(16.)

DODATOK č. 4

ku Zmluve o dielo č. LOT/016/01/OD

I . Zmluvné strany Zmluvy o dielo č.LOT/016/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne :

mení sa **rozsah prác IV. etapy** II.generálnej opravy s predĺžením technického života vrtuľníka Mi-24D im.znak 4009, ktoré sú uvedené v bode **2.1** v znení zmluvy a jej dodatkov nasledovne :

IV. etapa

A/
- ukončenie generálnej opravy agregátov a celkov nosného systému
- ukončenie preskúšania a opravy agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii
- výmena skiel pilotnej kabíny
- demontáž blokov a čiastočná demontáž inštalácie zariadenia SRO-2
- zástavba sekundárneho odpovedača APX-100
- spätná montáž vrtuľníka

B/
- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži
- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- zálet vrtuľníka
- odovzdanie zákazníkovi

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa bod

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu **2.1** v znení zmluvy a jej dodatkov v nasledovných termínoch :

I.etapa	-	do 15.augusta 2001
II.etapa	-	do 15.októbra 2001
III.etapa	-	do 14. decembra 2001
IV.etapa písm.A/	-	do 15. decembra 2002
IV.etapa písm.B/	-	do 28.februára 2003

- s možnosťou predčasného plnenia.