Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 7602/2004 na stavebnú akciu
„Žilina - rekonštrukcia budovy č. III. - ubytovňa pre zahraničných partnerov"
ev. č. : 18 603

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	**Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
Zhotoviteľ :	**STAVOMONTÁŽE ŽILINA, a.s.**
	Bytčická 2
	011 06 Žilina
Zastúpený:	Ing. Marián Kostolný – predseda predstavenstva
	Štefan Kultan – podpredseda predstavenstva
IČO :	31 643 841
IĆ DPH :	SK 2020350530

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Vzhľadom na požiadavku užívateľa a súhlasu SEMaI MO SR na realizáciu naviac prác, sa zmluva o dielo č.7602/2004 na stavebnú akciu : ev. č. : 18 603, „Žilina - rekonštrukcia budovy č. III. - ubytovňa pre zahraničných partnerov" mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o novú vetu v znení :
   „V súlade s bodom 4.4. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce na objekte SO 01, ktoré sú špecifikované v dôvodovej správe a rozpočte v rozsahu:
   - ošetrenie stropu v suteréne a na prízemí,
   - dodávka a montáž vonkajších mreží,
   - dodávka a montáž vírivých vaní SUNDANCE SPA, typ CAPRI a MARIN, a sauny FINSKKA variant KOMFORT

2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2 v tomto znení:
   „4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

   <u>Pôvodná cena za dielo:</u>

Celková cena za dielo bez DPH:	28.172 715,87 Sk
DPH 19%:	5.352 816,40 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH:	33.525 532,27 Sk

SO 01 – rekonštrukcia budovy č. III. – ubytovňa pre zahraničných partnerov	
Základ ceny pre DPH 19%	28.172 715, 87 Sk
DPH 19%:	5.352 816,40 Sk
Naviac práce základ ceny pre DPH 19%:	**1.161 599,10 Sk**
DPH 19 %:	**220 703,90 Sk**
Naviac práce spolu vrátane DPH	**1.382 303,00 Sk**
Odpočet nerealizovaných prác :	
Sauna - základ ceny pre DPH	**- 113 930,00 Sk**
DPH 19 %	**- 21 646,70 Sk**
Celkom	**- 135 576,70 Sk**
Vírivé vane - základ ceny pre DPH	**- 112 000,00 Sk**
DPH 19 %	**- 21 280,00 Sk**
Celkom	**- 133 280,00 Sk**
Cena objektu SO 01 vrátane DPH :	**34.638 978,57Sk**

Nová cena za dielo:

Celková cena za dielo základ ceny pre DPH 19%:	**29.108 384,97 Sk**
DPH 19%:	**5.530 593,60 Sk**
Celková cena za dielo celkom vrátane DPH :	**34.638 978,57 Sk**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 - tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 11.5.2005 V ŽILINE dňa 10.5.2005

Objednávateľ:

.....
Ing. Rudolf Kovačka

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Marián Kostolný

.....
Štefan Kultan

Stavomontáže Žilina, a.s.
Bytčická 2
011 06 ŽILINA

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 7602/2004 na stavebnú akciu „Žilina – rekonštrukcia budovy č.III – ubytovňa pre zahraničných partnerov", ev. č. : 18 630 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

Naviac práce odsúhlasené nadriadenou zložkou: Č.p.SEMaI/K-31-3-208-2005-OdIOŽP, zo dňa 4.5.2005.

V B. Bystrici dňa: 11. 5. 2005

.....
V- ORS, Ing. Jozef Kacor

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**