PRIDELENÉ ČÍSLO
Z CE ZMLÚV: KaVaÚ-2-868/2009

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. SL-R-114/2009

na stavebnú akciu: „Nováky – zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 18 374

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**SecuriLas, s.r.o.**
Sídlo	:	Zámocká 5, 811 01 Bratislava
Štatutárny zástupca	:	JUDr. Štefan Lastovka – riaditeľ spoločnosti
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Bratislava I
Číslo zápisu	:	oddiel : Sro, vložka č.: 6315/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	JUDr. Štefan Lastovka
IČO	:	31 364 764
IČ DPH	:	SK2020302086
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu realizácie naviac prác a zámeny prác, ktorých potreba vyplynula počas realizácie diela, (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI-82-33/2009/OdIaP zo dňa 7.9.2009), sa zmluvné strany dohodli na dodatku č. 1, ktorým sa Zmluva o dielo č. SL-R-114/2009 zo dňa 29.6.2009 (ďalej len: „zmluva“) upravuje nasledovne:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa bod 2.1 písm. g), ktorý znie takto:

2.1 g) Objekt 01 – zabezpečenie objektovej bezpečnosti sa rozširuje o naviac práce: výmena poškodenej PVC v miestnosti 2.22a, premiestnenie dverí z miestnosti 2.22a do miestnosti 2.22b, zmena umiestnenia kuchynskej linky na 4.NP, sťahovanie skladov a kancelárií, úprava podkladu pre aplikáciu nivelizačnej stierky Teralit, prierazy pre VZT v miestnosti 4.02 uvažované v tehlovom murive v skutočnosti zasahovalo cez betónový podklad, nahradenie poškodeného PVC v miestnostiach 2.20, 2.21, 2.21a, 2.21b, osadenie vertikálnej textilnej žaluzie a 2 ks bezpečnostných vložiek.

2) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny** sa dopĺňa bod 4.2 a znie takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena diela bez DPH	**212 455,81 €**
DPH 19% spolu	40 366,60 €
Cena diela vrátane DPH	**252 822,41 €**

Cena za naviac práce:

Cena diela bez DPH	**8 560,55 €**
DPH 19% spolu	1 626,50 €
Cena diela vrátane DPH	**10 187,05 €**

Podrobný rozsah naviac prác a odpočtov je uvedený v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1 k zmluve.

Nová celková cena diela:

Cena diela bez DPH	**221 016,36 €**
DPH 19% spolu	41 993,10 €
Cena diela vrátane DPH	**263 009,46 €**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tohto dodatku k zmluve, vrátane prílohy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti so zmluvou.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dodatku, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 17 SEP. 2009

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaJ

V Bratislave dňa - 7 SEP. 2009

Zhotoviteľ

JUDr. Štefan LASTOVKA
riaditeľ spoločnosti

SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

SecuriLas s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Nováky- Zabezpečenie objektovej bezpečnosti Ev.zn. 55 18 397	Miesto: Nováky	Rozpočet: **Práce naviac**
Objekt : 01 - Zabezpečenie objektovej bezpečnosti	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: 20.8.2009 Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	10 187,05 €	1 M2 UP	10 187,05 €		0 Sk
1 M2 ZP	10 187,05 €	1 M	10 187,05 €		0 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	8 343,61	0,00	8 343,61
2	PSV:	0,00	0,00	0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00
4	iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	8 343,61	0,00	8 343,61 €

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	1,80%	150,19
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
13	Sťažené podmienky	0,80%	66,75
14		0,00%	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		216,93 €

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: - 7 SEP. 2009

podpis:

pečiatka: SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Duálne oceňovanie - Sk:

Bez DPH: 257 895,10

S DPH: 306 895,04

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19	Kompletizačná činnosť	0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		8 560,55
22	DPH 19% z:	8 560,55	1 626,50
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:		10 187,05 €
F	Odpočet - pripočet		0

tlačivo: ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 24. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: