Dodatok č.4
K zmluve o dielo č. 09 – 3016 na stavebnú akciu
„Sliač – rekonštrukcia ČOV a kanalizácie"
ev.č.: 18 445

Článok I. Zmluvné strany.

Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca	:	**Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ** **Správa nehnuteľného majetku a výstavby** **Ul. Československej armády č. 7** **975 90 Banská Bystrica**
IČO	:	308 455 72
telefón /fax	:	048 4153029 , 0960 462266 - fax
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180

a

Zhotoviteľ	:	**HYDROECO s.r.o. Banská Bystrica,** **Kuzmányho č.16**
Zastúpený	:	**Ing. Zvada Ľubomír** **Ing. Boroň Ladislav**
Telefón	:	048 4126383
IČO	:	31644520
DIČ, DRČ	:	SK 2020457439
Bankové spojenie	:	VÚB Banská Bystrica
Číslo účtu	:	4971144312/0200

Autorizačné osvedčenie: Ing. Ladislav Boroň č.1566*Z*2-2 vydal SKSI dňa 25.6.2001
: Ing. Ľubomír Zvada č.1500*Z*2-2 vydal SKSI dňa 25.6.2001
Zápis v živnostenskom alebo obchodnom registri (označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu): Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka č. 3307/S, dňa 08.02.1996

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Zmluva o dielo č. 09-3016 na stavebnú akciu **„SLIAČ – rekonštrukcia ČOV a kanalizácie ", ev. číslo: 18 445** sa mení a dopĺňa takto :

1. **Článok II. Predmet plnenia**

dopĺňa sa nový bod 2.1.12. v tomto znení:

„2.1.12 V súlade s bodom 5.4. zmluvy sa rozsah prác na vypracovaní PD stavby rozširuje o naviac práce na objekte SO 02 -Rekonštrukcia existujúcej kanalizácie, týkajúce sa doplnenia výsadby stromov (náhradná výsadba), rekonštrukcie 20 šachiet, doplnenia rozsahu odlesnenia melioračného kanála a jeho úpravy, doplnenie čistenia a vložkovania kanalizácie DN 400 v dĺžke 60 m od Army.
Dokumentácia bude dodaná v 6 vyhotoveniach a 2 x výkaz výmer (výtlačky č. 5 a 6)a 4 x rozpočet (výtlačky č. 1 – 4)"

dopĺňa sa bod 2.3. o nasledovný text:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia podľa bodu 2.1.12 vrátane dokladov o prerokovaní „Náhradnej výsadby" s nasledovnými orgánmi a organizáciami:

- VÚ 4977
- MÚ Sliač
- OÚ Sielnica"

2. **Článok III. Podklady**

dopĺňa sa bod 3.1. o nasledovný text:

Podkladmi pre uzavretie dodatku č.4 sú:

- Situačné podklady pre Náhradnú výsadbu – Situácia kasární.

3. **Článok IV. Čas plnenia**

dopĺňa bod 4.1.6 v znení:

„4.1.6. Predmet plnenia uvedený v bode 2.1.12 vykonať: **do 28.02.2005"**

4. **Článok V. Cena diela a jej platenie**

dopĺňa sa bod 5.2.4.1 v znení:

„5.2.4.1. Cena za naviac práce v rozsahu bodu 2.1.12.:

základ ceny pre DPH:	**54 580,00 Sk**
DPH 19 % :	**10 370,20 Sk**
Celkom :	**64 950,20 Sk**

mení a dopĺňa sa bod 5.2.11. v znení:

„5.2.11. Cena za dielo spolu:

Pôvodná cena za dielo podľa ZoD, vrátane DPH :	1.686 345,00 Sk
Cena za dielo podľa DOD č.3, vrátane DPH :	2.293 180,50 Sk
Nová cena za dielo celkom :	
Základ ceny pre DPH:	**2 052 630,00 Sk**
DPH 14 %:	**236 597,20 Sk**
DPH 19 %:	**68 903,50 Sk**
Cena za dielo spolu vrátane DPH:	**2 358 130,70 Sk**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je ocenenie prác a výkonov „Sliač-rekonštrukcia ČOV a kanalizácie“
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 - tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 26.1.2005

Objednávateľ:

.....

Ing. Rudolf Kovačka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici 11.01.2005

HYDROECO s.r.o.
Kuzmányho 16
974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

.....

Ing. Boroň Ladislav

.....

Ing. Zvada Ľubomír

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**