Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 01/2003

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavebnú akciu „Nitra, Krškany - rekonštrukcia KJB“, ev. zn. 55 87 601

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK- riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**Ing. Tibor FURMÁNEK – BUILDING TRADE**
Sídlo	:	**Murgašova č. 18, 010 01 Žilina**
Právna forma	:	Fyzická osoba
Označenie registra	:	Živnostenský register - Žilina
Číslo zápisu	:	511-4903, zo dňa 15.5.1990
V zastúpení		
– vo veciach zmluvných	:	Ing. Tibor FURMÁNEK
- vo veciach technických	:	Ing. Tibor FURMÁNEK
IČO	:	10939342
DRČ	:	5405063334/894
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
telefón	:	
fax	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v ZoD, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku, odsúhlasené SEMI/K-73/3-335-2003-OdIOŽP zo dňa 17.7.2003 a SEMI/K-74/3-127-2003-OdIOŽP zo dňa 21.8.2003, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 01/2003 zo dňa 5.5.2003 a to takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1 sa vkladá nový bod 2.1.1, ktorý znie:
   2.1.1 Z dôvodu vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy (zvýšenie výmer búracích prác vo varni a v jedálni, vybúranie okapových chodníkov

pri komunikáciách, zvýšenie výmer pri búraní podlahových konštrukcií, odstránenie starých a zhotovenie nových omietok, vyčistenie a odvoz sute z povalových priestorov, zateplenie stropu v jedálni), sa zhotoviteľ zaväzuje ich vykonať, pričom rozsah týchto prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.4. je cena za naviac práce nasledovná:

cena naviac prác bez DPH	2 607.512,70 Sk
DPH 14% (2 607.512,70)	365.051,80 Sk
Cena za naviac práce spolu s DPH	**2 972.564,50 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, doplnený kalkuláciou.

3) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 01/2003. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16. SEP 2003

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Žiline, dňa 10.9.2003

Zhotoviteľ
Ing. Tibor FURMÁNEK

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING TRADE
010 01 Žilina
DRČ:5405063334/894
IČO:10939342

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Naviac práce - oprava KJB Nitra**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
		IČO	DIČ
Objednávateľ	SAMAV Bratislava		
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing.Tibor Furmánek BUILDING TRADE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			27

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**		**Doplňkové náklady**		**C**		**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	1 686 885	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky	183 134	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	8 967	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	**"M"**	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	26 400				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		1 905 386	12	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	**Celkové náklady**			
23	Súčet 7, 12, 19-22			1 905 386,46
24	14%	1 905 386,46	DPH	266 754,10
25	20%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**2 172 140,56**

E	**Prípočty a odpočty**	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ	Ing. Tibor Furmánek BUILDING TRADE IČO: 10393342	
Dátum a podpis	Pečiatka	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: