12

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. V- 04/2005 na stavebnú akciu
„Sliač – rekonštrukcia budovy č. 73 – Hangár Vítkovice“
ev. č. 18 471

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	**Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ správy**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
Zhotoviteľ :	**IRES R+M, s. r.o.**
	Žiškova 19
	040 01 Košice
Štatutárny zástupca:	**Marián Lengeň – konateľ spoločnosti**
IČO :	36197882
	Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. vložka č.: 11570/V zo dňa 2.5.2000

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Vzhľadom na zmenu technického riešenia oproti schválenému projektu stavby – Doplnok č.2 k protokolu z overovacieho prieskumu staveniska schválený dňa 7.12.2005 a v náväznosti na uzatvorenú ZoD na vypracovanie doplnku k projektu stavby č. 01/2006 zo dňa 13.6.2006 sa upravuje termín dokončia a odovzdania diela. V súlade s bodom 4.6. zmluvy bude predmet plnenia zmluvy následne upravený dodatkom k ZoD po dodaní a schválení doplnku k projektu stavby. Zmluva o dielo č. V- 04/2005 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia budovy č. 73 – Hangár Vítkovice“ ev. č. 18 471 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok III. Čas plnenia, mení sa bod 3.1.1. v tomto znení :
   „3.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne: **do 30.11.2006“**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 - tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 6.7.2006

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Objednávateľ:

Ing. Rudolf Kovačka

V Košiciach dňa 06.07.2006

IRES R+M s.r.o.
ŽIŠKOVA 19 KOŠICE 040 01
IČO: 36197882 IČ DPH: SK2020060031

Zhotoviteľ:

Marián Lengeň

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**