k (68)

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 00084
na stavebnú akciu : „Topoľčany – rekonštrukcia b. č. 30“ ev. zn. 55 87 643

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 3, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 00084 zo dňa 18.6.2004, dodatok č. 1 zo dňa 18.8.2004 a dodatok č. 2 zo dňa 13.10.2004 (ďalej len: „zmluva“) takto :

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
		Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Martin KORITKO - riaditeľ
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
		: Krížna 42, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: NBS Bratislava
	Číslo účtu	42130-882/0720
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: Ing. Martin KORITKO
	- technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **Vojenské stavby Bratislava, š.p.**
	Sídlo	: **Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava**
	Právna forma	: štátny podnik
	Označenie registra	: Obchodný registre OS Bratislava I
	Číslo zápisu	: Pš vložka číslo 173/B
	V zastúpení osoba oprávnená	
	na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Miroslav GAŠPÁREK – riaditeľ š. p.
	- vo veciach technických	: p. Marián SLEZÁK
	IČO	: 00089427
	IČ DPH	: SK2020332127
	Bankové spojenie	:
	Číslo účtu	:
	Číslo telefónu	:
	Číslo faxu	

2) Počas realizácie diela vznikli zhotoviteľovi naviac práce, ktoré bolo nutné vykonať nad rozsah zmluvne dohodnutých prác. Tieto naviac práce sú odsúhlasené spisom č. p. SEMaI/K-30-3-564/2004 zo dňa 19.11.2004. Na základe uvedeného zmluvné strany dohodli nasledovné :

2.1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa bod 2.1 dopĺňa o naviac práce v rozsahu :

- podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

2.2) V **Čl. IV. Cena sa** mení bod 4.2 takto :

Zmluvne dohodnutá cena :	
Cena za dielo bez DPH	13.167.962,68 Sk
DPH 19 %	2.501.913,20 Sk
Cena vrátane DPH	15.669.875,88 Sk
Cena za naviac práce :	
Cena bez DPH	115.564,68 Sk
DPH 19 %	21.957,30 Sk
Cena vrátane DPH	137.521,98 Sk
Nová cena :	
Cena za dielo bez DPH	13.283.527,36 Sk
DPH 19 %	2.523.870,50 Sk
Cena celkom vrátane DPH	**15.807.397,86 Sk**

Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena diela o sumu 137.521,98 Sk vrátane DPH.

3) V **Čl. V. Platobné podmienky , fakturácia** sa mení bod 5.6 takto :
Faktúry budú uhradené postupne v súlade s bodom 5.1, maximálne do výšky 90 % ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach a uhradí ich do 30 dní od doručenia konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ predloží po preberacom konaní a odstránení všetkých vád a nedorobkov vyplývajúcich z tohto konania.

4) Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, 25. 11. 2004

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

V Bratislave 22.11.2004

Zhotoviteľ
Ing. Miroslav GAŠPÁREK

VOJENSKÉ STAVBY BRATISLAVA š. p.
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava 36

Krycí list rozpočtu

Vojenské stavby Bratislava š.p.

Stavba :Oprava budovy č.30 Topoľčany		JKSO :
Objekt :Naviac práce č.2		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Daniela Pavlusíková
Miesto : Topoľčany	Zmluva č.	Dňa : 18.11.2004

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant : VPÚ Letkonzult	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	137 522 Sk	za M3 OP		1 M	137 522 Sk	za M
	1 M2 ZP	137 522 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	137 522 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	50 135,08		50 135,08
3	MCE :	65 429,60		65 429,60
4	iné :			
5	Súčet :	115 564,68		115 564,68

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

VOJENSKÉ STAVBY BRATISLAVA š. p.
Prijazdná 7/A
831 07 Bratislava 36
- 8 -

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	115 564,68
22	DPH 19 % z : 115 564,68	21 957,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	137 521,98

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 