(29)

D O D A T O K č. 3

ku Zmluve o dielo č. LOT/073/01/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/073/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne :

mení sa bod 3.1 v znení ~~zmluvy~~, dodatku č. 1 ~~a tohto dodatku~~ nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 podbod 2.1.5 v znení ~~zmluvy~~, dodatku č. 1, ~~dodatku č. 2 a tohto dodatku~~ nasledovne :

bod **2.1.5 - 2P25** - 1 ks výr.č. 510049012

I.etapa - do 10. decembra 2001

II.etapa - do 31. augusta 2002

- 1 ks výr.č. 510049014

I.etapa - do 10. decembra 2001

II.etapa - do 15. apríla 2002

- s možnosťou predčasného plnenia.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/073/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/073/01/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne

dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

. . . . . .

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene

dňa: - 2. VIII. 2002

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
28

. . . . . .

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

14. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*