Číslo dodatku pridelené z centrálnej evidencie zmlúv:
KaVSÚ-1-102 /2007

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-243/2006

na akciu : „Bratislava, Vajnory - zabezpečenie objektovej bezpečnosti", ev.zn. 55 87 707

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	
- technických	:	
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**SecuriLas, spol. s r. o.**
Sídlo	:	Zámocká 5, 811 01 Bratislava
Štatutárny zástupca	:	JUDr. Štefan LASTOVKA
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzaným
Označenie registra	:	Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro
Číslo zápisu	:	Vložka č.: 6315/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	
- vo veciach technických	:	
IČO	:	31 364 754
IČ DPH	:	SK2020302086
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
E-mail	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.2 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-243/2006 zo dňa 13.11.2006 v znení dodatku č. 1 č. KaVSÚ-1-2/2007 zo dňa 18.1.2007 (ďalej len: „zmluva") z dôvodu pripravovaného rozšírenia predmetu zmluvy o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve. Dodatkom č. 2 sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení bod 3.1., ktorý znie:

ab) dokončenie diela: do 15 kalendárnych dní od podpisu dodatku na vecnú a cenovú časť, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie.

2) Dodatok k zmluve na vecnosť a cenovú časť pripravovaných naviac prác, ktoré boli posúdené v zmysle pokynov uvedených v „Rozpise záväzných úloh, ukazovateľov, limitov a účelových prostriedkov pre centralizovaný systém CM 00 v oblasti investičnej výstavby“ č.p.: ÚSANM-140-12/2006/OdVaOŽP a schválené spisom č.p.: ÚSANM-108-12/0227/OdVaOŽP zo dňa 12.2.2007, bude uzavretý v súlade so súhlasom č.p.: ÚSANM-107-52/2007 zo dňa 20.2.2007 až po realizácii rozpočtového opatrenia, ktorým bude upravený pridelený limit finančných prostriedkov.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 27.2.2007

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave, dňa 27.02.2007

Zhotoviteľ
JUDr. Štefan LASTOVKA
konateľ
SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

