Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 200808PD

na projektovú dokumentáciu pre stavebnú akciu :
„Trenčín, kasárne SNP – rekonštrukcia b.č. XXVI, II. etapa", ev. zn. 55 87 865

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV Bratislava
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**PROJEKTING ŠGT**
Sídlo	:	**Železničná 6, 945 01 Komárno**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Alena ŠAGÁTOVÁ
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Nitra
Číslo zápisu	:	Oddiel Sro, vložka číslo 19091/N
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach – zmluvných a technických	:	Ing. Alena Šagátová
IČO	:	36 712 400
IČ DPH	:	SK20223000478
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu	:	0212366274/0900
Číslo telefónu	:	0908/767 772
Číslo faxu	:	035/772 1031

Práce požadované užívateľom stavby – Riaditeľstvo vojenskej polície Trenčín boli odsúhlasené a spresnené na technickej rade konanej dňa 12. januára 2009. Na základe súhlasu Ministerstva obrany Slovenskej republiky vydaného spisom č.p. SEMaI-167-5/2009-OdPOI sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa zmluva o dielo č. 200808PD zo dňa 9. decembra 2008 (ďalej len: „zmluva") takto:

1) V **Čl. V. Čas plnenia,** v bode 5.1 sa mení ods. 5.1.1 nasledovne:
Začiatok realizácie projektovej dokumentácie: dňa 12. januára 2009.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 12. 02. 2009

V Komárne dňa 12.02.2009

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

MINISTERSTVO OBRANY SR

Zhotoviteľ

Ing. Alena ŠAGÁTOVÁ

PROJEKTING ŠGT s.r.o.
945 01 Komárno,Železničná 6
IČO: 36 712 400
DIČ: 2022300478

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

