ZÁKAZKA

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 7/2003/D

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavebnú akciu „Bratislava, Duklianske kasárne – rekonštrukcia hlavného vstupu“, ev. zn. 55 87 604

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK- riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**RENSTAV, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**925 45 ABRAHÁM, 219**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresný súd Trnava
Číslo zápisu	:	oddiel Sro, vložka číslo: 1287/T
V zastúpení		
– vo veciach zmluvných	:	Daniel PALŠOVIČ
- vo veciach technických	:	Daniel PALŠOVIČ
IČO	:	31 425 071
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
telefón	:	
fax	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v ZoD, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku, odsúhlasené SEMI/K-78/5-59/2003-OdIOŽP zo dňa 5.9.2003, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 7/2003/D zo dňa 7.7.2003 a to takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1 vkladá nový bod 2.1.1, ktorý znie:

2.1.1 Z dôvodu vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy a to:

Objekt č. 2 – vypílenie a likvidácia stromov a koreňov, oceľový prístrešok – montáž odkvapových žľabov a zvodov, zosilnenie oceľovej výstuže a podkladovej konštrukcie pod lexan,
Objekt č. 3 – napojenie (vyrovnanie betónom) na jestvujúcu nášľapnú vrstvu rampy MO SR, zosilnenie obidvoch krídel hlavnej brány (prichytenie o budovu, vodiace koliesko), pieskovcový obklad na oplotenie – nedostatočná výmera vo výkaze výmer,
Objekt č. 6 – prekážka vo výkopových prácach v trase kanalizácie (búranie a likvidácia železobetónových konštrukcií) – kolízia s nezisteným káblom, prekládka uličnej vpuste,

sa zhotoviteľ zaväzuje ich vykonať, pričom rozsah týchto prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena** sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Pôvodná cena diela dohodnutá v ZoD:

cena diela bez DPH	7 336 848,40 Sk
základ pre DPH 14% (7 189 740,40)	1 006 563,70 Sk
základ pre DPH 20% (147 108,00)	29 421,60 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**8 372 833,70 Sk**

Cena za naviac práce:

cena diela bez DPH	1 108 066,20 Sk
základ pre DPH 14% (1 108 066,20)	155 129,30 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**1 263 195,50 Sk**

Nová cena diela:

cena diela bez DPH	8 444 914,60 Sk
základ pre DPH 14% (8 297 806,60)	1 161 693,00 Sk
základ pre DPH 20% (147 108,00)	29 421,60 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**9 636 029,20 Sk**

Súčasťou dodatku č.2 k ZoD č.7/2003/D je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa doplnený kalkuláciou jednotkových cien v súlade s bodom 4.3 ZoD, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

3) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 7/2003/D. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 8. SEP 2003

Objednávateľ

plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Abraháme, dňa 5. 9. 2003

Zhotoviteľ

Daniel PALŠOVIČ

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

Krycí list rozpoč.

Stavba :Ba, DK - Reko hlavného vstupu		JKSO :
Objekt :Naviacpráce - dodatok		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
Projektant : VPÚ DECO Bratislava, a.s. 83204 Bratislava	IČO : Za kasárňou 1	DIČ :

	1 M3 OP	1 263 196 Sk	za M3 OP		1 M	1 263 196 Sk	za M
	1 M2 ZP	1 263 196 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	1 263 196 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 013 219,97	10 246,21	1 023 466,18
2	PSV :	52 478,00	32 122,04	84 600,04
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 065 697,97	42 368,25	1 108 066,22

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 108 066,22
22	DPH 14 % z : 1 108 066,22	155 129,30
23	DPH 20 % z :	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 263 196,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

Podpis :

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: