**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 18/2005**

**na stavebnú akciu „Kuchyňa, - rekonštrukcia laboratória LPH“ , ev. zn. 55 87 685**

.....

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Objednávateľ** | : | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| V zastúpení štatutárneho zástupcu | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK<br>Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava<br>Krížna 42, 832 47 Bratislava |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : | 7000171215/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK |
| **1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** | : | **AB – STAV, s.r.o.** |
| Sídlo | : | **951 07 Malý Cetín 157** |
| Právna forma | : | spoločnosť s ručením obmedzeným. |
| Označenie registra | : | Obchodný registre Okresného súdu Nitra |
| Číslo zápisu | : | 13387/N |
| V zastúpení | : | Alexander Borbély – konateľ |
| Osoba oprávnená na rokovanie | | |
| - vo veciach zmluvných | : | Ing. Imrich Struhár – riaditeľ |
| - vo veciach technických | : | Ing. Imrich Struhár – riaditeľ |
| IČO | : | 36548707 |
| DRČ | : | |
| Bankové spojenie | : | |
| Číslo účtu | : | |
| Číslo telefónu a faxu | : | |

Predmet zmluvy o dielo č. 18/2005 zo dňa 23.septembra 2005 (ďalej len : „zmluva“) sa rozšíril o naviac práce, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie. Realizácia naviac prác je nevyhnutná pre zabezpečenie funkčnosti objektu, splnenie podmienok vydaného stavebného povolenia a podmienok Inšpektorátu Bezpečnosti ochrany zdravia pri práci uplatnených pri kolaudačnom konaní. Naviac práce sú odsúhlasené Ministerstvom obrany SR spisom č. p. ÚSANM-153-33/2006/OdVaOŽP zo dňa 20.apríla 2006. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva nasledovne :

1. **Čl. II. Predmet zmluvy** bod 2.1 sa dopĺňa o naviac práce v rozsahu :
   - podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

2. **Čl. III. Lehota realizácie** bod 3.1 písm. a) podpísm. ab) sa upravuje takto :
   dokončenie diela: **do 31.mája 2006.**

3. **Čl. IV. Cena** bod 4.2 sa mení takto :

| | |
|---|---|
| Zmluvne dohodnutá cena : | |
| Cena za dielo bez DPH | 4.970.449,- Sk |
| DPH 19 % | 944.385,- Sk |
| Cena vrátane DPH | 5.914.834,- Sk |
| Cena za naviac práce : | |
| Cena bez DPH | 38.903,- Sk |
| DPH 19 % | 7.392,- Sk |
| Cena vrátane DPH | 46.295,- Sk |
| Nová zmluvná cena : | |
| Cena za dielo bez DPH | 5.009.352,- Sk |
| DPH 19 % | 951.777,- Sk |
| **Cena celkom vrátane DPH** | **5.961.129,- Sk** |

Týmto dodatok sa zvyšuje celková cena diela o sumu 46.295,- Sk vrátane DPH.

4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

**V Bratislave, dňa** 14. 5. 2006

**Objednávateľ**
**pplk. Ing. Richard TOMÍK**
**riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava**

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

**V Malom Cetíne, dňa 28. apríla 2006**

**Zhotoviteľ**
**Ing. Imrich STRUHÁR**
**riaditeľ**

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
-2-

# Krycí list objektu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: | **Laboratórium LPH Kuchyňa** | KS: | |
| Objekt: | **Chodníky,elektrika** | JKSO: | |
| Projektant: | | IČO a DIČ: | |
| Objednávateľ: | **AB- STAV s.r.o. Malý Cetín 157** | IČO a DIČ: **36548707** | **SK 2020154246** |
| Zhotoviteľ: | **AB- STAV s.r.o. Malý Cetín 157** | IČO a DIČ: **36548707** | **SK 2020154246** |
| Číslo zákazky: | | Miesto: | |
| Počet Mj: | 0 | Náklad / Mj: | Spracoval : |

*Rozpočtové náklady v* Sk

| Základné rozpočtové náklady | | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montáž | 17 614,9 | Zariadenie staveniska | 0,00 % | [HSV+PSV+M] | 0,0 | **Cena bez DPH** | | **38 903,2** |
| HSV | Dodávky | 0,0 | Územie so sťaž. podmienk. | 0,00 % | [HSV+PSV] | 0,0 | DPH 19 % z | 38 903,2 | 7 391,6 |
| | Celkom | 17 614,9 | Prevádzkové vplyvy | 0,00 % | [HSV+PSV+M] | 0,0 | DPH 0 % z | 0,0 | 0,0 |
| | Montáž | 0,0 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0,00 % | [HSV+PSV+M] | 0,0 | | | |
| PSV | Dodávky | 0,0 | Horské oblasti | 0,00 % | [HSV+PSV+M] | 0,0 | **Cena celkom** | | **46 294,8** |
| | Celkom | 0,0 | Mimostavenisková doprava | 0,00 % | [HSV+PSV] | 0,0 | | | |
| | Montáž | 8 164,9 | VRN celkom | | | **0,0** | | | |
| | Materiál | 13 123,4 | Ostatné náklady | | | 0,0 | | | |
| MONT | Dodávky | 0,0 | | | | | | | |
| | Celkom | 21 288,3 | HZS | | | 0,0 | | | |
| | | | Kompletačná činnosť | | | 0,0 | | | |
| **ZRN** | | **38 903,2** | | | | | | | |

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

AB - STAV s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
- 17 -

Pečiatka a podpis objednávateľa/stavebného dozoru

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: