Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 289/2003 na stavebnú akciu
„Žilina – rekonštrukcia budovy č. III. – ubytovňa pre zahraničných partnerov"
ev. č. : 18 603

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	**Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
Zhotoviteľ :	**H.K.M. Staving – Projekt spol. s r.o.**
	Na troskách č.3
	974 01 Banská Bystrica
Zastúpený :	**Ing. Svorad Heger - konateľ**
IČO :	00633933
IĆ DPH :	SK 2020459375

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

1. Článok II. Predmet plnenia sa dopĺňa o bod 2.1.9. v tomto znení:
„2.1.9. Dodatok k projektu stavby pre realizáciu, ktorého predmetom je zakreslenie novej zvislej izolácie proti zemnej vlhkosti, preložky telefónnej prípojky v dĺžke cca 50m, preložky vody v dĺžke cca 40 m, preložky NN prípojky a káblu vonkajšieho osvetlenia v dĺžke cca 50 m"

2. Článok IV. Čas plnenia sa dopĺňa o bod 4.1.5. v znení:
„ 4.1.5. Pre predmet plnenia v rozsahu bodu **2.1.9. :** **do 8.10.2004"**

3. Článok V. Cena diela a jej platenie sa menia sa body 5.2.8. a 5.2.9 a dopĺňa sa nový bod 5.2.5.1 v tomto znení:

„5.2.5.1 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.9.:"

Základ ceny pre DPH :	**144 580,00 Sk**
DPH 19%:	**27 470,00 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	**172 050,00 Sk**

„5.2.8. Cena za výkon autorského dozoru":

Základ ceny pre DPH :	**25 350,00 Sk**
DPH 19%:	**4 816,50 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	**30 166,50 Sk**

„5.2.9 Cena za dielo spolu.:"

Základ ceny pre DPH :	**981 260,00 Sk**
DPH 14%:	**113 586,20 Sk**
DPH 19%:	**32 286,50 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	**1.127 132,70 Sk**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je dôvodová správa a kalkulácia ceny

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 27. IX. 2004

Objednávateľ:

.....

Ing. Anton Šimon

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici dňa 27. IX. 2004

Zhotoviteľ:

.....

Ing. Svorad Heger

H.K.M. Staving - Projekt
spol. s r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Návrh dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. 289/2003 na stavebnú akciu „Žilina – rekonštrukcia budovy č. III. – ubytovňa pre zahraničných partnerov“ ev. č. : 18 603 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 7.9.2004

.....
V- OPS a OŽP,mjr.Ing. Rudolf Link

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**