Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1 6283

na akciu: „Bratislava, Hurbanove kasárne – rekonštrukcia sekcie „B“ pre PÚ OS SR“

ev. zn. 55 87 703

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
Sídlo	:	Za kasárňou 1, 83101 Bratislava
Štatutárny zástupca	:	Ing. Igor TÓTH – výkonný riaditeľ
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	oddiel Sa, vložka číslo: 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na		
rokovanie vo veciach zmluvných	:	Ing. Igor TÓTH – výkonný riaditeľ
vo veciach technických	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ – technický riaditeľ
IČO	:	31400027
IČ DPH	:	SK20203425577
Bankové spojenie		
Číslo účtu		
Číslo telefónu		
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia vecného rozsahu podľa doplnku k OPS, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1 6283 zo dňa 29.12.2005 (ďalej len: „zmluva“), ktorým sa doplňa predmet zmluvy o naviac práce. Z dôvodu naviac prác sa v nevyhnutnom rozsahu upravuje čas plnenia a cena diela nasledovne:

1) **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa o body 2.1.2a, 2.1.6a, 2.1.7a a 2.1.9a, ktoré znejú:
I. etapa:
2.1.2a Zameranie skutkového stavu rekonštruovanej časti objektu (zväčšenie rozsahu)
II. etapa:
2.1.6a Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby (zväčšenie rozsahu)
2.1.7a Inžinierska činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie a realizáciu stavby od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy (zväčšenie rozsahu), ktoré bude táto projektová dokumentácia vyžadovať.
2.1.9 Autorský dozor (zväčšenie rozsahu) (ďalej len: „AD“).

2) V **Čl. V. Čas plnenia,** sa dopĺňa bod 5.1.1a a mení sa bod 5.1.3, ktoré znejú:
5.1.1a **I. etapa:**
a) začiatok realizácie predmetu dodatku dohodnutého v bode
2.1.2a: **do 2 dní** od obdržania potvrdeného dodatku
b) dodanie predmetu dodatku dohodnutého v bode
2.1.2a **do 14 dní**
5.1.3 **II. etapa:**
a) začiatok realizácie II. etapy: do päť kalendárnych dní od písomného oznámenia objednávateľa o pokračovaní II. etapy.
b) dodanie predmetu zmluvy dohodnutého v bodoch
2.1.6, 2.1.6a, 2.1.7 a 2.1.7a zmluvy a tohto dodatku: **do 75 kalendárnych dní** od začiatku realizácie II. etapy.

3) V **Čl. VI. Cena,** sa podľa bodu 6.3 zmluvy upravuje cena diela v bode 6.2 nasledovne:
Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve:

Cena diela bez DPH	1,364.700,- Sk
DPH 19%	259.293,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**1,623.993,- Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	440.300,- Sk
DPH 19%	83.657,- Sk
Cena spolu s DPH	**523.957,- Sk**

Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	1,805.000,- Sk
DPH 19%	342.950,- Sk
Cena vrátane DPH	**2,147.950,- Sk**

Slovom: dvamilióny stoštyridsaťsedemtisíc deväťstopäťdesiat korún/00hal.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 23.5.2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Bratislave, dňa 17.5.2006

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA
- 3 -

Zhotoviteľ
Ing. Igor TÓTH
Ing. Jozef MATEJOVIČ

Príloha č. 1 k dodatku č.1 k ZOD č. 1 6283

Špecifikácia ceny

na akciu : Bratislava, Hurbanove kasárne-rekonštrukcia sekcie „B“ pre PÚ OS SR

ev. zn. 55 87 703

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2005“.
Základom pre výpočet ceny sú investičné náklady z prepočtu pre stavebný zámer a počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

Obj. 01 - Sekcia B

náklad podľa prepočtu k stavebnému zámeru N = 63,132.000.-Sk

tab. 15/IV.

C min. = 4,274.400.-Sk

I. etapa:

b) Zameranie skutkového stavu objektu (zväčšenie rozsahu)

zameranie skutkového stavu
zameriavaná plocha = 8033m2
pásmo náročnosti I., M =1:50
C min. = 52.132 x 1,30 = 67.772.-Sk
poskytnutá zľava = 22.772.-Sk t.j. 33,5%
cena pre dohodu = 67.772 - 22.772 = 45.000.-Sk
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	100hod. x 450.-Sk/hod. =	45.000.-Sk
+ 19% DPH		8.550.-Sk
spolu s DPH		**53.550.-Sk**

II. etapa:

f) Proj. dokumentácia pre stav. konanie a realizáciu stavby (zväčšenie rozsahu)

- podiel = 47%

4,274.400 x 0,47 = 2,008.968.-Sk
cena po zľave = 1,380.000.-Sk
cena po odpočítaní pôv. ceny = 1,380.000 - 1,031.600 = 348.400.-Sk
cena pre dohodu = 344.000.-Sk
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- veľmi náročné práce	240hod. x 560.-Sk/hod. =	134.400.-Sk
- náročné práce	290hod. x 450.-Sk/hod. =	130.500.-Sk
- menej náročné práce	226hod. x 350.-Sk/hod. =	79.100.-Sk
spolu =		344.000.-Sk
+ 19% DPH		65.360.-Sk
spolu s DPH		**409.360.-Sk**

ch) Inžinierska činnosť (zväčšenie rozsahu) - podiel = 2%
4,274.400 x 0,02 = 85.488.-Sk
cena po zľave = 60.000.-Sk
cena po odpočítaní pôv. ceny = 60.000 - 45.000 = 15.000.-Sk
cena pre dohodu = 14.400.-Sk
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	32hod. x 450.-Sk/hod. =	14.400.-Sk
+ 19% DPH		2.736.-Sk
spolu s DPH		**17.136.-Sk**

j) Autorský dozor (zväčšenie rozsahu) - podiel = 5%
4,274.400 x 0,05 = 213.720.-Sk
cena po zľave = 105.000.-Sk
cena po odpočítaní pôv. ceny = 105.000 - 67.500 = 37.500.-Sk
cena pre dohodu = 36.900.-Sk
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	82hod. x 450.-Sk/hod. =	36.900.-Sk
+ 19% DPH		7.011.-Sk
spolu s DPH		**43.911.-Sk**

II. etapa - Rekapitulácia:

f) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (zväč.rozsahu)	344.000.-Sk
ch) Inžinierska činnosť (zväčšenie rozsahu)	14.400.-Sk
j) Autorský dozor (zväčšenie rozsahu)	36.900.-Sk
spolu bez DPH =	395.300.-Sk
+ 19% DPH	75.107.-Sk
spolu s DPH	**470.407.-Sk**

I. + II. etapa - Rekapitulácia:

b) Zameranie skutkového stavu (zväčšenie rozsahu)	45.000.-Sk
f) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (zväč.rozsahu)	344.000.-Sk
ch) Inžinierska činnosť (zväčšenie rozsahu)	14.400.-Sk
j) Autorský dozor (zväčšenie rozsahu)	36.900.-Sk
spolu bez DPH =	440.300.-Sk
+ 19% DPH	83.657.-Sk
spolu s DPH	**523.957.-Sk**

V Bratislave, dňa 23.5.2006
Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 17.5.2006
Zhotoviteľ
Ing. Igor TÓTH
Ing. Jozef MATEJOVIČ

®VPÚ
VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27. mája 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: