Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 26 – 5/2008

Čl. I. Zmluvné strany

1.1: Objednávateľ	**Ústredná vojenská nemocnica SNP** **Ul. gen. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok**
Splnomocnený zástupca	: MUDr. Igor ČOMBOR
IČO	: 31936415
DIČ	: 2020590187
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu	: 7000177393/8180
1.2 Zhotoviteľ	**ZPT, spol. s.r.o. Vigantice 266, 756 61 Rožňov pod Radhoštěm**
V zastúpení	: Vlastimil Blinka
IČO	: 483 260 44
DIČ	: CZ 483 960 44
Bankové spojenie	: Komerční Banka a.s. Valaské Meziříči
Číslo účtu	: 400 390 3801/0100

Čl. II. Predmet dodatku k ZoD

2.1 Predmetom dodatku k ZoD č.26-5/2008 je predĺženie doby realizácie diela „Montáž dorozumievacieho zariadenia".
2.2 V zmysle článku 11.2. ZoD je spracovaný Dodatok č.1 k pôvodnej ZoD o zmene časového plnenia ZoD.
2.3 Dôvod posunutia termínu ukončenia diela je dočasná platobná neschopnosť ÚVN SNP Ružomberok a z uvedeného dôvodu sa strany dohodli, že zostávajúce práce a dodávky vykoná fy ZPT Vigantice po vyzvaní na dokončenie jednotlivých častí diela v zmysle a v rozsahu dohodnutom v ZoD. Taktiež bolo dojednané, že ceny uvedené v ponukovom rozpočte nebudú zmenené, pokiaľ bude predpoklad dokončenia diela do 28.11.2008.

Čl. V. Záverečné ustanovenia

5.1. Ostatné články pôvodnej ZoD ostávajú v platnosti nezmenené.
5.2. Dodatok k ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, ktoré nadobúdajú platnosť podpísaním dodatku oprávnenými zástupcami zmluvných strán a dva vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Zhotoviteľ:

V Ružomberku, dňa 28.5.2008

ZPT
Závod přístrojové techniky
Tel.: 571 757 330
Fax: 571 757 349
DIČ: CZ48396044
Vigantice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Objednávateľ:

V Ružomberku, dňa 28.5.2008

Ústredná vojenská nemocnica
SNP

Dodatok č.2
k Zmluve o dielo č. 26 – 5/2008

Čl. I. Zmluvné strany

1.1: Objednávateľ		**Ústredná vojenská nemocnica SNP**
	:	**Ul. gen. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok**
Splnomocnený zástupca	:	MUDr. Igor ČOMBOR
IČO	:	31936415
DIČ	:	2020590187
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu	:	7000177393/8180

1.2 Zhotoviteľ		**ZPT, spol. s.r.o. Vigantice 266, 756 61 Rožňov pod Radhoštem**
V zastúpení	:	Vlastimil Blinka
IČO	:	483 260 44
DIČ	:	CZ 483 260 44
Bankové spojenie	:	Komerční Banka a.s. Valaské Meziříči
Číslo účtu	:	400 390 3801/0100

Čl. II. Predmet dodatku k ZoD

2.1 Predmetom dodatku k ZoD č.26-5/2008 je vykonanie naviac prác na stavebnej akcii „Montáž dorozumievacieho zariadenia neurologické oddelenie".

2.2 V zmysle článku 11.2. ZoD je spracovaný Dodatok č.2 k pôvodnej ZoD o zmene rozsahu stavebných prác a následne zmeny časového a finančného plnenia ZoD.

2.3 Rozsah naviac prác, ktoré je nutné vykonať na stavbe, ktoré nebolo možné predvídať pred zahájením stavby, je uvedený v stavebnom denníku a schválený investorom stavby. Na rozsah naviac prác bol spracovaný súpis stavebných prác, výkaz výmer a následne ponukový rozpočet zhotoviteľa stavby, ktorý špecifikuje celý rozsah naviac prác a nieje možné ho bez ďalších písomných dodatkov prekročiť.

Čl. III. Lehota realizácie

Mení sa doba ukončenia diela na základe potreby vykonania naviac prác a z dôvodu nedostatku finančných zdrojov ÚVN na predmetnú akciu. Objednávateľ vyzve na dokončenie diela dodávateľa po zabezpečení finančného krytia a predpokladaný termín ukončenia stavby je 29.5.2009.

Čl. IV. Cena diela

4.1 Cena dodatku č. 1 bez DPH	224 824,-	Sk
19% DPH	42 716,60	Sk
s DPH	267 540,60	Sk (8 880,71 €)

Dodatok č.3
k Zmluve o dielo č. 26 – 5/2008

Čl. I. Zmluvné strany

1.1: Objednávateľ : **Ústredná vojenská nemocnica SNP**

Ul. gen. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok

Splnomocnený zástupca : MUDr. Igor ČOMBOR
IČO : 31936415
DIČ : 2020590187
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu : 7000177393/8180

1.2 Zhotoviteľ

ZPT, spol. s.r.o. Vigantice 266, 756 61 Rožňov pod Radhoštem

V zastúpení : Vlastimil Blinka
IČO : 483 260 44
DIČ : CZ 483 260 44
Bankové spojenie : Komerční Banka a.s. Valaské Meziříči
Číslo účtu : 400 390 3801/0100

Čl. II. Predmet dodatku k ZoD

2.1 Predmetom dodatku k ZoD č.26-5/2008 je vykonanie naviac prác na stavebnej akcii „Montáž dorozumievacieho zariadenia neurologické oddelenie".

2.2 V zmysle článku 11.2. ZoD je spracovaný Dodatok č.3 k pôvodnej ZoD o zmene rozsahu stavebných prác a následne zmeny časového a finančného plnenia ZoD.

2.3 Rozsah naviac prác, ktoré je nutné vykonať na stavbe, ktoré nebolo možné predvídať pred zahájením stavby, je uvedený v stavebnom denníku a schválený investorom stavby. Na rozsah naviac prác bol spracovaný súpis stavebných prác, výkaz výmer a následne ponukový rozpočet zhotoviteľa stavby, ktorý špecifikuje celý rozsah naviac prác a nieje možné ho bez ďalších písomných dodatkov prekročiť.

Čl. IV. Cena diela

4.1 Cena dodatkuč.3 bez DPH	5073,70	€
19% DPH	964,00	€
s DPH	6 037,70	€ (181 891,80 Sk)

4.2 Nová cena diela :

Celková cena diela bez DPH	76 932,92	€
19% DPH	14 617,25	€
Celková cena diela spolu	91 550,17	€ (2 758 040,60 Sk)

Čl. V. Záverečné ustanovenia

5.1. Ostatné články pôvodnej ZoD ostávajú v platnosti nezmenené.

5.2. Dodatok k ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, ktoré nadobúdajú platnosť podpísaním dodatku oprávnenými zástupcami zmluvných strán a dva vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

ZPT
Závod přístrojové techniky
Vigantice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 571 757 330
Fax: 571 757 349
DIČ: CZ48396044

Zhotoviteľ:

V Ružomberku, dňa 31.3.2009

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok

Objednávateľ:

V Ružomberku, dňa 31.3.2009

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Vyhlásenie

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Ružomberku dňa 20.08.2010 Anna Augustínová

Držiteľ certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001:2008

Telefón: +421 44 438 2111
Fax: +421 44 438 2683
Email: spracovatel@uvn.sk
Web: www.uvn.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000301649 / 8180
IČO: 319 364 15
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187