ČÍSLO DODATKU PRIDELENÉ
Z CENTRÁLNEJ EVIDENCIE
ZMLÚV: KaVSÚ-1-1119/2007

191/25/6

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23037

na akciu: „Kuchyňa – rekonštrukcia hangáru č.2“, ev. zn. 55 87 595

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. František SOLAŘ
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**STAVOPROJEKT, s.r.o.**
Sídlo	:	Duchnovičovo námestie 1, 081 48 PREŠOV
Štatutárny zástupca	:	**Ing. Vojtech KAČALA**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd v Prešove
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2239/P
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	**Ing. Vojtech KAČALA**
- vo veciach technických	:	**Ing. Juraj SEMAN**
IČO	:	317 052 86
DIČ	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, fax	:	)

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 23037 zo dňa 26.09.2003, v znení dodatkov č. 1 zo dňa 29.1.2004, č. 2 zo dňa 4.8.2004 a č. 3 zo dňa 23.8.2004 (ďalej len: „zmluva“) o vypracovanie dokumentácie o prevádzke, údržbe a použití vykurovacieho systému na základe platnosti STN EN 14336 od 12/2005, pričom tieto naviac práce boli odsúhlasené spisom č.p. USANM-108-62/2007/OdVaOZP zo dňa 2.11.2007, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.4, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.8) vkladá nový bod 2.1.9), ktorý znie:

2.1.9) Vypracovanie dokumentácie o prevádzke, údržbe a použití vykurovacieho systému na základe platnosti STN EN 14336, v súlade s požiadavkami uvedenými v EN 12170 alebo EN 12171.

2) V **Čl. V. Čas plnenia,** sa dopĺňa bod 5.4 a znie takto:

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 2.1.9 vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v týchto lehotách:

a) začiatok realizácie diela: **do dvoch pracovných dní** od uzavretia tohto dodatku

b) ukončenie realizácie: **do 14.12.2007**

3) V **Čl. VI. Cena** sa dopĺňa bod 6.4, ktorý znie:

6.4 Zmluvné strany dodatkom č. 4 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	4 412 600,00 Sk
DPH 14 % (2 282 300,-)	319 522,00 Sk
DPH 19 % (2 130 300,-)	404 757,00 Sk
Cena za dielo spolu vrátane DPH	5 136 879,00 Sk

Cena za naviac práce:

100 hod x 480 Sk/hod = 48.000,-Sk bez DPH

Cena bez DPH	48 000,00 Sk
DPH 19%	9 120,00 Sk
Cena vrátane DPH	**57 120,00 Sk**

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	4 460 600,00 Sk
DPH 14 % (2 282 300,-)	319 522,00 Sk
DPH 19 % (2 178 300,-)	413 877,00 Sk
Cena za dielo spolu vrátane DPH	**5 193 999,00 Sk**

4) V **Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia** sa mení bod 7.3, ktorý znie:

7.3 Podkladom pre úhradu ceny za realizáciu autorského dozoru (2.1.8) bude potvrdenie účasti autorského dozoru zhotoviteľa na stavbe stavebným dozorom alebo iným povereným pracovníkom objednávateľa a za vypracovanie dokumentácie o prevádzke, údržbe a použití vykurovacieho systému (naviac práce) po jej dodaní a odsúhlasení. Faktúra bude vystavená zhotoviteľom po preberacom konaní stavby.

5) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

6) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

7) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 12. 11. 2007 V Prešove, dňa 07.11.2007

Objednávateľ
Ing. František SOLAŘ

MINISTERSTVO OBRANY SR

Zhotoviteľ
Ing. Vojtech KAČALA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: