Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 3014Z/05T
na stavebnú akciu „Trenčín, Vel SVaP – zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 652

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**ANTES B+M, s.r.o.**
Sídlo	:	**Súdna 13, 911 01 Trenčín**
Štatutárny zástupca	:	Igor VLK – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo : 762/R
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	Ing. Jozef DZURILLA
IČO	:	314 140 79
IČ DPH	:	SK2020383904
Bankové spojenie		
Číslo účtu		
Číslo telefónu, faxu		

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 3014Z/05T zo dňa 24.júna 2005 zmenenej a doplnenej dodatkom č. 1 zo dňa 8. septembra 2005 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluvy, pričom tieto práce boli odsúhlasené spisom č.p. SEMaI/K-30-3-710/2005-OdIOŽP zo dňa 5.9.2005, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.e) vkladá nový bod 2.1.f), ktorý znie:
   2.1.f) Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú podrobne opísané a odôvodnené v žiadosti SAMaV Bratislava o súhlas s ich realizáciou, č.p. SAMaV- 3139/2005 zo dňa 25. 8. 2005 : - odkopať steny po obvode rekonštruovaných priestorov (miestnosť č. 0.08, 0.09, 0.12, 0.13, 0.15, 0.17) a zaizolovať až po obklad vonkajších stien s vybudovaním okapového chodníka, - v priestoroch dvora priľahlého k predmetným priestorom vymeniť okapový žľab, - v suterénnych priestoroch zrealizovať prekrytie

rozvodu ÚK, vody, kanalizácie a elektroinštalácie sádrokartónovým krytom, - výmena 2 ks okien v miestnosti č. 222.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** bod 3.1 ab) sa mení a znie :
3.1 Zhotivteľ sa zaväzuje :
a) Zrealizovať dielo v termíne :
ab) dokončenie diela : do 31.10.2005, pričom tento termín znamená písomné oznámenie zhotoviteľa, o ukončení diela a výzva na preberacie konanie, objednávateľovi.

3) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :
4.2 Zmluvné strany dodatkom č. 2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve :

Cena diela bez DPH	19 902 028,- Sk
DPH 19%	3 781 385,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**23 683 413,- Sk**

Cena za naviac práce :

Cena diela bez DPH	415 211,20 Sk
DPH 19%	78 890,10 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**494 101,30 Sk**

Nová celková cena diela :

Cena diela bez DPH	20 317 239,20 Sk
DPH 19%	3 860 275,10 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**24 177 514,30 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16. 9. 2005

V Trenčíne, dňa 14 -09- 2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

Zhotoviteľ
Igor VLK

ANTES s.r.o.
Súdna 13
IČO: 31414079, DIČ: SK2020
(3)
911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

Krycí list rozpočtu

Stavba : Trenčín - VSVaP zabez. fyz. a objekt. bezp.-I.etapa,ev.zn.55 87 652-dod.č.1-práce naviac	Miesto : Trenčín	Rozpočet : 276
Objekt : stavebná časť - práce naviac	JKSO :	Spracoval : Pecháčková J., Schválil:Ing.Dzurilla J.
	Zmluva č.	Dňa : 30.08.2005

Odberateľ : OS SR		IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101 Trenčín	IČO : 31414079	DIČ : 2020383904	IČ DPH : SK2020383904
Projektant : ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101 Trenčín	IČO : 31414079	DIČ : 2020383904	IČ DPH : SK2020383904

1 M3 OP	494 101 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	494 101 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	494 101 Sk	za M2 ZP	1 M	494 101 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	82 248,75	4 311,90	86 560,65
2	PSV :	86 637,91	198 389,60	285 027,51
3	MCE :	31 413,00	12 210,00	43 623,00
4	iné :			
5	Súčet :	200 299,66	214 911,50	415 211,16

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	415 211,16
22	DPH 19 % z : 415 211,16	78 890,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	494 101,26

F	Odpočet - prípočet	

ANTES B+M s.r.o. Súdna 13 (4) 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: