Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/07/04/PRO

na akciu "Bratislava, Duklianske kasárne – dobudovanie oplotenia"

ev. zn. 55 87 656

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	**:**	**PRO. RESTAV, spol. s r. o.**
Sídlo	:	**Mramorová 2, 821 06 Bratislava**
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Bratislava I.
Číslo zápisu	:	Vložka č. 20567/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef HOVAN – konateľ spoločnosti
- vo veciach technických	:	Ing. Jozef HOVAN, Ján ZAŤKO
IČO	:	357 76 331
IČ DPH	:	SK 2020244589
Bankové spojenie	:	[redacted]
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu pripravovaného rozšírenia zmluvy o dielo č. 03/07/04/PRO zo dňa 29.7.2004 (ďalej len: "zmluva") o naviac práce, ktoré vyplynuli z požiadavky užívateľa a bude potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, sa zmluvné strany dohodli na znení Dodatku č.1, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1) V **Čl. III. Lehota realizácie,** sa mení a dopĺňa bod 3.1 a), ktorý znie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) Zrealizovať dielo v termíne:

$a_{1)}$ začiatok realizácie : do päť pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy.

$a_{2)}$ dokončenie diela: 75 kalendárnych dní (slovom sedemdesiatpäť kalendárnych dní)od začiatku realizácie diela, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie.

2) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 16. 9. 2004

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave dňa 14.9.2004

Zhotoviteľ
Ing. Jozef HOVAN

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: Rajičová