30

Kalsú-4458/2007

2x PRIJAL ING GREIC

DODATOK č. 4
K ZMLUVE O DIELO č. V – 04/2005
na akciu „Sliač – rekonštrukcia hangáru Vítkovice“, ev. č. 18 471

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Správa nehnuteľného majetku a výstavby**
	so sídlom:	Československej armády č. 7 975 90 Banská Bystrica
	IČO:	308 455 72
	v mene kt. koná:	Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ správy
	(ďalej len „objednávateľ“)	
1.2	**Zhotoviteľ:**	**IRES R+M, s.r.o.**
	so sídlom:	Žižkova 19 040 01 Košice
	IČO:	36 197 882
	IČ DPH:	SK2020060031
	zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu v Košice 1, odd: Sro, vl. č.: 11570/V
	v mene kt. koná:	Marián Lengeň – konateľ spoločnosti
	(ďalej len „zhotoviteľ“)	

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. V – 04/2005 (ďalej aj ako len „dodatok“).

Čl. 2
Predmet dodatku

2.1 Vzhľadom na potrebu zmeny technického riešenia oproti schválenej projektovej dokumentácii, a s tým súvisiacej zámeny prác týkajúcej sa zmeny technického riešenia strešného plášťa a vzhľadom na potrebu uskutočniť úpravu poškodených drevených priehradových väzníkov z dôvodu, aby nedošlo k narušeniu statiky a zhotovenie sádrokartónového obkladu stien sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ vykoná naviac práce.

2.2 Na základe čl. IV Cena diela ZoD zvyšuje sa cena diela o cenové vyjadrenie pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov publikovaného ŠU SR za vykonané

a fakturované práce za obdobie od III. štvrťroka 2005 do IV. štvrťroka 2006. Z toho dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že upravia cenu diela o cenové vplyvy za uvedené obdobie.

2.3 V čl. II. Predmet zmluvy sa dopĺňajú body 2.5 a 2.6 v tomto znení:

- „2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zámenu prác ohľadne zmeny technického riešenia strešného plášťa, ktoré sú presne špecifikované v Rozpočte a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku."
- „2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať naviac práce ohľadne poškodených drevených priehradových väzníkov a zhotovenie sádrokartónového obkladu stien v m.č. 40 a 41, ktoré sú presne špecifikované v Rozpočte a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku."

2.4 V čl. III Čas plnenia, bod 3.1.1 sa mení v tomto znení:

- „3.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne: **do 31.8.2007**.

2.5 V čl. IV. Cena za dielo sa upravuje bod 4.2 v tomto znení:

- „4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. sa stanovuje:

SO 01 Hangár, prístavba – pôvodná

Základ ceny pre DPH	55.191.896,78 Sk
DPH	10.486.460,44 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	65.678.357,22 Sk

SO 01 Hangár, prístavba v zmysle bodu 2.3 dodatku – priehradové väzníky

Základ ceny pre DPH	693.821,95 Sk
DPH	131.826,20 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	825.648,15 Sk

SO 01 Hangár, prístavba v zmysle bodu 2.3 dodatku – sádrokartónový obklad stien

Základ ceny pre DPH	149.941,36 Sk
DPH	28.488,90 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	178.430,26 Sk

SO 01 Hangár, prístavba v zmysle bodu 2.2 dodatku

Základ ceny pre DPH	1.044.761,80 Sk
DPH	198.504,70 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	1.243.266,50 Sk

SO 02 Teplovod - pôvodná	
Základ ceny pre DPH	6.603.671,64 Sk
DPH	1.254.697,63 Sk
Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH	7.858.369,27 Sk
SO 02 Teplovod v zmysle bodu 2.2 dodatku	
Základ ceny pre DPH	10.703,20 Sk
DPH	2.033,60 Sk
Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH	12.736,80 Sk
Celková cena za dielo bez DPH – pôvodná	
Základ ceny pre DPH	61.795.568,42 Sk
DPH	11.741.158,07 Sk
Celková cena za dielo spolu s DPH	73.536.726,49 Sk
Celková cena za dielo bez DPH – nová	
Základ ceny pre DPH	**63.694.795,73 Sk**
DPH	**12.102.011,47 Sk**
Celková cena za dielo spolu s DPH	**75.796.807,20 Sk**

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú Rozpočty ohľadne naviac prác a zámeny prác definovaných v bodoch 2.5 a 2.6 dodatku a Výpočet cenových vplyvov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 výtlačkoch, pričom 4 vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa.

3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

V Banskej Bystrici, dňa 9.5.2007

Obiednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Košiciach, dňa 10.05.2007

Zhotoviteľ:

R+M s.r.o.
Vajanského 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 4 k zmluve o dielo č. V-04/2005 na akciu „SLNS – REKONŠTRUKCIA KÚPEĽNÍ V OBJEKTOCH“, ev. zn.: 10471 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 5.9.2007

.....
V- ORS,
Ing. Ivan Sochor

.....
R-OdIV a OŽP,
Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**