(9.)

D O D A T O K č. 1

ku Zmluve o dielo č. LOT/038/03/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/038/03/OD sa v súlade s bodom 10.3 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne:

mení sa obsah bodu

2.1.2 strednú opravu + tlakové skúšky **1 ks** hydraulického skúšobného zariadenia **UPG-250** výr. č. **1023196** (z VÚ 4977 Sliač) podľa technických podmienok TPF-041-94/UPG-250. Nad rámec SO + TS bude vykonaná nálezová oprava motora v kooperácii s VOP 027 Trenčín.

Práce na hydraulickom skúšobnom zariadení **UPG-250** výr.č. **1023196** budú vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa (rok 2003)
- demontáž účelového zariadenia
- umytie stanice a účelového zariadenia
- kompletný náter účelového zariadenia
- oprava prístrojov a manometrov
- oprava agregátov, hadíc a potrubí (rozpracovanie)

II. etapa A (rok 2004)
- oprava agregátov, hadíc a potrubí (ukončenie)
- montáž funkčnej nadstavby
- funkčné preskúšanie
- odovzdanie užívateľovi

II. etapa B (rok 2004)
- oprava motora v kooperácii

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

menia sa v bode **3.1** termíny vykonania

- predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.2 (UPG-250** výr.č. **1023196)**

I. etapa	do	14.12.2003
II. etapa A	do	30.04.2004
II. etapa B	do	30.04.2004

s možnosťou predčasného plnenia

3. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne:

mení sa obsah bodu

5.2 Ceny za vykonanie jednotlivých častí diela (podľa bodu **2.1** v znení zmluvy a tohto dodatku) sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Predmet diela		Jednotková cena v Sk		Počet ks	Cena spolu v Sk		% DPH
		bez DPH	s DPH		bez DPH	S DPH	
2.1.1 2P25 M2 výr. č. 509037011 výr. č. 509037012	**I. etapa (rok 2003)**	1,082.100,-	1,298.520,-	2	2,164.200,-	2,597.040,-	20
	II. etapa (rok 2004)	381.800,-	454.342,-		763.600,-	908.684,-	19
2.1.2 UPG-250 výr. č. 1023196	**I. etapa (rok 2003)**	343.300,-	411.960,-	1	343.300,-	411.960,-	20
	II. etapa A (rok 2004)	260.000,-	309.400,-		260.000,-	309.400,-	19
	II. etapa B (rok 2004)	Cena za vykonanie čiastkového predmetu zmluvy bude dohodnutá v ďalšom dodatku ku zmluve po stanovení rozsahu náležovej opravy motora v kooperácii					19
2.1.3 VZ 20/350 výr. č. 8600128	**I. etapa (rok 2003)**	32 0.800,-	384.960,-	1	320.800,-	384.960,-	20
	II. etapa (rok 2004)	195.000,-	232.050,-		195.000,-	232.050,-	19
S P O L U					**4,046.900,-**	**4,844.094,-**	

Celková dohodnutá cena za vykonanie diela
(podľa bodov **2.1.1** až **2.1.3** v znení zmluvy a tohto dodatku) predstavuje sumu:

4,046.900,- Sk bez DPH

4,844.094,- Sk vrátane DPH

z toho
- v roku **2003** predstavuje čiastku **3,393.960,- Sk vrátane 20% DPH** (2,828.300,- Sk bez DPH)
- v roku **2004** bude predstavovať čiastku **1,450.134,- Sk vrátane 19% DPH** (1,218.600,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 a KP 34.10.54 platnej od 1.1.2003 do 31.12.2003
a sadzbe DPH 19% prináležiacej podľa KP 29.60.92 a KP 34.10.54 platnej od 1.1.2004
v zmysle zákona NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto dohodnutá cena za vykonanie diela môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec tejto zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.3** tejto zmluvy.

4. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

mení sa obsah bodov

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy.

6.2 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opravy, ktoré musí byť doložené osvedčením o kvalite a kompletnosti (protokolom o vykonaní a ukončení opravy, resp. etapy opravy v súlade s touto zmluvou), potvrdeným zástupcom ÚRK LOT š.p. (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR (za objednávateľa).

Konečná fakturácia po riadnom ukončení opravy (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/038/03/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI - MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/038/03/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa: 1.12.2003

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ
Ing. Vladimír ŠVANCÁR
riaditeľ LOT š.p.
poverený výkonom funkcie

Vo Zvolene,
dňa: 1 [illegible] 2003

.....

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

12.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*