4

Zmluva o dielo č. 17 /2003
na zhotovenie diela, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	Štatutárny zástupca	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: NBS Bratislava
	Číslo účtu	: 42 130 – 882/0720
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
	- technických	: plk. Ing. Štefan DOROCIAK
		: Ing. Andrej ROSOLANKA
1.2	**Zhotoviteľ**	: **Michal Mladonický**
	Obchodné meno	: **- MLADOSTAV**
	Sídlo	: **935 56 Starý Hrádok 40**
	Právna forma	: podnikateľ – fyzická osoba
	Označenie registra	: Okresný úrad Levice
	Číslo zápisu	: Žo 1095/1992 dopl.1967/2001
	V zastúpení	: Michal Mladonický – majiteľ firmy
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Michal Mladonický
	- vo veciach technických	: Ing. Dušan Obert
		: Michal Kupča
	IČO	: 18016049
	DRČ	: 530722283/623
	Bankové spojenie	:
	Číslo účtu	:
	Číslo telefónu	:
	Číslo faxu	:

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na práce na stavebnú akciu „Kutuzovove kasárne – BA, oprava havarijného stavu TÚV“, ktorá je v súlade s § 40 zákona č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výsledkom verejnej súťaže (ďalej len : „zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje dielo:

„ Kutuzovove kasárne – BA, oprava havarijného stavu TÚV“
ev. zn. 661 147

podľa :

2.1.1 projektovej dokumentácie stavby, dodanej objednávateľom, spracovanej projektantom VPÚ DECO Bratislava, a.s. Za kasárňou 1, 830 00 Bratislava,

2.1.2 podkladov, ktoré poskytol objednávateľ pri vyhlásení verejnej súťaže,
2.1.3 oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlasených objednávateľom,
2.1.4 schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác (ďalej len: „harmonogram "), spracovaného zhotoviteľom v zmysle Čl. III. bod 3.1.2 tejto zmluvy,
2.1.5 odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu verejných prác (ďalej len: „skušobný plán"), spracovaného zhotoviteľom v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v termíne podľa Čl. III. bod 3.1.3 tejto zmluvy,
2.1.6 podmienok stanovených v stavebnom povolení vydaným Vojenským stavebným úradom Bratislava pod č. p.: VSÚ – 201/03-136-19/1743 zo dňa 18.9.2003, ROZHODNUTIE 08-03-2700,

2.2 Kód klasifikácie produkcie :

2.2.1 hlavný predmet obstarávania :

45.21.42 – práce na stavbe miestných vedení energetických okrem elektrických.

2.2.2 ďalšie predmety obstarávania :

45.11.11 – demolačné práce,
45.11.21 – výkopové práce,
45.22.20 – izolačné práce proti vode,
45.25.32 – ostatné betonárske práce,
45.32.11 – tepelné izolácie,
45.45.13 – ostatné kompletačné a dokončovacie práce i.n.

2.3 Pri vyhotovení diela, zhotoviteľ postupuje v súlade s príslušnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi, platnými normami, pričom rešpektuje technické špecifikácie pri vyhotovení diela a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v Čl. V. tejto zmluvy.

2.5 Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené s vykonaním skúšok, preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s predpísaným projektom stavby pre realizáciu, stavebným povolením, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými normami. Rozsah a obsah skúšok bude uvedený v skúšobnom pláne a v stavebnom denníku.

2.6 Zhotoviteľ predloží pri preberacom konaní dve sady plánov skutočného vyhotovenia. Jedna sada (výtlačok č.1) bude zhotoviteľovi dodaná objednávateľom na doplnenie 30 dní pred preberacím konaním.

2.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté, podľa prílohy č.3 k Vyhláške č.392/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce) a je vydané kolaudačné rozhodnutie.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

3.1.1 Vyhotoviť predmet zmluvy v lehote :

a) začiatok realizácie diela : do šiestich pracovných dní od uzavretia zmluvy

b) dokončenie diela do: **51** kalendárnych dní od začiatku realizácie, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľovi o ukončení diela, výzva na preberacie konanie a prevzatie verejnej práce podľa § 3 Vyhlášky MVVP SR č. 392/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7.00 do 19.00 hod., aj počas dní pracovného voľna.

3.1.2 v lehote do šesť pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy, dodať objednávateľovi harmonogram, ktorý po dodaní objednávateľovi bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy.

3.1.3 vypracovať skúšobný plán v spolupráci s projektantom diela a predloží ho na schválenie objednávateľovi v lehote do šesť pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy. Bez odsúhlaseného skúšobného plánu objednávateľom, nie je možné realizovať predmet zmluvy. Skúšobný plán bude korešpondovať s plánovaným postupom prác, spracovaným v harmonograme,

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje :

3.2.1 odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do šiestich pracovných dní od uzatvorení zmluvy,

3.2.2 v lehote do šiestích pracovných dní po uzatvorení zmluvy doručiť zhotoviteľovi projekt stavby v troch vyhotoveniach, vrátane stavebného povolenia. Projekt stavby odovzdať zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska,

3.2.3 zabezpečiť vytýčenie a odovzdanie existujúcich podzemných vedení inžinierskych sieti (v priestore staveniska) zhotoviteľovi do šiestich pracovných dni od termínu odovzdania staveniska. Tieto budú odovzdané zápisnične a to zápisom do stavebného denníka.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa alebo z titulu vyššej moci . V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak sú splnené podmienky uvedené v Čl. II. tejto zmluvy.

3.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo práce prerušiť na nevyhnutne potrebný čas v prípade, že pokračovaním by bola porušená technologická disciplína, alebo ohrozená bezpečnosť osôb, alebo prevádzka užívateľa. V prípade takéhoto prerušenia prác sa doba prerušenia do lehoty realizácie nezapočítava.

Čl. IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v rozsahu Čl. II tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len : „ zákon o cenách“) a výmeru MF SR č. R –12/1999, ktorým sa mení príloha č. 22 k výmeru MF SR č. R-1/1996, v platnom znení prílohy č. 2 k výmeru MF SR č. R-3/1996, ktorý určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Cena bude spracovaná v súlade s platnou prílohou č.2 výmeru MF SR č.R- 3/1996, bod B ods. 1 písm. aa) ako, maximálna cena predmetu obstarania, ktorú nie je možné prekročiť.

Súčasťou zmluvy je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

- **Cena za dielo bez DPH = 4 719 909,- Sk**
- základ pre DPH 14% 4 719 909,- Sk
- DPH 14% = **660 787,- Sk**
- **cena za dielo celkom vrátane DPH = 5 380 696,- Sk**

slovom Päťmiliónovtristoosemdesiaťtisícšesťstodeväťdesiaťšesť slovenských korún

4.3 V prípade zmeny termínu dokončenia diela v termíne podľa bodu 3.1.1 písm.b) tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zmluvné strany dohodnú v dodatku k zmluve úhradu zvýšených nákladov, ktoré vznikli zhotoviteľovi so zmenou záväzku, pri dodržaní podmienok stanovených v bodoch 4.5 až 4.7 tejto zmluvy.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve.

Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podľa triednika stavebných konštrukcií a prác s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na Jednotnú klasifikáciu stavebných objektov.

Do ceny týchto prác budú premietnuté len ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracované kalkuláciou (rozbor položky, správna réžia, výrobná réžia a zisk uvedený v percentách), spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk podľa § 2 ods. 3 zákona o cenách a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle výmeru MF SR č. R-3/1996, príloha č. 2. bod B ods. 2.

4.5 Naviac práce môžu byť zrealizované a uhradené až po potvrdení dodatku k zmluve, zmluvnými stranami.

4.5.1 Dodatok k zmluve na naviac práce môže byť objednávateľom potvrdený po:

a) splnení podmienok uvedených v bode 4.4,

b) preukázaní nutnosti realizácie naviac prác, písomným zdôvodnením potvrdeným oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby,

c) kladnom stanovisku nadriadenej zložky objednávateľa,
d) pridelení finančných prostriedkov do rozpočtu objednávateľa na predmet dodatku k zmluve.

4.5.2 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, že :

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne bude odstránené riziko ohrozenia života a súvisia s predmetom zmluvy,
b) je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy, alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a súvisia s predmetom zmluvy,
c) bezprostredne súvisia s pôvodným predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technológiu výstavby.

o týchto naviac prácach :

aa) vykoná bezodkladne zápis do stavebného denníka stavbyvedúci a informuje o nich bezodkladne technického dozora stavby,
ab) ihneď ako je to možné najneskôr však do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby, tak ako je uvedené v bode 4.5.1. Uhradené môžu byť až po potvrdení dodatku k zmluve.

4.5.3 pri realizácii akýchkoľvek naviac prác vykonáva zhotoviteľ denné záznamy do stavebného denníku, ak to ich charakter dovolí, uvedie sa v stavebnom denníku aj výmer naviac prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich odlíši od ostatných záznamov.

4.5.4 prípadné naviac práce požadované v rámci kolaudačného konania budú riešené, tak ako uvádza bod 4.5.1.

4.6 V sporných prípadoch o tom, či ide o naviac práce rozhoduje výkresová časť schváleného projektu stavby, resp. príslušná STN, ktorá sa sporného prípadu týka.

4.7 Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

4.8 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od schváleného projektu stavby a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác po objektoch, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou uvedenou v projekte stavby a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Spoločne s faktúrou zhotoviteľ predloží aj atesty a osvedčenie o akosti a kompletnosti jednotlivých osadených zariadení, ktoré sú predmetom fakturácie.

5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch do 28. dňa v mesiaci a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

5.3.1 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka),
5.3.2 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,

5.3.3 číslo zmluvy,
5.3.4 číslo faktúry resp. daňového dokladu,
5.3.5 deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a zdaniteľné obdobie,
5.3.6 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú sumu,
5.3.7 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
5.3.8 prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,
5.3.9 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.

5.4 Lehota splatnosti faktúry je do **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.6 Faktúry budú uhradené postupne v súlade s bodom 5.1 maximálne do výšky 90 % z ich ceny tzn., že celkovo bude vyplatená cena za dielo vo výške 90% z ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 ods.1 písm. b)bod 3 zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a uhradí ich do 30 dní od doručenia konečnej faktúry. Konečnú faktúru zhotoviteľ predloží po splnení kvalitatívnych podmienok, preukázaných účastníkmi výstavby potvrdeným preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, potvrdením o odstránení všetkých vád a nedorobkov. Jej náležitosti sú zhodné s náležitosťami faktúry. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny, tá je možná výlučne v prípade, že objednávateľ požaduje na základe záverov kolaudačného konania, vykonanie naviac prác.

5.7 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.8 Faktúra, z ktorej je na základe súpisu vykonaných prác a dodávok zrejmé, že obsahuje požiadavku na úhradu dodaných technologických poddodávok, musí byť doložená relevantným dokladom preukazujúcim, že zhotoviteľ túto uhradil svojmu poddodávateľovi.

Čl. VI. Záručná doba - zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy uvedený v Čl. II., je zhotovený v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, podmienkami tejto zmluvy a STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Na zhotovené dielo zhotoviteľ poskytuje záruku **päť** rokov od jeho odovzdania objednávateľovi o čom sa spíše zápisnica.
Záručná doba na technologické dodávky bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a nedorobkov. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562

Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 30 dní po prevzatí diela.

6.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberaní diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť z čiastky, zadržanej podľa bodu 5.6 resp. na náklady zhotoviteľa.

6.5 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby na realizáciu predmetu zmluvy. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu, vrátane prípadných doplnkov.

6.6 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7 Reklamácia vád bude vykonaná písomne bezodkladne po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do troch pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom, prípadne aj s projektantom, spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

6.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Čl. VII. Podmienky vykonania diela

7.1 Zhotoviteľ vykoná všetky činnosti spojené so zhotovením diela podľa projektovej dokumentácii, dohodnutých podmienok v tejto zmluve, schváleného skúšobného plánu a stanovených podmienok v stavebných povoleniach, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2 V prípade, že zhotoviteľ časť diela vykoná inou osobou (subdodávateľom), má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám a je povinný financovať všetky subdodavateľské práce..

7.3 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko a podzemné inžinierske siete v termínoch a za podmienok podľa Čl. III, bod 3.2.1 a 3.2.3 tejto zmluvy. V zápise resp. v stavebnom denníku budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdania.

7.4 V prípade, že po odovzdaní zhotoviteľovi vytýčených podzemných vedení inžinierskych sieti dôjde k ich poškodeniu, tento v plnom rozsahu zodpovedá za spôsobenú škodu. Taktiež znáša v plnom rozsahu pokuty za neoprávnené zabranie verejných plôch a priestranstiev.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vyhotovení diela dodržiavať na stavenisku podmienky stanovené v § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“) a Nariadenie vlády SR č.510/2001 Z.z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko ako aj, že nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Pri zhotovení diela použije materiál, ktorý spĺňuje podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v úplnom znení zákona č.521/2001 Z.z.

7.6 Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť v zmysle § 46d stavebného zákona stavebný denník, do ktorého sa dvomi prepismi zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.7 Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie a potvrdenie odchýlok vykonávaných prác od projektu, autorom projektovej dokumentácie.

7.8 Objednávateľ je povinný minimálne dva razy do týždňa sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom zhotoviteľa pripájať svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.

7.9 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7.10 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

7.11 V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

7.12 Objednávateľ bude vykonávať občasný stavebný dozor na zhotovovanie predmetu zmluvy a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.13 Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade so spracovaným harmonogramom v zmysle bodu 3.1.2 tejto zmluvy.

7.14 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

7.15 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb na stavenisku.

7.16 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

7.17 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a na jeho bezprostrednom okolí poriadok a čistotu. Vzniknutý odpad je povinný likvidovať na vlastné náklady podľa jeho druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov., v znení neskorších predpisov.

7.18 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a postupovať podľa skúšobného plánu. V opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zákonníka.

7.19 Zhotoviteľ vyzve odborný stavebný dozor písomne najmenej päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

7.20 Zhotoviteľ vyzve odborný stavebný dozor písomne cestou stavebného denníka, najmenej päť dní vopred, na prevzatie kvality ukončenej technologickej etapy, o čom bude vykonaný záznam v súlade s § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.

7.21 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

7.22 Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri pracovné dni pre uplynutím lehoty realizácie uvedenej v bode 3.1.1 písm. b) tejto zmluvy objednávateľovi oznámiť pripravenosť na protokolárne odovzdanie dokončeného predmetu zmluvy. Súčasne odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov potvrdenú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

7.23 K oznámeniu o pripravenosti na odovzdanie zhotoviteľ pripojí aj vyjadrenie povereného pracovníka objednávateľa, že prevzal doklady potrebné k vykonaniu preberacieho konania v zmysle bodu 7.22 tejto zmluvy(resp. zákona č.254/1998 Z.z. a stavebného zákona). Ich kompletnosť a správnosť posúdi komisia určená objednávateľom. Objednávateľ zvolá do štrnásť dní od doručenia oznámenia o pripravenosti k protokolárnemu odovzdávaniu predmetu zmluvy, preberacie konanie avšak len v prípade, že sú podmienky tejto zmluvy splnené.

7.24 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ protokolárne preberie riadne dokončené dielo, ako celok, v zmysle tejto zmluvy.

7.25 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

7.26 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody jeho neprevzatia. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

7.27 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr ku dňu odovzdania diela

7.28 Výkonom občasného stavebného dozoru objednávateľ poveruje
č. oprávnenia.....

7.29 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho
oprá

7.30 Zhotoviteľ informuje obstarávateľa o svojich poddodávateľoch zúčastnených na realizácii diela a ich vstup na stavenisko zapisuje do stavebného denníka.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :

8.1.1 vo výške 0.5 % z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.2 tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania odovzdania diela v dohodnutom termíne podľa Čl. III. tejto zmluvy.

8.1.2 za omeškanie odstránenia vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe alebo za nevypratanie staveniska ku dňu odovzdania diela vo výške 1.000,-Sk za každý deň omeškania po dohodnutom termíne splnenia.

8.1.3 keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 7% z nevykonaných prác. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda nad dohodnutú zmluvnú pokutu, zhotoviteľ je túto škodu povinný zaplatiť,

8.1.4 ak vzniknú objednávateľovi náklady spojené s pokračovaním zhotovenia diela, z dôvodu uvedeného v bode 8.1.3, tieto po ich preukázaní nahradí zhotoviteľ,

8.1.5 zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ odmietne plniť podmienky tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovali zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve,

8.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu :

8.2.1 za omeškanie s úhradou faktúry a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady,

8.2.2 objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. V tomto prípade má objednávateľ nároky podľa bodov 8.1.3 a 8.1.4. tejto zmluvy,

8.2.3 objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne jeho nadriadený orgán,

8.2.4 keď objednávateľ odstúpi od zmluvy v priebehu realizácie diela bez zavinenia zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy podľa bodu 8.1.5, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene časti rozpracovaného diela, vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi.

8.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pri čom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. IX. Ostatné ustanovenia

9.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela počas kontrolných dni, ktoré budú stanovené po vzájomnej dohode zmluvných strán.

9.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, zápismi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a pokynmi objednávateľa.

9.3 Dohody medzi zmluvnými stranami podľa bodu 9.2 musia byť spracované písomne a to dodatkami k tejto zmluve.

9.4 Počas realizácie diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu alebo poskytnúť finančnú náhradu. Pri určovaní výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

Čl. X. Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa - 4 FEB. 2004 2003

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Starom Hrádku, dňa 2003

Zhotoviteľ
Michal MLADONICKÝ

Michal MLADONICKÝ
MLADOSTAV
935 56 Starý Hrádok 40
- 4 -

Krycí list rozpočtu

MLADOSTAV Starý Hrádok 40

Stavba : Kutuzovové kasárne Bratislava - oprava havarijného stavu TÚV		JKSO :
Objekt : 01 Oprava teplovodu		Rozpočet : 105
		Spracoval :
Miesto : Bratislava	Zmluva č.	Dňa : 07.11.2003

Odberateľ : MO SR,SNMaV BRATISLAVA	IČO :	DIČ :
Dodávateľ : MLADOSTAV STARÝ HRÁDOK 40	IČO : 18016049 STARÝ HRÁDOK 40	DIČ : 530722283/623
Projektant :	IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	5 380 696 Sk	za M3 OP		1 M	5 380 696 Sk	za M
	1 M2 ZP	5 380 696 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	5 380 696 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 045 180,87	62 411,31	2 107 592,18
2	PSV :	266 528,54	110 571,55	377 100,09
3	MCE :	713 794,90	1 521 421,88	2 235 216,78
4	iné :			
5	Súčet :	3 025 504,31	1 694 404,74	4 719 909,05

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		4 719 909,05
22	DPH 14 % z :	4 719 909,05	660 787,30
23	DPH 20 % z :		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		5 380 696,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Michal MLADONICKÝ
MLADOSTAV
935 56 Starý Hrádok 40

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka :