Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 23037

na akciu: „Kuchyňa – rekonštrukcia hangáru č.2“, ev. zn. 55 87 595

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**STAVOPROJEKT, s.r.o.**
Sídlo	:	Duchnovičovo námestie 1, 081 48 PREŠOV
Štatutárny zástupca	:	Ing. Vojtech KAČALA – konateľ
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd v Prešove
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2239/P
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	**Ing. Vojtech KAČALA**
- vo veciach technických	:	**Ing. Vojtech KAČALA**
IČO	:	317 052 86
DIČ	:	317 052 86 / 024
Bankové spojenie	:	[redacted]
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, fax	:	

1) Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.3 k zmluve o dielo č. 23037 zo dňa 26.09.2003 (ďalej len: „zmluva“), ktorým sa upravuje čas plnenia II. etapy predmetu zmluvy z nasledovných dôvodov:
   a) Počas realizácie projektových prác II. etapy došlo k zmene trasovania novonavrhovaných inžinierskych sietí oproti schválenému stavebnému zámeru z dôvodu majetkovoprávne nevysporiadaného pozemku.
   b) Potreba zosúladenia novonavrhovaných trás inžinierskych sietí so sieťami projektovanými v rámci stavebnej akcie „Kuchyňa – vybudovanie dvojitého oplotenia u severnej stojánky“, pričom tieto projektové práce zabezpečuje iný zhotoviteľ.

2) V **Čl. V. Čas plnenia** sa mení v bode 5.1 ukončenie II. etapy predmetu zmluvy nasledovne:

II. etapa:
b) ukončenie II. etapy (okrem AD): **do 30.9.2004**

3) Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 23. AUG. 2004

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Prešove, dňa 20.8.2003

Zhotoviteľ
Ing. Vojtech KAČALA

S.r.o.

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: