Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. SÚ-69/2004

na stavebnú akciu:
„Zemianske Kostoľany – modernizácia cvičiska RCHBO“
ev. č. : 18 599

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
- splnomocnený zástupca :	**Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72

a

zhotoviteľ :	**HÍLEK a spol., a.s.,**
	Vajanského 24
	905 01 Senica
- zastúpený:	**Benedikt Lučan – člen predstavenstva**
	Jarmila Bestrová - člen predstavenstva
Telefón:	034 6512445, 034 6514790
IČO :	36239542
IĆ DPH :	2020188280
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s., Senica
Číslo účtu:	0251213414/0900
Zápis v obchodnom registri:	zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
	Oddiel: Sa, vložka číslo : 10170/T zo dňa 04.10.2000

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Vzhľadom na potrebu zmien technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, ktoré boli vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami zistenými v priebehu realizácie stavby a následne s tým súvisiacich naviac prác, sa zmluva o dielo č. SÚ-69/2004 na stavebnú akciu „Zemianske Kostoľany – modernizácia cvičiska RCHBO“ ev.č.:18 599 mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, dopĺňa sa o nový bod 2.4. v znení:
„2.4. V súlade s bodom 4.4. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce, ktoré sú špecifikované v dôvodovej správe a rozpočte v rozsahu:

SO 01 Vstupný objekt
- doplnenie chýbajúcej mazaniny
- otlčenie vnútorných a vonkajších omietok
- vybúranie prekladu a nahradenie väzníkom
- zaistenie elektrických káblov v časti prístavby
- náter VSŽ plechov a väzníkov
- základ pod priečky medzi miestnosťami č.17 a 21

SO 02 Prístrešky
- vybúranie otvorov pre pätky v jestvujúcom betóne

SO 04 Výcvikové plochy - pracoviská
- rozšírenie výkopu a úpravy z dôvodu jestvujúcich káblov

SO 10 Kanalizačná prípojka
- odstránenie železobetónovej vrstvy vozovky

SO 11 Oplotenie
- doplnenie a vyrovnanie železobetónových stĺpov"

2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2 v tomto znení:
„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

Pôvodná cena za dielo:

Celková cena za dielo bez DPH:	32.398.527,17 Sk
DPH 19%:	6.155.720,20 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH:	38.554.247,37 Sk

Naviac práce podľa článku II. bod 2.4.:

SO 01 – Vstupný objekt

Základ ceny pre DPH 19%	7.834 583,87 Sk
DPH 19%:	1.488 570,90 Sk
Naviac práce základ ceny pre DPH 19%:	**305 757,80 Sk**
DPH 19 %:	**58 094,00 Sk**
Naviac práce spolu vrátane DPH	**363 851,80 Sk**
Cena objektu SO 01 vrátane DPH :	**9.687 006,57 Sk**

SO 02 – Prístrešky

Základ ceny pre DPH 19%	803 948,17 Sk
DPH 19%:	152 750,20 Sk
Naviac práce základ ceny pre DPH 19%:	**4 910,50 Sk**
DPH 19 %:	**933,00 Sk**
Naviac práce spolu vrátane DPH	**5 843,50 Sk**
Cena objektu SO 02 vrátane DPH :	**962 541,87 Sk**

SO 04 – Výcvikové plochy - pracoviská

Základ ceny pre DPH 19%	7.901 657,47 Sk
DPH 19%:	1.501 314,90 Sk
Naviac práce základ ceny pre DPH 19%:	**2 495,30 Sk**
DPH 19 %:	**474,10 Sk**
Naviac práce spolu vrátane DPH	**2 969,40 Sk**
Cena objektu SO 04 vrátane DPH :	**9.405 941,77 Sk**

SO 10 – Kanalizačná prípojka

Základ ceny pre DPH 19%	3.952 891,96 Sk
DPH 19%:	751 049,47 Sk
Naviac práce základ ceny pre DPH 19%:	**101 650,80 Sk**
DPH 19 %:	**19 313,70 Sk**
Naviac práce spolu vrátane DPH	**120 964,50 Sk**
Cena objektu SO 10 vrátane DPH :	**4.824 905,93 Sk**

SO 11 – Oplotenie

Základ ceny pre DPH 19%	4.373 296,98 Sk
DPH 19%:	830 926,40 Sk
Naviac práce základ ceny pre DPH 19%:	**263 716,00 Sk**
DPH 19 %:	**50 106,00 Sk**
Naviac práce spolu vrátane DPH	**313 822,00 Sk**
Cena objektu SO 11 vrátane DPH :	**5.518 045,38 Sk**

Nová cena za dielo:

Cena za dielo základ ceny pre DPH 19%:	**33.077 057,57 Sk**
DPH 19%:	**6.284 641,00 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	**39.361 698,57 Sk“**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Dôvodová správa a rozpočet.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 18.11.2004 V Senici dňa 18.11.2004

Objednávateľ:

.....
Ing. Anton Šimon

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

.....
Benedikt Lučan

.....
Jarmila Bestrová

[illegible] a spol. a.s.
Vajanského 24
905 01 Senica
5215

2 výtlačky prevzal dňa 24.11.2004 Benedikt Lučan

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Návrh dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. SÚ-69/2004 na stavebnú akciu: „Zemianske Kostoľany – modernizácia cvičiska RCHBO“ ev. č. : 18 599 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

Naviac práce boli odsúhlasené nadriadenou zložkou: Č.p.SEMaI/K-31-3-185-2004-OdIOŽP zo dňa 12.11.2004.

V B. Bystrici dňa: 12. 11. 2004

.....
V-ORS, Ing. Igor Križan

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**