k č.: PSB - 241 - 14/2007
1 24"

DODATOK 1 č. PSB-6/4-52-45/2007

k zmluve o dielo č.PSB-6/4-52-43/2007 uzatvorenej medzi firmou Pollák Pavol - Kysucké Nové Mesto a Ministerstvom obrany SR, zastúpeným Posádkovou správou budov Žilina

Objednávateľ:	**Slovenská Republika**
	Ministerstvo Obrany SR
	Posádková správa budov Žilina
	Rajecká cesta 18
	Žilina
Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ PSB Žilina**
IČO:	**00805165**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000171928/8180**
Zhotoviteľ:	**Pollák Pavol**
	ČSA 1306/36
	024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO :	**30540542**
IČ DPH :	**SK 1020460045**
Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto**
Číslo účtu :	**0052019424/0900**
Zapísaný :	**v Živn. registri OÚ**
	Kysucké Nové Mesto po č.2004/12-FO-A 2266

V súlade s čl. 15. bod 15.2 a článkom 5.4. zmluvy o dielo č. PSB-6/4-52-43/2007 sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy takto:

1. Článok 5. bod 5.2.1.

Cena za dielo pôvodná :	cena bez DPH	2 100 655,02 Sk
	DPH 19%	399 124,50 Sk
	cena spolu zaokrúhlene	2 499 780,00 Sk
Naviac práce:	cena bez DPH	41 910,17 Sk
	DPH 19 %	7 962,90 Sk
	cena spolu zaokrúhlene	49 873,00 Sk
Nová cena:	Cena bez DPH	2 142 565,19 Sk
	DPH 19%	407 087,40 Sk
	Spolu	2 549 653,00 Sk

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy vrátene spracovaného ponukového rozpočtu na naviac práce.
Dodatok 1 je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých dva sú určené objednávateľovi a jeden dodávateľovi.

V Žiline dňa: 11.12.2007

Posádková správa budov ŽILINA

Za objednávateľa

Pavol POLLÁK
ČSA 1306/36
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH:SK1020460045, IČO:30540542

Za zhotoviteľa

Posádková správa budov ŽILINA

Krycí list rozpočtu

k č.p.: PSB-241-18/2007
"ŽH"

ODIS s.r.o.

Stavba : Stavebné úpravy		JKSO :
Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57		Rozpočet : Cenová úroveň 2007/3
Časť : Dodatok		Spracoval :
Miesto : Žilina	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Žilina	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Pavol POLLÁK 02404 Kysucké Nové Mesto	IČO : 30540542 ČSA 1306/36	DIČ : IČ DPH : Sk1020460045
Projektant : PSB	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	49 873 Sk	za M3 OP	1 M	49 873 Sk	za M
1 M2 ZP	49 873 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	49 873 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	16 581,15		16 581,15
2	PSV :	6 614,02	18 715,00	25 329,02
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	23 195,17	18 715,00	41 910,17

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		41 910,17
22	DPH 19 % z :	41 910,17	7 962,90
23	DPH 19 % z :		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		49 873,00
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : **Posádková správa budov ŽILINA**

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : **Pavol POLLÁK** ČSA 1306/36 024 04 Kysucké Nové Mes IČ DPH:SK1020460045, IČO:3054

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odpad na skládku

Odberateľ : **PSB Žilina** *JKSO :*

Dodávateľ : **Pavol POLLÁK** *Dátum :* . .

Projektant : **PSB** *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Stavebné úpravy **Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57**

Časť : Dodatok

ODIS s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	8 784,00	8 784,00		1,263	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 797,15	7 797,15		0,041	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	16 581,15	16 581,15		1,304	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	4 121,27	4 121,27		0,021	
766 - Konštrukcie stolárske	21 207,75	2 492,75	18 715,00	0,000	
76 - KONŠTRUKCIE	25 329,02	6 614,02	18 715,00	0,021	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	25 329,02	6 614,02	18 715,00	0,021	
Za rozpočet celkom :	41 910,17	23 195,17	18 715,00	1,326	

Odberateľ : **PSB Žilina**
Dodávateľ : **Pavol POLLÁK**
Stavba : Stavebné úpravy
Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57
Časť : Dodatok

Projektant : **PSB**
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

ODIS s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	24,000	m2	366,00	8 784,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**8 784,00**	**Sk**		**8 784,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	941941032	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	72,000	m2	46,50	3 348,00	
3	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	72,000	m2	26,50	1 908,00	
4	941941832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	72,000	m2	27,00	1 944,00	
5	998011004	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 36 m	1,327	t	450,00	597,15	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**7 797,15**	**Sk**		**7 797,15**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**16 581,15**	**Sk**		**16 581,15**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
6	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	11,600	m	349,00	4 048,40	
7	998764204	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 36 m	40,484	%	1,80	72,87	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**4 121,27**	**Sk**		**4 121,27**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
8	766694112	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 160cm	8,000	kus	204,00	1 632,00	
9	766694114	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. nad 260cm	2,000	kus	315,00	630,00	
10	6119A0105	Parapeta vnútorná šír. 300 mm	19,700	m	950,00		18 715,00
11	998766204	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	209,770	%	1,10	230,75	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**21 207,75**	**Sk**		**2 492,75**	**18 715,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**25 329,02**	**Sk**		**6 614,02**	**18 715,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**25 329,02**	**Sk**		**6 614,02**	**18 715,00**
		Za rozpočet celkom :	**41 910,17**	**Sk**		**23 195,17**	**18 715,00**

Odberateľ : **PSB Žilina**
Dodávateľ : **Pavol POLLÁK**
Projektant : **PSB**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Stavba : Stavebné úpravy
Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57
Časť : Dodatok

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ODIS s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	8 784,00	1 586,88	2 632,80	1 000,56			1 525,97	670,70	1 367,09	26,4
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	7 797,15	1 786,32	1 909,54	725,37	323,14	219,27	1 334,58	586,57	912,34	20,9
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	16 581,15	3 373,20	4 542,34	1 725,93	323,14	219,27	2 860,55	1 257,27	2 279,43	47,4
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	4 121,27	1 018,01	750,17	285,01			745,37	338,32	911,51	8,5
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	21 207,75	18 904,74	545,32	207,20			541,83	245,93	531,98	6,6
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	25 329,02	19 922,75	1 295,49	492,21			1 287,20	584,25	1 443,49	15,2
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	25 329,02	19 922,75	1 295,49	492,21			1 287,20	584,25	1 443,49	15,2
Za rozpočet celkom :	**41 910,17**	**23 295,95**	**5 837,83**	**2 218,14**	**323,14**	**219,27**	**4 147,75**	**1 841,52**	**3 722,92**	**62,6**

Odberateľ : **PSB Žilina**
Projektant : **PSB**
Dodávateľ : **Pavol POLLÁK**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Stavebné úpravy
Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57
Časť : Dodatok

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	24,000	m2	366,00	8 784,00	1 586,88	3 633,36			2 196,67	1 367,09
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**8 784,00**	**Sk**			**1 586,88**	**3 633,36**			**2 196,67**	**1 367,09**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
2	941941032	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	72,000	m2	46,50	3 348,00		1 451,52	46,08	198,72	1 025,67	626,01
3	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	72,000	m2	26,50	1 908,00	1 786,32	72,72			43,85	5,11
4	941941832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	72,000	m2	27,00	1 944,00		1 051,92	33,12		656,19	202,77
5	998011004	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 36 m	1,327	t	450,00	597,15		58,75	243,94	20,55	195,44	78,45
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**7 797,15**	**Sk**			**1 786,32**	**2 634,01**	**323,14**	**219,27**	**1 921,15**	**912,34**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**16 581,15**	**Sk**			**3 373,20**	**6 268,27**	**323,14**	**219,27**	**4 117,82**	**2 279,43**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
6	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	11,600	m	349,00	4 048,40	1 018,01	1 035,18			1 083,69	911,51
7	998764204	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 36 m	40,484	%	1,80	72,87						
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**4 121,27**	**Sk**			**1 018,01**	**1 035,18**			**1 083,69**	**911,51**
		766 - Konštrukcie stolárske										
8	766694112	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 160cm	8,000	kus	204,00	1 632,00	142,32	540,72			566,04	382,92
9	766694114	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. nad 260cm	2,000	kus	315,00	630,00	47,42	211,80			221,72	149,06
10	6119A0105	Parapeta vnútorná šír. 300 mm	19,700	m	950,00	18 715,00	18 715,00					
11	998766204	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	209,770	%	1,10	230,74						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**21 207,75**	**Sk**			**18 904,74**	**752,52**			**787,76**	**531,98**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**25 329,02**	**Sk**			**19 922,75**	**1 787,70**			**1 871,45**	**1 443,49**

Stavba : Stavebné úpravy
Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57
Časť : Dodatok

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**25 329,02**	**Sk**			**19 922,75**	**1 787,70**			**1 871,45**	**1 443,49**
		Za rozpočet celkom :	**41 910,17**	**Sk**			**23 295,95**	**8 055,98**	**323,14**	**219,27**	**5 989,27**	**3 722,92**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu DODATOK č. 1 k ZoD č. PSB-21-6/4-52-43/2007

z. Pavel Chmeli
PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Pozemkové správa budov