Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 11/2003/SIB
uzavretej podľa ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavebnú akciu „Bratislava, Duklianske kasárne – rekonštrukcia budovy č. XII“, ev. zn. 55 87 608

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	**: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu:	: 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: plk. Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ
- technických pre IV	: mjr. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia
- technických pre RŠÚ	: mjr. Ing. Štefan DOROCIAK – riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku a údržby
1.2 Zhotoviteľ	: SIBAMAC, a.s.
Sídlo	: Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava
Právna forma:	: akciová spoločnosť
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Otakár ZÁVODSKÝ, predseda predstavenstva Ing. Jozef BAČA, prokurista spoločnosti
Označenie registra	: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Číslo zápisu	: oddiel: Sa, vložka číslo : 351/B
V zastúpení	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Pavol SULÍK , vedúci oddelenia zmúv
- vo veciach technických	: Ing. Miloš VICENA, vedúci výroby
IČO	: 31 32 12 75
DRČ	: 31 32 12 75 / 500
Bankové spojenie:	:
číslo účtu:	:
telefón	:
fax	:

Čl. II Predmet dodatku

2.1 Predmetom Dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 11/2003/SIB sú naviac práce, podrobne špecifikované v prílohe č. 1, doloženej k Dodatku č. 2 .

Čl. IV. Cena

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle predloženej špecifikácia v prílohe č. 1 nasledovne :

INVESTÍCIE:

Cena vrátene DPH podľa Z o D :	22 263 455,80 Sk
Cena naviac prác podľa dodatku č. 2 bez DPH :	169 673,50 Sk
DPH prác podľa dodatku č. 2 - 14% (169 673,50) :	23 754,30 Sk

DPH prác podľa dodatku č. 2 - 20 % (0,00) :	00,00 Sk
Cena spolu s DPH časti INVESTÍCIE :	22 456 883,60 Sk

OPRAVY:

Cena vrátene DPH podľa Z o D :	22 390 323,60 Sk
Cena naviac prác podľa dodatku č. 2 bez DPH :	1 734 736,44 Sk
DPH prác podľa dodatku č. 2 - 14% (1 734 736,44) :	242 863,10 Sk
DPH prác podľa dodatku č. 2 - 20 % (0,00) :	00,00 Sk
Cena spolu s DPH časti OPRAVY :	24 367 923,14 Sk

CENA ZA DIELO SPOLU bez DPH:	39 015 543,20 Sk
CENA dodatku č. 2 Opravy bez DPH :	1 734 736,44 Sk
CENA dodatku č. 2 Investície bez DPH:	169 673,50 Sk
Základ pre DPH 14% :	37 985 620,00 Sk
DPH 14% :	5 317 986,90 Sk
Základ pre DPH 20%:	2 934 333,10 Sk
DPH 20%:	586 866,70 Sk

CENA ZA DIELO SPOLU vrátene DPH v zmysle dodatku č. 2: 46 824 806,74Sk
Slovom: štyridsaťšesť miliónov osemsto dvadsaťštyri tisíc osemstošesť korún a sedemdesiatštyri halierov slovenských.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.7 Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 11/203/SIB. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

12.8 Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.9 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 1 DEC. 2003

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Otakár ZÁVODSKÝ
predseda predstavenstva

Ing. Jozef BAČA
prokurista spoločnosti

sibamac
SIBAMAC a.s.
akciová spoločnosť
Stará Vajnorská 25, P.O.BOX 182, 830 00 Bratislava 3
IČO: 31 32 12 75, DIČ: 31 32 12 75 / 500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Duklianske kasárne**	JKSO	
Názov objektu	**Demontáž elektroinštalácie**	EČO	
Názov časti		Miesto	Bratislava

Objednávateľ	IČO	DIČ
Projektant		
Zhotoviteľ		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		25. 11. 2003	20

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**		**Doplňkové náklady**		**C**		**Vedľajšie rozpočtové náklady**			
1	**HSV**	Dodávky	0	8	Práce nadčas		0	13	Zariad. staveniska		0,00%		0
2		Montáž	25 586	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava		0,00%		0
3	**PSV**	Dodávky	19 195	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy		0,00%		0
4		Montáž	16 259	11			0	16	Prevádzk. vplyvy		0,00%		0
5	**"M"**	Dodávky	0					17	Ostatné		0,00%		0
6		Montáž	64 234					18	VRN z rozpočtu				0
7	**ZRN (r. 1-6)**		125 274	12	**DN (r. 8-11)**		0	19	**VRN (r. 13-18)**				0
20	HZS		44 400	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady				0

D	**Celkové náklady**			
23	Súčet 7, 12, 19-22			169 673,50
24	14%	169 673,50	DPH	23 754,30
25	20%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**193 427,80**

E	**Prípočty a odpočty**	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 25. 11. 2003

Pečiatka

SIBAMAC a.s.
akciová spoločnosť
Stará Vajnorská 25, P.O.BOX 182, 830 00 Bratislava 3
IČO: 31 32 12 75, DIČ: 31 32 12 75 / 500

Sú JEDNOTKOVÝMI CENAMI POLOŽIEK ROZPOČTU I KALKULÁCIAMI SÚHLASÍM.
Vyšlo KD z 30.10.03 bez pripomienok.

Správa nehnuteľností Bratislava 0807 * MO SR *

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Duklianske kasárne**
Názov objektu	**Naviac práce opravy + strecha**
Názov časti	
Objednávateľ	
Projektant	
Zhotoviteľ	
Rozpočet číslo	
Spracoval	

JKSO	
EČO	
Miesto	Bratislava
IČO	DIČ
Dňa	20. 11. 2003
Položiek	40

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**		**Doplňkové náklady**		**C**		**Vedľajšie rozpočtové náklady**	
1	**HSV**	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	33 460	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky	79 766	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	1 621 510	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	**"M"**	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		1 734 736	12	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	**Celkové náklady**			
23	Súčet 7, 12, 19-22			1 734 736,44
24	14%	1 734 736,44	DPH	242 863,10
25	20%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**1 977 599,54**

E	**Prípočty a odpočty**	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 25. 11. 2003

Pečiatka

SIBAMAC a.s.
akciová spoločnosť
Stará Vajnorská 25, P.O.BOX 182. 830 00 Bratislava 3
IČO: 31 32 12 75, DIČ: 31 32 12 75 / 500

25. 11. 2003

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 14. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: