k č.: PSB-44-26/2007-D1
dňa 19.7.07

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 045/2007 zo dňa 11.6.2007

na stavebnú akciu **„Budova č. IX – oprava podláh, omietok, soc. zariadení a hygienických malieb** v Kasárňach SNP Trenčín.“.

Článok II. Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy je **Budova č. IX – oprava podláh, omietok, soc. zariadení a hygienických malieb** v Kasárňach SNP Trenčín.

Článok IV. Čas plnenia:

Termín začatia : dňa 12.6.2007
Termín ukončenia : dňa 29.6.2007

Článok V. Cena:

Cena za vykonanie diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu.

Cena bez DPH celkom: 713.911,80 Sk
DPH 19% : 135.643,20 Sk
Cena s DPH celkom : 849.555,00 Sk

slovom: Osemstoštyridsaťdeväťtisícpäťstopäťdesiatpäť Sk 00/100

sa upravuje z dôvodu vykonaných naviac prác (viď Príloha č. 1, stavebný denník a súpis vykonaných prác)

Cena naviac prác:

Cena bez DPH celkom: 223.388,60 Sk
DPH 19% : 42.443,80 Sk
Cena s DPH celkom : 265.832,40 Sk

Upravená cena diela:

Cena bez DPH celkom: 937.300,40 Sk
DPH 19% : 178.087,10 Sk
Cena s DPH celkom : 1.115.387,50 Sk

slovom: Jedenmiliónstopätnásťtisíctristoosemdesiatsedem Sk 50/100

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia.

Ostatné znenie zmluvy o dielo ostáva nezmnenené.
Dodatok je vyhotovený v piatich originálach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 1.
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 045/2007 zo dňa 11.6.2007
Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je príloha č. 1.

V Novom Meste nad Váhom dňa 19.6.2007

Posádková správa budov NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

za objednávateľa

STACON s.r.o.
Družstevná 345
913 21 Trenčianska Turná
IČO: 36 351 521, IČ DPH: SK2022131001

za zhotoviteľa

Príloha č. 1

k dodatku č. 1 k ZoD č. 045/2007

Na základe kontrolného dňa konaného 19.6.2007 sa zmluvné strany dohodli a urobili zápis do stavebného denníka, o vykonaní naviac prác, ktoré budú vykázané v súpise skutočne vykonaných prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Práce, ktoré sú vykonané naviac, sú podložené krycím listom rozpočtu s výrobnou kalkuláciou, ktorý bude priložený k ZoD č. 045/2007 zo dňa 11.6.2007.



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o dodatok k zmluve: Dodatok č.1 PSB-44-26/2007D1 k zmluve ZoD-PSB-44-26/2007.



Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín