(3)

~~VSANR-69-4/2007~~

VSANR/k-43-3-1/2008

Počet listov: 13+1

Zmluva o dielo č. V – 06/2007
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka.

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Úrad správy nehnuteľného majetku** **Kutuzovova 8** **832 47 Bratislava**
Splnomocnený zástupca	:	**Ing. Vladimír VASKO - riaditeľ**
IČO	:	308 455 72
telefón /fax	:	048 4153029, 0960 462266 - fax
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Mgr. Natália Sedmáková
- technických	:	pplk. Ing. Anton Šimon
1.2. Zhotoviteľ	:	**IRES R + M s. r. o.** Žižkova 19 040 01 Košice
Splnomocnený zástupca	:	Róbert LENGEŇ Marián LENGEŇ
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Róbert LENGEŇ
- technických	:	Marián LENGEŇ
IČO	:	36197882
IČ DPH	:	SK
Bankové spojenie	:	VÚB Banka
Číslo účtu	:	1398299958/0200
Zapísaný	:	v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I Oddiel : Sro, vložka číslo : 11570/V, zo dňa 02.05.2000

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **"Martin, Sučany – bariérová strelnica", ev. číslo 18 435** zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek užšou súťažou podľa § 52, zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok II. Predmet plnenia.

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo

"Martin, Sučany- bariérová strelnica", ev. číslo 18 435

podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom, ktorý vypracoval projektant H.K.M. Staving Projekt spol. s r. o. Banská Bystrica.

- podľa podmienok, stanovených v protokole o schválení projektu stavby.
- podľa podmienok, stanovených stavebným úradom v stavebnom povolení č. 02-06-2813 zo dňa 19.10.2006
- podľa podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. zmluvy
- akceptovať projektanta - H.K.M. Staving Projekt spol. s r. o. Banská Bystrica pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce
- akceptovať výkon autorského dohľadu u generálneho projektanta H.K.M. Staving Projekt spol. s r. o. Banská Bystrica

2.3. Dielo pozostáva zo stavebných objektov:

SO 01 – Rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou
SO 02 – Prípravná a palebná čiara
SO 05 – Terénne úpravy a príprava územia
SO 06 - Hnacie stanice pre BTD 1 a BTD 2
SO 07 - Rekonštrukcia BTD 1 BTD 2
SO 08 - Kábelový rozvod silový a ovládací
SO 09 – Vodovodná prípojka
SO 10 – Rekonštrukcia stožiarovej trafostanice
SO 11 - Prípojka NN
SO 12 – Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV
SO 14 – Ochranné valy a bariérové steny
PS 01 – Dodávka a montáž zdvihákov
PS 02 – Hnacie agregáty pre BTD
PS 04 – Ovládací a vyhodnocovací systém TERČOT
PS 05 – Systém TREND LS pre streľbu bojových vozidiel

Článok III. Čas plnenia.

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne : **do** 08.04.2009.

3.1.2. Vypracovať skúšobný plán verejnej práce v zmysle zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení, odsúhlasiť ho s objednávateľom a projektantom a dodať ho objednávateľovi v 1 výtlačku : do termínu odovzdania staveniska.

3.1.3. Dodať objednávateľovi ďalšie 2 výtlačky rozpočtu, ktorý je súčasťou ponuky zhotoviteľa: do termínu odovzdania staveniska .

3.1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi 1 výtlačok ZoD uzatvorenej s PSB na odber energií a vody najneskôr do vystavenia prvej faktúry za vykonané práce.

3.1.5. Dodať objednávateľovi špecifikáciu hnuteľného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku prerokovanú s užívateľom a objednávateľom (položkovite – vecne a finančne po jednotlivých objektoch): do termínu odovzdania diela.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
3.2.1. Dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 3 výtlačkoch : do termínu odovzdania staveniska.
3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie a protokol o schválení projektu stavby: do termínu odovzdania staveniska.
3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do 7 pracovných dní po podpísaní zmluvy o dielo.
3.2.4. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania sute v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.
3.2.5. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných prístupových komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energií s povolením správcov na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie resp. spotrebu formou ZoD s Posádkovou správou budov.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa.
V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a zmenu termínu dokončenia diela a na úhradu preukázateľných zvýšených nákladov, ktoré mu z tohoto dôvodu vznikli.

Článok IV. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je cena **maximálna,** ktorú nie je možné prekročiť.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

SO 01 – rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou

základ ceny pre DPH :	3 872 761,32 Sk
DPH 19%	735 824,65 Sk
Celková cena za objekt s DPH :	4 608 585,97 Sk

SO 02 – prípravná a palebná čiara

základ ceny pre DPH :	3 081 019,33 Sk
DPH 19%	585 393,67 Sk
Celková cena za objekt s DPH :	3 666 413,00 Sk

SO 05 – terénne úpravy a príprava územia

základ ceny pre DPH :	3 958 076,21 Sk
DPH 19%	752 034,48 Sk
Celková cena za objekt s DPH :	4 710 110,69 Sk

SO 06 – hnacie stanice pre BTD1 BTD2

základ ceny pre DPH :	315 839,40 Sk
DPH 19%	60 009,50 Sk
Celková cena za objekt s DPH :	375 848,90 Sk

SO 07 – rekonštrukcia BTD1 BTD2

základ ceny pre DPH :	1 022 436,46 Sk
DPH 19%	194 262,92 Sk
Celková cena za objekt s DPH :	1 216 699,38 Sk

SO 08 – kábelový rozvod silový a ovládací

základ ceny pre DPH :	5 124 733,73 Sk
DPH 19%	973 699,40 Sk
Celková cena za objekt s DPH :	6 098 433,13 Sk

SO 09 – vodovodná prípojka

základ ceny pre DPH :	555 663,77 Sk
DPH 19%	105 576,11 Sk
Celková cena za objekt s DPH :	661 239,88 Sk

SO 10 – rekonštrukcia stožiarovej trafostanice

základ ceny pre DPH :	342 622,70 Sk
DPH 19%	65 098,31 Sk
Celková cena za objekt s DPH :	407 721,01 Sk

SO 11 – prípojka NN

základ ceny pre DPH :	1 520 555,11 Sk
DPH 19%	288 905,47 Sk
Celková cena za objekt s DPH :	1 809 460,58 Sk

SO 12 – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV

základ ceny pre DPH :	207 741,55 Sk
DPH 19%	39 470,89 Sk
Celková cena za objekt s DPH :	247 212,44 Sk

SO 14 – ochranné valy a bariérové steny

základ ceny pre DPH :	13 498 181,40 Sk
DPH 19%	2 564 654,47 Sk
Celková cena za objekt s DPH :	16 062 835,87 Sk

PS 01 – Dodávka a montáž zdvihákov

základ ceny pre DPH :	4 704 011,00 Sk
DPH 19%	893 762,09 Sk
Celková cena za objekt s DPH :	5 597 773,09 Sk

PS 02 – Hnacie agregáty pre BTD

základ ceny pre DPH :	4 072 352,00 Sk
DPH 19%	773 746,88 Sk
Celková cena za objekt s DPH :	4 846 098,88 Sk

PS 04 – Ovládací a vyhodnocovací systém TERČOT

základ ceny pre DPH :	6 139 979,00 Sk
DPH 19%	1 166 596,01 Sk
Celková cena za objekt s DPH :	7 306 575,01 Sk

PS 05 – Systém TREND LS pre streľbu bojových vozidiel

základ ceny pre DPH :	1 938 645,00 Sk
DPH 19%	368 342,55 Sk
Celková cena za objekt s DPH :	2 306 987,56 Sk

Cena za dielo spolu

základ ceny pre DPH :	50 354 618,00 Sk
DPH 19%	9 567 377,40 Sk
Cena za dielo spolu vrátane DPH	59 921 995,40 Sk

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky. Do ceny je možné premietnuť v súlade so znením § 549 Obchodného zákonníka po obojstrannom potvrdení dodatku ku zmluve aj zmeny, uvedené v bodoch 4.3. a 4.4. zmluvy.
4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.3. Cenu diela v priebehu jeho realizácie bude možné upraviť o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie. Východiskovú cenovú úroveň pre stanovenie výšky indexu predstavuje cenová úroveň štvrťroku, kedy bola uzatvorená ZoD. Úprava ceny pomocou indexu vývoja cien bude možná len vo vzťahu k prácam realizovaným po uplynutí 6 mesiacov od začatia prác, a to po štvrťroku, v ktorom boli tieto práce realizované.

4.3.1 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti výkazu výmer projektu stavby, tieto práce budú riešené v dodatku ku zmluve po odsúhlasení projektantom. Takéto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podľa triednika stavebných konštrukcií a prác, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na Klasifikáciu stavieb.
4.3.2. Ak naviac práce budú rovnakého charakteru (druhu), ktorý obsahoval výkaz výmer obstarávateľa, tieto práce budú ocenené rovnakým spôsobom, ako ich ocenil uchádzač vo svojej cenovej ponuke.
4.3.3. Pre taký druh prác, ktoré neboli oceňované v cenovej ponuke uchádzača, cena práce bude stanovená dohodou zhotoviteľa s objednávateľom vo východiskovej cenovej úrovni (t.j. cenová úroveň, kedy sa podpíše ZoD).
4.3.4. Zhotoviteľ môže začať s vykonávaním naviac prác na základe písomného súhlasu objednávateľa.

4.4. Odborný technický dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a zníženie rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a boli odsúhlasené projektantom. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom

alebo osobami, za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované mesačne na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica v 3 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica..
5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5.2.3. Objednávateľ neuhradí faktúru v prípade, ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi uzatvorenú ZoD s PSB v súlade s článkom 3.1.4.
5.2.4. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov.
5.2.5. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
5.2.6. Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela. Úhrada konečnej faktúry je viazaná aj na splnenie všetkých záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa bodu 3.2.5.

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady.

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcom technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.10. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa bodu 5.2.4.

6.11. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku ku zmluve na náklady objednávateľa.

6.12. Vady projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa §§ 551-552 Obchodného zákonníka.

Článok VII. Vykonanie diela.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.
7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.
7.3.3. V súlade so zákonom č 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.
7.3.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený z. Ľubomír Jurkovič, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 03058*10*, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.
7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného technického dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby
- kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby
- zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru
- zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do PD, podľa ktorej sa stavba realizuje

- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu
- kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a Stavebným zákonom
- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií
- spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby
- kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov
- kontrolu vypratania staveniska

7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Na vykonanie /projektom stavby, skúšobným plánom verejnej práce a normami/ stanovených skúšok realizovaného diela, príp. prevzatie základovej škáry, vyzve zhotoviteľ písomne odborného technického dozora objednávateľa najmenej 5 pracovných dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného zákoníka.

7.8. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.9. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ladislava HAVRILU, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky **č. 02389*10*.**

7.10. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1.

7.11. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- 1 paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby, vrátane porealizačného zamerania objektov stavby
- stavebné denníky
- revízne správy elektroinštalácie, bleskozvodov, atesty od rozvádzačov, meracie protokoly MaR
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa §43f, §47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z.z.
- zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.)

- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté
- kompletnú technickú dokumentáciu technologických zariadení
- špecifikáciu hnuteľného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku položkovite – vecne a finančne po jednotlivých objektoch prerokovanú s užívateľom a objednávateľom
- faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia

7.12. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.13. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
7.13.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.14. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.16. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.17. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.18. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

7.19. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.20. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Článok VIII. Stavebný denník.

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
8.2.1. Denný zápis:
- dátum (mesiac, rok, názov dňa)
- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť
- pracovníci a ich počty
- mechanizmy
- časový postup prác na stavbe

8.2.2. Ostatné údaje, napr.:
- vyjadrenie odborného technického dozora k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku
- záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác
- zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod.)
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom
- požiadavky odborného technického dozora objednávateľa na odstránenie vád v priebehu vykonávania diela
- škody na stavbe
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka

8.3. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.4. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Článok IX. Zmluvné pokuty.

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
9.1.1 0,1 % z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním dokončeného diela.
9.1.2. Za neodstránenie každej vady a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 1000,- Sk denne až do jeho odstránenia.
9.1.3. Za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných v záručnej dobe 1000 ,-Sk denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
9.1.4. Keď zhotoviteľ nedodá objednávateľovi rozpočty podľa bodu 3.1.3. zmluvy, nebude mu objednávateľ až do ich dodania uhrádzať faktúry a z toho dôvodu nebude platiť zmluvnú pokutu.
9.1.5. Za omeškanie s dodaním skúšobného plánu v termíne podľa bodu 3.1.2. zmluvy zaplatí 1000,- Sk denne až do jeho dodania.

9.1.6. V prípade, že zhotoviteľ nebude viesť stavebný denník v súlade so zmluvou, odborný technický dozor neprevezme vykonané práce a nepodpíše súpis vykonaných prác.

9.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy.

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak programový manažér programu manažmentu „infraštruktúra" rozhodne o vyradení akcie z plánu.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela.

10.3. Omeškanie zmluvných strán v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

10.5. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok XI. Záverečné ustanovenia.

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

11.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je vecný, časový a finančný harmonogram postupu prác

11.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa - 8 NOV. 2007

o b j e d n á v a t e ľ

.....
pplk. Ing. Vladimír Vasko
riaditeľ ÚSANM Bratislava

V ..... , dňa .....

z h o t o v i t e ľ

R+M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 382 IČ DPH: SK2020060031

.....
Róbert LENGEŇ – štatutárny orgán

.....
Marián LENGEŇ – štatutárny orgán

PODROBNÝ VECNÝ, ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC SPRACOVANÝ PO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH V ČLENENÍ PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC

pre akciu

"Martin, Sučany - bariérová strelnica"

ev.číslo: 18 435

SO 01 - Rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou

časť : Architektonicko-stavebné riešenie

Stav. obj.	HARMONOGRAM	RN celkom	2007 November	2007 December	2008 Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	2009 Január	Február	Marec
	PODPIS ZMLUVY		1																
	PREVZATIE STAVENISKA		1																
	VYPRAC. SKÚŠ. PLÁNU		1																
	PREROK. SKÚŠOB. PLÁNU		1																
	ODOVZDANIE UKONČ. DIELA																		1
HSV	ZEMNÉ PRÁCE	38 766,12 Sk										38 766,12 Sk							
	ZÁKLADANIE	34 964,47 Sk											24 964,47 Sk	10 000,00 Sk					
	ZVISLÉ A KOMPL. KONŠT.	92 001,08 Sk											30 000,00 Sk	62 001,08 Sk					
	VODOROVNÉ KONŠTR.	8 136,55 Sk										2 000,00 Sk		6 136,55 Sk					
	KOMUNIKÁCIE	63 692,58 Sk												40 000,00 Sk	23 692,58 Sk				
	ÚPR. POVRCH. POOL. VÝPLNE	885 626,27 Sk											100 000,00 Sk	250 000,00 Sk	250 000,00 Sk	100 000,00 Sk	105 626,27 Sk	80 000,00 Sk	
	OSTATNÉ KONŠT. A PRÁCE	10 154,59 Sk												10 154,59 Sk					
	LEŠENIE	74 598,82 Sk										10 000,00 Sk	10 598,82 Sk	10 000,00 Sk	10 000,00 Sk	10 000,00 Sk	10 000,00 Sk	10 000,00 Sk	4 000,00 Sk
	BÚRACIE PRÁCE	177 952,84 Sk										120 000,00 Sk	57 952,84 Sk						
PSV	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHK.	5 104,93 Sk											5 104,93 Sk						
	IZOLÁCIE STRIECH	470 791,61 Sk										100 791,61 Sk	200 000,00 Sk	170 000,00 Sk					
	IZOLÁCIE TEPELNÉ	11 328,88 Sk												11 328,88 Sk					
	KONŠTR. TESÁRSKE	49 646,56 Sk										49 645,56 Sk							
	KONŠTR. KLAMPIARSKE	60 170,69 Sk										2 000,00 Sk		30 000,00 Sk	28 170,69 Sk				
	KONŠTR. STOLÁRSKE	697 429,96 Sk										20 000,00 Sk	300 000,00 Sk	297 429,96 Sk				50 000,00 Sk	30 000,00 Sk
	KONŠTR. DOPLNKOVÉ KOVOVÉ	144 607,29 Sk											50 000,00 Sk	50 000,00 Sk	44 607,29 Sk				
	PODLAHY Z DLAŽDÍC	141 480,90 Sk													41 480,90 Sk	50 000,00 Sk	50 000,00 Sk		
	PODLAHY POVLAKOVÉ	36 570,36 Sk										10 000,00 Sk				6 570,36 Sk	20 000,00 Sk		
	PODLAHY SYNTETICKÉ	6 174,35 Sk															6 174,35 Sk		
	OBKLADY A DLAŽBY	55 571,52 Sk													5 000,00 Sk		20 000,00 Sk	30 571,52 Sk	
	NÁTERY	41 677,05 Sk											5 000,00 Sk	5 000,00 Sk	5 000,00 Sk	5 000,00 Sk	5 000,00 Sk	10 000,00 Sk	6 677,05 Sk
	MAĽBY	90 369,54 Sk										5 000,00 Sk	5 000,00 Sk	5 000,00 Sk	5 000,00 Sk		20 000,00 Sk	20 000,00 Sk	20 369,54 Sk
	OSTATNÉ	27 320,00 Sk										7 040,00 Sk			3 000,00 Sk	2 280,00 Sk			15 000,00 Sk
PS01	DOD.+MONT. ZDVIHÁKOV	4 271 656,00 Sk																4 271 656,00 Sk	
PS02	HNACIE AGREGÁTY PRE STR.	3 823 711,50 Sk								3 823 711,50 Sk									
PS04	OVLÁDACÍ A VYHOD. SYSTÉM	5 305 415,00 Sk															5 305 415,00 Sk		
PS05	SYSTÉM TREND LS PRE STR.	2 237 120,00 Sk														2 237 120,00 Sk			
	CELKOM	18 651 039,44 Sk								3 823 711,50 Sk		354 244,29 Sk	788 621,06 Sk	957 051,04 Sk	415 951,46 Sk	2 410 970,31 Sk	5 542 215,62 Sk	4 472 227,52 Sk	86 046,59 Sk

PODROBNÝ VECNÝ, ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC SPRACOVANÝ PO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH V ČLENENÍ PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC

pre akciu

"Martin, Sučany - bariérová strelnica"

ev.číslo: 18 435

SO 01 - Rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou

časť : Elektroinštalácia

Stav. obj.	HARMONOGRAM	RN celkom	2007 November	2007 December	2008 Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	2009 Január	Február	Marec
	PODPIS ZMLUVY		1																
	PREVZATIE STAVENISKA		1																
	VYPRAC. SKÚŠ. PLÁNU		1																
	PREROK. SKÚŠOB. PLÁNU		1																
	ODOVZDANIE UKONČ. DIELA																		1
	ELEKTROINŠTALÁCIE	323 841,33 Sk													150 000,00 Sk	100 000,00 Sk	50 000,00 Sk		23 841,33 Sk
	VYKUROVACIE TELESÁ	91 550,00 Sk														91 550,00 Sk			
	ZEM. PR. - BLESKOZVOD	5 148,02 Sk												5 148,02 Sk					
	ZEM. PR. - PRÍVOD K ČOV	5 204,22 Sk										5 204,22 Sk							
	STAVEBNÉ PRÁCE	32 971,70 Sk										2 000,00 Sk		2 000,00 Sk	10 000,00 Sk	10 000,00 Sk	8 971,70 Sk		
	HZS - DEMONT. SKÚŠKY, ZAUČ.	39 200,00 Sk												29 200,00 Sk					10 000,00 Sk
	HZS - ODBOR. PREHLIADKY	10 881,20 Sk																	10 881,20 Sk
	DOPRAVA + PRESUN	3 992,80 Sk																	3 992,80 Sk
	CELKOM	512 789,27 Sk										7 204,22 Sk		36 348,02 Sk	160 000,00 Sk	201 550,00 Sk	58 971,70 Sk		48 715,33 Sk

PODROBNÝ VECNÝ, ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC SPRACOVANÝ PO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH V ČLENENÍ PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC

pre akciu

"Martin, Sučany - bariérová strelnica"

ev.číslo: 18 435

SO 01 - Rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou

časť : Zdravotechnické inštalácie

Stav. obj.	HARMONOGRAM	RN celkom	2007 November	2007 December	2008 Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	2009 Január	Február	Marec
	PODPIS ZMLUVY		1																
	PREVZATIE STAVENISKA		1																
	VYPRAC. SKÚŠ. PLÁNU		1																
	PREROK. SKÚŠOB. PLÁNU		1																
	ODOVZDANIE UKONČ. DIELA																		1
	VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	41 227,19 Sk										21 227,19 Sk	20 000,00 Sk						
	VNÚTORNÝ VODOVOD	31 048,00 Sk												31 048,00 Sk					
	ZARIAĎOVACIE PREDMETY	74 559,92 Sk																74 559,92 Sk	
	CELKOM	146 835,11 Sk										21 227,19 Sk	20 000,00 Sk	31 048,00 Sk				74 559,92 Sk	

PODROBNÝ VECNÝ, ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC
SPRACOVANÝ PO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH V ČLENENÍ
PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ A PRÁC
pre akciu
"Martin, Sučany - bariérová strelnica"
ev.číslo: 18 435

SO 02 - Prípravná a palebná čiara
časť : Architektonicko-stavebné riešenie

Stav. obj.	HARMONOGRAM	Rok / mesiac / RN celkom	2007 November RN mesačne	2007 December RN mesačne	2008 Január RN mesačne	2008 Február RN mesačne	2008 Marec RN mesačne	2008 Apríl RN mesačne	2008 Máj RN mesačne	2008 Jún	2008 Júl	2008 August	2008 September	2008 Október	2008 November RN mesačne	2008 December RN mesačne	2009 Január RN mesačne	2009 Február RN mesačne	2009 Marec RN mesačne
	PODPIS ZMLUVY		1																
	PREVZATIE STAVENISKA		1																
	VYPRAC. SKUŠ. PLÁNU		1																
	PREROK. SKÚŠOB. PLÁNU		1																
	ODOVZDANIE UKONČ.DIELA																		1
HSV	ZEMNÉ PRÁCE	313 947,59 Sk		100 000,00 Sk	50 000,00 Sk	50 000,00 Sk	100 000,00 Sk												13 947,59 Sk
	ZAKLADANIE	336 748,65 Sk			38 748,65 Sk	100 000,00 Sk	200 000,00 Sk												
	ZVISLÉ A KOMPL. KONŠT.	589 366,20 Sk					100 000,00 Sk	200 000,00 Sk	150 000,00 Sk	150 000,00 Sk	39 366,20 Sk								
	VODOROVNÉ KONŠTR.	31 437,82 Sk								31 437,82 Sk									
	KOMUNIKÁCIE	428 499,77 Sk					200 000,00 Sk	100 000,00 Sk	100 000,00 Sk	28 499,77 Sk									
	ÚPR.POVRCH PODLAHY	41 931,81 Sk							20 000,00 Sk	21 931,81 Sk									
	RÚROVÉ VEDENIE	22 090,01 Sk						22 090,01 Sk											
	OSTATNÉ KONŠTR. A PRÁCE	27 861,67 Sk						10 000,00 Sk	17 861,57 Sk										
	LEŠENIE	15 372,80 Sk						5 000,00 Sk	5 000,00 Sk	5 372,80 Sk									
	PRESUN HMÔT	172 832,16 Sk					50 000,00 Sk		50 000,00 Sk		72 832,16 Sk								
PSV	IZOLÁCIE STRIECH	3 703,53 Sk								2 703,53 Sk									
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	115 795,95 Sk								80 000,00 Sk	35 795,95 Sk								
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	2 951,22 Sk									2 951,22 Sk								
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	14 981,44 Sk									14 981,44 Sk								
	KONŠTR. DOPLNK. KOVOVÉ	727 807,13 Sk						200 000,00 Sk	300 000,00 Sk	100 000,00 Sk	127 807,13 Sk								
	PODLAHY SYNTETICKÉ	3 155,82 Sk								3 155,82 Sk									
	NÁTERY	64 528,07 Sk								30 000,00 Sk	34 528,07 Sk								
	ELEKTROMONTÁŽE	67 900,00 Sk							40 000,00 Sk	20 000,00 Sk	7 900,00 Sk								
	CELKOM	3 080 849,66 Sk		100 000,00 Sk	88 748,65 Sk	150 000,00 Sk	650 000,00 Sk	537 090,01 Sk	682 881,87 Sk	472 101,35 Sk	386 140,19 Sk								13 947,59 Sk

máj 2008

n 2008

PODROBNÝ VECNÝ, ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC
SPRACOVANÝ PO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH V ČLENENÍ
PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ A PRÁC
pre akciu
"Martin, Sučany - bariérová strelnica"
ev.číslo: 18 435

SO 02 - Prípravná a palebná čiara
časť : Elatroinštalácia

Stav. obj.	HARMONOGRAM	Rok / mesiac / RN celkom	2007 November	2007 December	2008 Január	2008 Február	2008 Marec	2008 Apríl	2008 Máj	2008 Jún	2008 Júl	2008 August	2008 September	2008 Október	2008 November	2008 December	2009 Január	2009 Február	2009 Marec
	PODPIS ZMLUVY		1																
	PREVZATIE STAVENISKA		1																
	VYPRAC. SKUŠ. PLÁNU		1																
	PREROK. SKÚŠOB. PLÁNU		1																
	ODOVZDANIE UKONČ.DIELA																		1
	ELEKTORMONTÁŽE	45 346,74 Sk								25 348,74 Sk	20 000,00 Sk								
	DOD. ROZVODNICA RS	6 578,50 Sk								6 578,50 Sk									
	ZEM. PR. - BLESKOZVOD	1 621,10 Sk								1 621,10 Sk									
	ZEM. PR. - PRÍVOD NN	2 622,05 Sk								2 622,05 Sk									
	STAVEBNÉ PRÁCE	780,00 Sk								780,00 Sk									
	HZS - DEMONT. SKÚŠKY, ZAUČ.	4 200,00 Sk													4 200,00 Sk				
	HZS - ODBOR. PREHLIAD. EL. ZAR.	6 603,60 Sk													6 603,60 Sk				
	DOPRAVA + PRESUN	275,68 Sk													275,68 Sk				
	CELKOM	68 029,67 Sk								36 550,39 Sk	20 000,00 Sk				11 079,28 Sk				

PODROBNÝ VECNÝ, ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC
SPRACOVANÝ PO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH V ČLENENÍ
PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ A PRÁC
pre akciu
"Martin, Sučany - bariérová strelnica"
ev.číslo: 18 435

SO 05 - Terénne úpravy príprava územia
časť : Architektonicko - stavebné riešenia

Stav. obj.	HARMONOGRAM	Rok / mesiac / RN celkom	2007 November	2007 December	2008 Január	2008 Február	2008 Marec	2008 Apríl	2008 Máj	2008 Jún	2008 Júl	2008 August	2008 September	2008 Október	2008 November	2008 December	2009 Január	2009 Február	2009 Marec
	PODPIS ZMLUVY		1																
	PREVZATIE STAVENISKA		1																
	VYPRAC. SKUŠ. PLÁNU		1																
	PREROK. SKUŠOB. PLÁNU		1																
	ODOVZDANIE UKONČ.DIELA																		1
HSV	ZEMNÉ PRÁCE	3 385 841,00 Sk	400 000,00 Sk	600 000,00 Sk	800 000,00 Sk	1 000 000,00 Sk	585 841,00 Sk												
	OSTATNÉ KONŠTR. A PRÁCE	486 729,65 Sk		150 000,00 Sk	150 000,00 Sk	186 729,65 Sk													
	PRESUN HMÔT	8 821,58 Sk					8 821,58 Sk												
PSV	KONŠTR. DOPLNK. KOVOVÉ	76 684,00 Sk					76 684,00 Sk												
	CELKOM	3 958 076,21 Sk	400 000,00 Sk	750 000,00 Sk	950 000,00 Sk	1 186 729,65 Sk	671 346,58 Sk												

3.958.076,21

3.958 076,21 Sk

PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ A PRÁC
pre akciu
"Martin, Sučany - bariérová strelnica"
ev.číslo: 18 435

SO 06 - Hnacie stanice pre BDT 1 a BDT 2
časť : Architektonicko-stavebné riešenie

Stav. obj.	HARMONOGRAM	Rok / mesiac / RN celkom	2007 November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2007 December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2008 Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 April RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2008 Máj RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 Jún	Týždeň 1 2 3 4	2008 Júl	Týždeň 1 2 3 4 5	2008 August	Týždeň 1 2 3 4	2008 September	Týždeň 1 2 3 4	2008 Október RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2008 November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2009 Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2009 Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2009 Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5
	PODPIS ZMLUVY			1 - - -																																
	PREVZATIE STAVENISKA			- 1 - -																																
	VYPRAC. SKÚS. PLÁNU			1 - - -																																
	PREROK. SKÚŠOB. PLÁNU			1 - - -																																
	ODOVZADNIE UKONČ. DIELA																																		- - - - 1
HSV	ZEMNÉ PRÁCE	18 144,49 Sk											18 144,49 Sk	1 1 - - -																						
	ZAKLADANIE	84 729,35 Sk											84 729,35 Sk	- - 1 1 -																						
	ZVISLÉ A KOMPL. KONŠT.	87 239,63 Sk											87 239,63 Sk	- - - - 1																						
	ÚPRAVY POVRCH. PODLAHY	22 722,30 Sk													22 722,30 Sk	1 1 1 1																				
	OSTAT. KONŠTR. A PRÁCE	24 218,27 Sk													14 218,27 Sk	1 1 1 1	10 000,00 Sk	1 1 1 -																		
	PRESUN HMOT	11 632,14 Sk															11 632,14 Sk	- - 1 -																		
PSV	IZOLÁCIE STRIECH	7 407,07 Sk													7 407,07 Sk	- - 1 -																				
	KONŠTR. KLAMPIARSKE	5 902,44 Sk													5 902,44 Sk	- 1 - -																				
	KONŠTR. DOPLNK. KOV.	24 709,00 Sk													24 709,00 Sk	- 1 1 -																				
	PODLAHY SYNTETICKÉ	6 311,64 Sk															6 311,64 Sk	1 1 - -																		
	NÁTERY	3 678,43 Sk															3 678,43 Sk	- - 1 1																		
	ELEKTROMONTÁŽE	19 144,64 Sk													19 144,64 Sk	1 - - -																				
	CELKOM	315 839,40 Sk											190 113,47 Sk		94 103,72 Sk		31 622,21 Sk																			

PODROBNÝ VECNÝ, ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC
SPRACOVANÝ PO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH V ČLENENÍ
PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ A PRÁC
pre akciu
"Martin, Sučany - bariérová strelnica"
ev.číslo: 18 435

SO 06 - Hnacie stanice pre BTD 1 a BTD 2
časť : Eletroinštalácia

Stav. obj.	HARMONOGRAM	Rok / mesiac / RN celkom	2007 November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2007 December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2008 Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 April RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2008 Máj RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 Jún	Týždeň 1 2 3 4	2008 Júl	Týždeň 1 2 3 4 5	2008 August	Týždeň 1 2 3 4	2008 September	Týždeň 1 2 3 4	2008 Október RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2008 November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2009 Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2009 Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2009 Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4
	PODPIS ZMLUVY			1 - - -																																
	PREVZATIE STAVENISKA			- 1 - -																																
	VYPRAC. SKÚŠ. PLÁNU			1 - - -																																
	PREROK. SKÚŠOB. PLÁNU			1 - - -																																
	ODOVZADNIE UKONČ. DIELA																																		- - - 1
	ELEKTORMONTÁŽE	12 130,64 Sk															12 130,64 Sk	1 1 - -																		
	ZEMNÉ PRÁCE	1 374,00 Sk															1 374,00 Sk	1 1 - -																		
	HZS - DEMONT. SKÚŠKY, ZAŠKOL	2 640,00 Sk															2 640,00 Sk	- - - 1																		
	HZS - ODBORN. PREHL. EL. ZARIAD	3 000,00 Sk															3 000,00 Sk	- - - 1																		
	CELKOM	19 144,64 Sk															19 144,64 Sk																			

PODROBNÝ VECNÝ, ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC
SPRACOVANÝ PO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH V ČLENENÍ
PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ A PRÁC
pre akciu
"Martin, Sučany - bariérová strelnica"
ev.číslo: 18 435

SO 07 Rekonštrukcia BTD 1 a BTD 2
časť : Architektonisko stavebné riešenie

Stav. obj.	HARMONOGRAM	Rok / mesiac / RN celkom	2007 November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2007 December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2008 Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 April RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2008 Máj RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 Jún	Týždeň 1 2 3 4	2008 Júl	Týždeň 1 2 3 4	2008 August	Týždeň 1 2 3 4	2008 September	Týždeň 1 2 3 4	2008 Október RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2008 November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2009 Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2009 Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2009 Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5
	PODPIS ZMLUVY			1 - - -																																
	PREVZATIE STAVENISKA			- 1 - -																																
	VYPRAC. SKÚŠ. PLÁNU			1 - - -																																
	PREROK. SKÚŠOB. PLÁNU			1 - - -																																
	ODOVZADNIE UKONČ. DIELA																																		- - - - 1
HSV	ZEMNÉ PRÁCE	100 584,06 Sk					100 584,06 Sk	1 1 1 1 1																												
	ZAKLADANIE	107 503,50 Sk											107 503,50 Sk	1 1 1 - -																						
	KOMUNIKÁCIE	627 311,10 Sk													200 000,00 Sk	1 1 1 1	200 000,00 Sk	1 1 1 1	227 311,10 Sk	1 1 1 1																
	OSTATNÉ KONŠTR. A PRÁCE	97 923,12 Sk																	97 923,12 Sk	1 1 1 1																
	PRESUN HMOT	89 114,03 Sk																	89 114,08 Sk	- - - 1																
	CELKOM	1 022 436,46 Sk					100 584,06 Sk						107 503,50 Sk		200 000,00 Sk		200 000,00 Sk		414 348,90 Sk																	

PODROBNÝ VECNÝ, ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC
SPRACOVANÝ PO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH V ČLENENÍ
PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ A PRÁC
pre akciu
"Martin, Sučany - bariérová strelnica"
ev.číslo: 18 435

SO 08 - Káblový rozvod silový a ovládací
časť : Eletroinštalácia

Stav. obj.	HARMONOGRAM	Rok / mesiac / RN celkom	2007 November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2007 December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2008 Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 April RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2008 Máj RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 Jún	Týždeň 1 2 3 4	2008 Júl	Týždeň 1 2 3 4 5	2008 August	Týždeň 1 2 3 4	2008 September	Týždeň 1 2 3 4	2008 Október RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2008 November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2009 Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2009 Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2009 Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5
	PODPIS ZMLUVY			1 - - -																																
	PREVZATIE STAVENISKA			- 1 - -																																
	VYPRAC. SKÚŠ. PLÁNU			1 - - -																																
	PREROK. SKÚŠOB. PLÁNU			1 - - -																																
	ODOVZADNIE UKONČ. DIELA																																		- - - - 1
	ELEKTORMONTÁŽE	2 944 930,00 Sk									200 000,00	1 1 1 1	200 000,00 Sk	1 1 1 1 1	300 000,00 Sk	1 1 1 1	400 000,00 Sk	1 1 1 1	400 000,00 Sk	1 1 1 1 1	400 000,00 Sk	1 1 1 1	244 930,00 Sk	1 1 1 1	200 000,00 Sk	- 1 1 1 1	200 000,00 Sk	1 1 1 1	200 000,00 Sk	1 1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1		
	NÁTERY TER. OSV. STOŽIAROV	2 413,20 Sk																							2 413,20 Sk	1 1 1 1 1										
	OSVETLENIE SMERU	5 607,14 Sk																			5 607,14 Sk	- - 1 1														
	NÁTERY TER. OSVET. STOŽIAROV	1 637,61 Sk																									1 637,61 Sk	- 1 1 -								
	OSVETLENIE SMERU	5 403,40 Sk													5 403,40 Sk	- - 1 1																				
	ROZVÁDZAČE	1 334 484,90 Sk							230 000,00 Sk	1 - - -	40 000,00 Sk	- - 1 -	44 484,90 Sk	1 - - - -	50 000,00 Sk	- 1 - -	700 000,00 Sk	1 - - -							270 000,00 Sk	1 - - - -										
	ZEMNÉ PRÁCE	581 627,15 Sk			20 000,00 Sk	1 1 1 1					50 000,00 Sk	1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1 1	70 000,00 Sk	1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1													41 627,15 Sk	1 1 - - -
	HZS - DEMONT. SKÚŠKY, ZAUČEN.	68 250,00 Sk																																	68 250,00 Sk	1 1 - - -
	HZS - ODBOR. PREHL. EL. ZARIAD.	123 556,40 Sk																															123 656,40 Sk	1 1 1 1		
	DOPRAVA + PRESUN	56 723,93 Sk													20 000,00 Sk	- - - 1	20 000,00 Sk	- - - 1			16 723,93 Sk	- - - 1														
	CELKOM	5 124 733,70 Sk			20 000,00 Sk				230 000,00 Sk		290 000,00 Sk		344 484,90 Sk		445 403,40 Sk		1 220 000,00 Sk		500 000,00 Sk		522 331,07 Sk		244 930,00 Sk		472 413,20 Sk		201 637,61 Sk		200 000,00 Sk		100 000,00 Sk		223 656,40 Sk		109 877,15 Sk	

PODROBNÝ VECNÝ, ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC
SPRACOVANÝ PO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH V ČLENENÍ
PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ A PRÁC
pre akciu
"Martin, Sučany - bariérová strelnica"
ev.číslo: 18 435

SO 09 Vodovodná prípojka
časť : Stavebné riešenie

Stav. obj.	HARMONOGRAM	Rok / mesiac / RN celkom	2007 November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	April RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Máj RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	Jún	Týždeň 1 2 3 4	Júl	Týždeň 1 2 3 4	August	Týždeň 1 2 3 4 5	September	Týždeň 1 2 3 4	Október RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5
	PODPIS ZMLUVY			1																																
	PREVZATIE STAVENISKA			1																																
	VYPRAC. SKUS. PLANU			1																																
	PREROK. SKUŠOB. PLÁNU			1																																
	ODOVZDANIE UKONČ.DIELA																																			1
HSV	VŘTANÁ STUDŇA	30 050,00 Sk																					30 050,00 Sk	1 1											
	ZEMNE PRACE	191 097,45 Sk																							191 097,45 Sk	1 1 1 1										
	VODOROVNE KONSTRUKCIE	14 590,05 Sk																							14 590,05 Sk	1										
	SUROVE VEDENIA	20 900,80 Sk																							20 900,80 Sk	1										
	OSTATNE KONSTR. A PRACE	21 030,73 Sk																							21 030,73 Sk	1										
PSV	VNUTORNY VODOVOD	85 974,50 Sk																							50 000,00 Sk	1 1	35 974,50 Sk	1 1								
	STROJNE VYBAVENIE	16 700,00 Sk																							16 700,00 Sk	1										
	SKUŠOBNY VRT, CERP, POKUS	125 000,00 Sk																			125 000,00 Sk	1 1 1 1														
	CELKOM	507 343,53 Sk																			125 000,00 Sk		30 050,00 Sk		316 319,03 Sk		35 974,50 Sk									

PODROBNÝ VECNÝ, ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC
SPRACOVANÝ PO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH V ČLENENÍ
PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ A PRÁC
pre akciu
"Martin, Sučany - bariérová strelnica"
ev.číslo: 18 435

SO 09 Vodovodná prípojka
časť : Eletroinštalácia

Stav. obj.	HARMONOGRAM	Rok / mesiac / RN celkom	2007 November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	April RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Máj RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Jún	Týždeň 1 2 3 4	Júl	Týždeň 1 2 3 4	August	Týždeň 1 2 3 4 5	September	Týždeň 1 2 3 4	Október RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5
	PODPIS ZMLUVY			1																																
	PREVZATIE STAVENISKA			1																																
	VYPRAC. SKUS. PLANU			1																																
	PREROK. SKUŠOB. PLÁNU			1																																
	ODOVZDANIE UKONČ.DIELA																																			1
	SVETEL. A ZÁSUVKOVÉ ROZVOD	5 273,00 Sk																							5 273,00 Sk	1 1										
	SVETEL. A ZÁSUVKOVÉ ROZVOD	6 083,23 Sk																							6 083,23 Sk	1 1 1										
	DOD. ROZVÁDZAČ R - CS	13 189,49 Sk																							13 189,49 Sk	1										
	ZEMNE PRACE	2 470,90 Sk																							2 470,90 Sk	1										
	HZS - OBJEKT. SKUŠKY, ZAUČEN.	8 400,00 Sk																									8 400,00 Sk	1								
	HZS - ODBOR. PREH. EL. ZARIAD.	9 442,50 Sk																									9 442,50 Sk	1								
	DOPRAVA + PRESUN	461,12 Sk																									461,12 Sk	1								
	CELKOM	48 320,24 Sk																							30 016,62 Sk		18 303,62 Sk									

PODROBNÝ VECNÝ, ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC
SPRACOVANÝ PO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH V ČLENENÍ
PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ A PRÁC
pre akciu
"Martin, Sučany - bariérová strelnica"
ev.číslo: 18 435

SO 10 Rekonštrukcia stožiarovej trafostanice
časť : Stavebné riešenie

Stav. obj.	HARMONOGRAM	Rok / mesiac / RN celkom	2007 November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	April RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Máj RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Jún	Týždeň 1 2 3 4	Júl	Týždeň 1 2 3 4	August	Týždeň 1 2 3 4 5	September	Týždeň 1 2 3 4	Október RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5
	PODPIS ZMLUVY			1																																
	PREVZATIE STAVENISKA			1																																
	VYPRAC. SKUŠ. PLANU			1																																
	PREROK. SKUŠOB. PLANU			1																																
	ODOVZDANIE UKONČ.DIELA																																			1
	ELEKTROMONTÁŽE	307 502,70 Sk																																	307 502,70 Sk	1 1
	OSTATNÉ	35 120,00 Sk																																	35 120,00 Sk	1
	CELKOM	342 622,70 Sk																																	342 622,70 Sk	

PODROBNÝ VECNÝ, ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC
SPRACOVANÝ PO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH V ČLENENÍ
PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ A PRÁC
pre akciu
"Martin, Sučany - bariérová strelnica"
ev.číslo: 18 435

SO 11 Prípojka NN
časť : Eletroinštalácia

Stav. obj.	HARMONOGRAM	Rok / mesiac / RN celkom	2007 November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	April RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Máj RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	Jún	Týždeň 1 2 3 4	Júl	Týždeň 1 2 3 4	August	Týždeň 1 2 3 4 5	September	Týždeň 1 2 3 4	Október RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5
	PODPIS ZMLUVY			1																																
	PREVZATIE STAVENISKA			1																																
	VYPRAC. SKUŠ. PLANU			1																																
	PREROK. SKUŠOB. PLANU			1																																
	ODOVZDANIE UKONČ.DIELA																																			1
	ELEKTROMONTÁŽE	1 387 447,47 Sk																							1 387 447,47 Sk	1 1 1										
	ZEMNE PRACE	117 352,74 Sk																							117 352,74 Sk	1 1 1										
	HZS - DEMONT. SKUŠKY, ZAUČEN.	6 300,00 Sk																							6 300,00 Sk	1										
	HZS - ODBORNÉ PREHL. EL. ZAR	9 454,90 Sk																							9 454,90 Sk	1										
	CELKOM	1 520 555,11 Sk																							1 520 555,11 Sk											

PODROBNÝ VECNÝ, ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC
SPRACOVANÝ PO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH V ČLENENÍ
PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ A PRÁC
pre akciu
"Martin, Sučany - bariérová strelnica"
ev.číslo: 18 435

12.2008

SO 12 - Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV
časť : Stavebné riešenie

Stav. obj.	HARMONOGRAM	Rok / mesiac / RN celkom	2007 November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Apríl RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	Máj RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Jún	Týždeň 1 2 3 4	Júl	Týždeň 1 2 3 4 5	August	Týždeň 1 2 3 4	September	Týždeň 1 2 3 4	Október RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2009 Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5
	PODPIS ZMLUVY			1 · · ·																																
	PREVZATIE STAVENISKA			· 1 · ·																																
	VYPRAC. SKÚŠ. PLÁNU			1 · · ·																																
	PREROK. SKÚŠOB. PLÁNU			1 · · ·																																
	ODOVZDANIE UKONČ.DIELA																																			· · · · 1
HSV	ZEMNÉ PRÁCE	44 003,38 Sk																					44 003,38 Sk	· 1 1 ·												
	ZVISLÉ A KOMPL. KONŠTRUK.	144 710,00 Sk																					144 710,00 Sk	· · 1 ·												
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 354,12 Sk																					3 354,12 Sk	1 · · ·												
	RÚROVÉ VEDENIE	9 913,20 Sk																					9 913,20 Sk	· · 1 ·												
	OSTATNÉ KONŠTRUK. A PRÁCE	5 760,85 Sk																					5 760,85 Sk	· 1 · ·												
	CELKOM	207 741,55 Sk																					207 741,55 Sk													

PODROBNÝ VECNÝ, ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC
SPRACOVANÝ PO JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH V ČLENENÍ
PODĽA STAVEBNÝCH DIELOV NA ZÁKLADE TRIEDNIKA STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ A PRÁC
pre akciu
"Martin, Sučany - bariérová strelnica"
ev.číslo: 18 435

SO 14 - Ochranné valy a bariérové steny
časť : Stavebné riešenie

Stav. obj.	HARMONOGRAM	Rok / mesiac / RN celkom	2007 November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	2008 Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Apríl RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	Máj RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Jún	Týždeň 1 2 3 4	Júl	Týždeň 1 2 3 4 5	August	Týždeň 1 2 3 4	September	Týždeň 1 2 3 4	Október RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	November RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	December RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5	2009 Január RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Február RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4	Marec RN mesačne	Týždeň 1 2 3 4 5
	PODPIS ZMLUVY			1 · · ·																																
	PREVZATIE STAVENISKA			· 1 · ·																																
	VYPRAC. SKÚŠ. PLÁNU			1 · · ·																																
	PREROK. SKÚŠOB. PLÁNU			1 · · ·																																
	ODOVZDANIE UKONČ.DIELA																																			· · · · 1
HSV	ZEMNÉ PRÁCE	1 601 778,49 Sk			200 000,00 Sk	1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1 1	200 000,00 Sk	1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1 1	201 778,49 Sk	1 1 1 1							100 000,00 Sk	1 · · · ·
	ZÁKLADANIE	1 507 173,67 Sk									150 000,00 Sk	1 1 1 1	150 000,00 Sk	1 1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1	500 000,00 Sk	1 1 1 1 1	307 173,67 Sk	1 1 1 1	200 000,00 Sk	1 1 1 1												
	ZVISLÉ A KOMPL. KONŠT.	2 826 419,85 Sk															500 000,00 Sk	1 1 1 1	500 000,00 Sk	1 1 1 1 1	500 000,00 Sk	1 1 1 1	500 000,00 Sk	1 1 1 1	500 000,00 Sk	1 1 1 1 1	326 419,85 Sk	1 1 1 1								
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 943,03 Sk																							3 943,03 Sk	1 1 1 1 1										
	KOMUNIKÁCIE	1 379 764,96 Sk																									300 000,00 Sk	1 1 1 1	300 000,00 Sk	1 1 1 1 1	300 000,00 Sk	1 1 1 1	300 000,00 Sk	1 1 1 1	179 764,06 Sk	1 · · · ·
	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY	45 640,65 Sk																							45 640,65 Sk	1 1 1 1 1										
	OSTAT. KONŠTRUK. A PRÁCE	520 698,05 Sk																									100 000,00 Sk	1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1	200 000,00 Sk	1 1 1 1	120 698,05 Sk	1 · · · ·
	LEŠENIE	48 220,00 Sk															10 000,00 Sk	1 1 1 1	10 000,00 Sk	1 1 1 1 1	10 000,00 Sk	1 1 1 1	10 000,00 Sk	1 1 1 1	8 220,00 Sk	1 1 1 1 1										
PSV	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	411 602,42 Sk															200 000,00 Sk	1 1 1 1	211 602,42 Sk	1 1 1 1 1																
	KONŠTRUKCIE DREVOSTAVBY	198 550,00 Sk															198 550,00 Sk	1 1 1 1																		
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	139 621,50 Sk																	90 000,00 Sk	1 1 1 1 1	9 621,50 Sk	1 1 1 1	20 000,00 Sk	1 1 1 1	20 000,00 Sk	1 1 1 1 ·										
	KONŠTRUKCIE DOPLN. KOVOVÉ	4 292 995,30 Sk											300 000,00 Sk	1 1 1 1 1	800 000,00 Sk	1 1 1 1	800 000,00 Sk	1 1 1 1	500 000,00 Sk	1 1 1 1 1	500 000,00 Sk	1 1 1 1	500 000,00 Sk	1 1 1 1	292 995,30 Sk	1 1 1 1 1	200 000,00 Sk	1 1 1 1	100 000,00 Sk		200 000,00 Sk	1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1		
	NÁTERY	321 773,48 Sk																	100 000,00 Sk	1 1 1 1 1	100 000,00 Sk	1 1 1 1	71 773,48 Sk	1 1 1 1											50 000,00 Sk	1 1 · · ·
	BALISTICKÁ SKÚŠKA	100 000,00 Sk																															100 000,00 Sk	· · · 1		
	CELKOM	13 498 161,40 Sk			200 000,00 Sk		100 000,00 Sk		100 000,00 Sk		250 000,00 Sk		550 000,00 Sk		1 000 000,00 Sk		1 908 550,00 Sk		2 011 602,42 Sk		1 628 795,17 Sk		1 401 773,48 Sk		970 798,98 Sk		1 128 196,34 Sk		500 000,00 Sk		800 000,00 Sk		700 000,00 Sk		450 463,01 Sk	

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

