25/10

111.

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. V-05/2004 na stavebnú akciu
„Martin Podháj – rekonštrukcia b.č. 34 dielňa opráv“
ev.č.:18 534

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	**Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
Zhotoviteľ :	**IRES R+M, s. r.o.**
	Žiškova 19
	040 01 Košice
Štatutárny zástupca:	**Marián Lengeň – konateľ spoločnosti**
IČO :	36197882
	Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
	Košice I. vložka č.: 11570/V zo dňa 2.5.2000

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Na základe Vnútorného rozpočtového opatrenia č. SEMal/K-33-24-70/2004-OdIOŽP zo dňa 27.9.2004 sa upravuje výška prideleného finančného limitu na rok 2004 o 1.108 000,- Sk

na čiastku **9.872 000,- Sk**

Pridelený ročný finančný limit je maximálny a záväzný.

Vzhľadom na potrebu zmeny technického riešenia oproti schválenému projektu stavby a požiadaviek užívateľa a následne s tým súvisiacich naviacprác sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo č.V – 05/2004 na stavebnú akciu „Martin Podháj – rekonštrukcia b.č. 34 dielňa opráv“ ev. č. : 18 534 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, sa dopĺňa o nový bod 2.1.1. v znení:
   „V súlade s bodom 4.3. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviacpráce, ktoré sú špecifikované v dôvodovej správe a rozpočte:

- doplnenie elektroinštalácie
- zhotovenie prístrešku
- zhotovenie lávky
- vybudovanie beton. chodníka

- osadenie nových oceľových dverí

2. Článok III. Čas plnenia mení sa bod 3.1.2. v znení:
„ 3.1.2. Dokončenie a odovzdanie diela v termíne: **do 13.12.2004“**

3. Článok IV. Cena diela mení sa bod 4.2 v tomto znení:
„4.2. Cena za dielo podľa článku II. je:

Pôvodná cena za dielo vrátane DPH (podľa dodatku č.1):	8.911 613,62 Sk
Nová cena za dielo:	
Základ ceny pre DPH 19%:	**8.295 474,76 Sk**
DPH 19%:	**1.576 140,17 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	**9.871 614,93 Sk**

v tom:

SO 01 – Budova č.34

Základ ceny pre DPH 19%	6.611 668,98 Sk
DPH 19%:	1.256 217,10 Sk
Naviac práce základ ceny pre DPH 19%:	**806 723,82 Sk**
Naviac práce DPH 19 %:	**153 277,50 Sk**
Cena objektu SO 01 vrátane DPH :	**8.827 887,40 Sk**

SO 02 – Spevnené plochy

Základ ceny pre DPH 19%	597 754,42 Sk
DPH 19%:	113 573,34 Sk
Cena objektu SO 02 vrátane DPH :	711 327,76 Sk

SO 03 – Oplotenie

Základ ceny pre DPH 19%	279 327,54 Sk
DPH 19%:	53 072,23 Sk
Cena objektu SO 03 vrátane DPH :	332 399,77 Sk

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Dôvodová správa a rozpočet.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 - tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 25. 10. 2004 V Banskej Bystrici dňa 25.10.2004

Objednávateľ:

.....
Ing. Anton Šimon
MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

.....
Marián Lengeň

ires 2
R+M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 DIČ: SK2021788967

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**