Zmluva o dielo č. 27-1/2008

na zhotovenie diela, uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1: Objednávateľ	:	**Ústredná vojenská nemocnica SNP**
		Ul. genmjr. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok
Splnomocnený zástupca	:	MUDr. Igor ČOMBOR
IČO	:	31936415
DIČ	:	2020590187
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu	:	7000177393/8180

2 Zhotoviteľ		**STAVOS, Milan Kmoško, M.R.Štefánika 4/11, 034 01 Ružomberok**
V zastúpení	:	Milan Kmoško
IČO	:	35053071
DIČ	:	Sk 1020485786
Bankové spojenie	:	SLSP,a.s. Ružomberok
Číslo účtu	:	0330073392/0900

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto ZoD ktorá je výsledkom podprahovej metódy obstarania podľa § 99 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VO) na stavebnú akciu:

Oprava krčného oddelenia – lôžková časť

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje , že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

Oprava krčného oddelenia – lôžková časť

Predmet zhotovenia diela je spracovaný v súťažných podkladoch, v spracovanom výkaze výmer na základe ktorého bola stanovená cena diela a zhotoviteľ vo svojej ponuke predložil ponukový položkový rozpočet stavby.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo, v súlade s výkazom výmer a ponukovým rozpočtom prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržovať na stavenisku ustanovenia zákona NR SR č.237 /2000 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §43 ods.3 a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý, použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch a dodrží všetky platné STN týkajúce sa stavby.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termíne : 30. september 2008

b) Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním ukončenej časti diela objednávateľovi.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje :

Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do 5 dní po podpísaní zmluvy a zároveň zhotoviteľovi určiť miesto na skladovanie stavebných materiálov, ako aj stavebnej sute.

Čl. IV. Cena

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy následovne:

Celková cena diela bez DPH	10 548 561,60 Sk
19 % DPH	2 004 226,70 Sk
Celková cena diela spolu:	12 552 788,30 Sk

4.2 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti pôvodnému rozpočtu, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluvnej cene po odsúhlasení objednávateľom.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podľa triednika stavebných konštrukcií a prác, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na Jednotnú klasifikáciu stavebných objektov.

4.3 V sporných prípadoch o tom, či ide o naviac práce rozhoduje Výkaz výmer, ktorý bol súčasťou súťažných podmienok, resp. príslušná STN, ktorá sa sporného prípadu týka.

4.4 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k ZoD.

4.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od schváleného projektu stavby a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

7.10 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.Za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

7.11 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.12 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozoru najmenej 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zákonníka.

7.13 Zhotoviteľ vyzve odborný stavebný dozor písomne 5 dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

7.14 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

7.15 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Milan Kmoško
7.16 Objednávateľ poveruje výkonom funkcie technického dozoru : Ing. Ján Potoma

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
8.1.1 0,05 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom.

8.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,- Sk denne až do ich odstránenia, ktorú však neplatí ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

8.1.3 Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 5% z nevykonaných prác.

8.1.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
8.2.1 Za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.2.2 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch.

Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne jeho nadriadený orgán.

8.2.3 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvne cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.

8.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pri čom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončenú časť (etapu) diela . Dielo sa bude odovzdávať po častiach (v etapách) v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných STN. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do 3 dní, na jeho náklady.

9.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

9.5 O odovzdaní a prevzatí časti diela (etapy) zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a ak nie, uvedie dôvody.

9.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

Čl. X. Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

10.3 Počas realizácie diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úponom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

Čl. XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál.

11.5 Zmluva vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Zhotoviteľ:

MILAN KMOŠKO - STAVOS
stavebno-obchodná činnosť
Nábr. M. R. Štefánika 4/1
034 01 RUŽOMBEROK
IČO: 35 05 [illegible] IČ DPH: SK1[illegible]0486786
č. účtu: 0330073392/0900

V Ružomberku, dňa 21.5.2008

Objednávateľ:
MUDr. Igor Čombor
riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok

V Ružomberku, dňa 21.5.2008

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Vyhlásenie

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Ružomberku dňa 20.08.2010 Anna Augustínová

Držiteľ certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001:2008

Telefón: +421 44 438 2111
Fax: +421 44 438 2683
Email: spracovatel@uvn.sk
Web: www.uvn.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000301649 / 8180
IČO: 319 364 15
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187