DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 242 33/2003 na stavebnú akciu „Lešť VVP – vybudovanie simulačného centra“, ev.č.: 18 388

Objednávateľ :	**Slovenská republika -Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:	plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Ul. Československej armády č. 7 975 90 Banská Bystrica
	a
zhotoviteľ:	**H.K.M. Staving – Projekt spol. s r.o.** Na Troskách 3 974 01 Banská Bystrica
Zastupený:	Ing. Svorad Heger
Zapísaný:	v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka č. 64/S, zo dňa 23.4.1991

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

1. Pri spracovaní stavebného zámeru ako aj pri expertíznom posúdení stavebného zámeru sa ukázalo, že v záujme dosiahnutia plnej funkčnosti simulačného centra, ako aj nevyhnutnosti dodržania platných STN a hygienických predpisov, je potrebné rozšíriť projektovú dokumentáciu o naviac práce oproti overovaciemu prieskumu staveniska, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku.

2. Na základe zákona NR SR č. 255/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, došlo od 1.1.2004 k úpravám sadzieb DPH zo 14% a z 20% na jednotnú sadzbu 19% v dôsledku čoho je nutné upraviť cenu za dielo.

3. Z týchto dôvodov sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo č. 242 33/2003 na akciu „Lešť VVP – vybudovanie simulačného centra“, ev. číslo: 18 388, sa mení a dopĺňa takto:

   Dopĺňa sa bod 2.1.10. v znení:
   „V súlade s bodom 5.4. zmluvy sa rozsah diela rozširuje o naviac práce uvedené v prílohe č. 1“.

Body 5.2.4. – 5.2.9. znejú takto:

„5.2.4. Cena za projekt stavby pre realizáciu:

Základ ceny pre DPH	999.500,- Sk
DPH 19 %	**189.905,- Sk**
Cena naviac prác	**249.120,- Sk**
DPH naviac prác 19%	**47.332,80 Sk**
Základ ceny pre DPH celkom	**1.248.620,- Sk**
DPH 19% celkom	**237.237,80 Sk**
Celkom	**1.485.857,80 Sk**

5.2.5. Cena za plán užívania verejnej práce:

Základ ceny pre DPH	10.480,-Sk
DPH 19%	**1.991,20 Sk**
Celkom	**12.471,20 Sk**

5.2.6. Cena za projekt BOZP:

Základ ceny pre DPH	8.630,- Sk
DPH 19%	**1.639,70 Sk**
Celkom	**10.269,70 Sk**

5.2.7. Cena za výkon autorského dozoru:

Základ ceny pre DPH	101.600,- Sk
DPH 19%	**19.304,- Sk**
Celkom	**120.904,- Sk**

5.2.8. Cena za II. etapu (bod 2.1.3. – 2.1.6.):

Základ ceny pre DPH	**1.369.330,- Sk**
DPH 19%	**260.172,70 Sk**
Celkom	**1.629.502,70 Sk**

5.2.9. **Cena za dielo spolu:**

Základ ceny pre DPH 14%	**601.140,- Sk**
DPH 14%	**84.159,60 Sk**
Základ ceny pre DPH 19%	**1.369.330,- Sk**
DPH 19%	**260.172,70 Sk**
Cena za dielo spolu vrátane DPH	**2.314.802,30 Sk“.**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 Špecifikácia naviac prác.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6- tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 23 JAN. 2004

V Banskej Bystrici dňa: 23.1.2004

Objednávateľ:

.....

plk. Ing. Rudolf Bambúch

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

H.K.M. [illegible] ekt

.....

Ing. Svorad Heger

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**