Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. KaVSÚ-2-63/2009

na akciu : „Nováky – rekonštrukcia budovy č. 86“,
ev.zn.55 18 429

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**VPÚ DECO Bratislava a.s.**
Sídlo	:	**Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	**Ing. Igor TÓTH, predseda predstavenstva**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Bratislava I.
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka č. : 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na		
rokovanie vo veciach zmluvných	:	Ing. Ladislav ILLA, prevádzkový vedúci a.s.
rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ a.s.
IČO	:	31400027
IČ DPH	:	SK2020342577
Bankové spojenie	:	TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu	:	2625734062/1100
Číslo telefónu	:	02/44259560, 02/44459133
Číslo faxu	:	02/44259588
Adresa pre poštový styk	:	VPÚ DECO Bratislava a.s. P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3

Z dôvodu zmien v objektovej skladbe stavebnej akcie, ktoré vyplynuli zo záverov konaných technických rád ateliéru, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-2-63/2009 zo dňa 02.02.2009 (ďalej len „zmluva“). Dodatok zároveň rieši zádržné, ktoré je stavebník povinný uplatniť zhotoviteľovi pre zabezpečenie kvality verejnej práce v zmysle § 12, ods.1, písm. b) bod 3. zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len : „zákon o verejných prácach“), ruší záväzok zhotoviteľa prerokovať projektovú dokumentáciu s pracovníkmi SAMaV Košice a mení miesto dodania predmetu zmluvy na SAMaV Bratislava. *(SAMaV Bratislava bola na zabezpečenie úkonov spojených s verejným obstarávaním a realizáciou tejto stavebnej akcie poverená spisom č. p.: SEMaI-234-20/2008-OdVaOŽP zo dňa 19.01.2009.).*

Dodatkom č. 1 sa zmluva mení a dopĺňa takto:

2) V **Čl. II. Účel zmluvy sa mení znenie bodu 2.2, nasledovne:**

Pôvodné znenie bodu 2.2. dohodnuté v ZoD:

2.2 Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:
SO 01 – Rekonštrukcia budovy č. 86
SO 02 – Trafostanica, VN prípojka + NN prípojka
SO 03 – ČOV
SO 04 – Zdroj pitnej vody

Nové znenie bodu 2.2.:

2.2 Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:
SO 01 – Rekonštrukcia budovy č. 86,
SO 02 – Komunikácie a spevnené plochy,
SO 03 – Vodovodná prípojka,
SO 04 – Kanalizácia a ČOV.

3) V **Čl. VI. Cena diela** sa mení znenie bodu 6.3 takto :

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v tejto zmluve.
Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami.

4) V **Čl. VII. Platobné podmienky** sa vkladá nový bod 7.11, ktorý znie :

7.11 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy uvedený v bodoch 3.2.1 až 3.2.6 maximálne do výšky 95% z ich celkovej ceny. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ faktúru až po úspešnom preberacom konaní predmetu tejto zmluvy. Takto bude splnená podmienka § 12, ods. 1, písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach.

5) V **Čl. VIII. Spôsob vykonania diela** sa mení bod 8.5 takto :

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať projektovú dokumentáciu so všetkými dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy komplexne, ich prípadné pripomienky zapracovať do príslušného stupňa projektu a zabezpečiť ich súhlasné stanoviská, resp. vyjadrenia za účelom vydania stavebného povolenia.

Bod 8.6 sa vypúšťa bez náhrady.

6) V **Čl. IX. Preberacie konanie** sa body 9.3 a 9.4 menia nasledovne:

9.3 Odovzdaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho doručenie objednávateľovi zhotoviteľom alebo verejným prepravcom na podateľnu Správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava.

9.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie projektovej dokumentácie v prípade, že:

a) projektová dokumentácia je neúplná, tzn. neobsahuje všetky náležitosti podľa bodov 3.2.1 až 3.2.6,
b) výkaz výmer nie je vypracovaný v súlade s výkresovou časťou projektovej dokumentácie,
c) projektová dokumentácia nie je vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami, príslušnými rezortnými predpismi MO SR a závermi z technických rád ateliéru,
d) v projektovej dokumentácii nie sú zapracované pripomienky dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy,
e) projektova dokumentácia má iné zjavné vady.

7) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

8) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

9) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 31 MAR. 2009

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
Generálny riaditeľ

V Bratislave, dňa 23.3.2009

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA
-3-

Zhotoviteľ

Ing. Igor TÓTH
Predseda predstavenstva

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

