Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. 00103/2005
na akciu : „Sereď – rekonštrukcia budovy č. XXXI-ubytovňa“, ev.zn. 55 87 613

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**Bau3Mex, a.s.**
Sídlo	:	Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register OS Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel Sa, vložka číslo 2045/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Miroslav GAŠPÁREK
- vo veciach technických	:	p. Marián SLEZÁK
IČO	:	35 761 903
IČ DPH	:	SK2021467547
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.8 k zmluve o dielo č. 00103/2005 zo dňa 04.07.2005, dodatku č.1 zo dňa 08.08.2005, dodatku č.2 zo dňa 21.12.2005, dodatku č.3 zo dňa 30.12.2005, dodatku č.4 zo dňa 13.02.2006, dodatku č. 5 zo dňa 29.06.2006, dodatku č. 6 zo dňa 29.06.2006, dodatku č. 7 zo dňa 24.07.2006 (ďalej len: “zmluva“) z dôvodu rozšírenia zmluvy o naviac práce (presne špecifikované v žiadosti č.p.: SAMaV-12/2-613/2006 zo dňa 13. júla 2006), ktoré vyplynuli vyplynuli z požiadavky užívateľských zložiek pri preberacom konaní stavby a práce, ktoré bolo potrebné vykonať ale neboli rozpočtované, pričom tieto práce boli odsúhlasené spisom č.p.: ÚSANM-153-56/2006/OdVaOŽP zo dňa 21.07.2006.

Dodatkom č. 8, sa mení a dopĺňa zmluva nasledovne:

1) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení bod 3.1., ktorý znie:

a_3) realizácia naviac prác, ktoré vyplynuli na preberacom konaní stavby : ukončenie do 30 kalendárnych dní od podpisu dodatku na cenovú časť, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie.

2) Dodatok k zmluve na cenovú časť pripravovaných a spisom č.p.: ÚSANM-153-56/2006/OdVaOŽP zo dňa 21.07.2006 schválených naviac prác bude uzavretý po zabezpečení finančných prostriedkov z dôvodu plynulého financovania stavby.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 19. 9. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

29. SEP 2006
V Bratislave, dňa .....

Bau3Mex a.s.
Prijazdná 7/A, 831 07 Bratislava 36
IČO: 35 761 903
DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021467547
registr.: OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č.: 2045/B
-6-

Zhotoviteľ
Ing. Milan KOPERNICKÝ
predseda predstavenstva

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: 