Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 47/01
na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – modernizácia KJB“

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO : 30845572
Bankové spojenie : NBS Bratislava
Číslo účtu : 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických : mjr. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia

1.2 Zhotoviteľ : **Marián Murín - OMOSS**
Osadská 679/15
028 01 TRSTENÁ
V zastúpení : Marián Murín – majiteľ

Osoba oprávnená na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Marián Murín

- vo veciach technických : Ing. Rajčan Peter – stavbyvedúci
IČO :
DRČ :
Bankové spojenie :
číslo účtu :

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o naviac práce, ktoré je nutné vykonať nad rozsah dohodnutých prác v ZoD, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené projektantom, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.3, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 47/01 zo dňa 25.2.2002 nasledovne:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa bod 2.1 vkladá nový bod 2.1.1, ktorý znie:
Z dôvodu nutnosti vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy (zmena umiestnenia lapolov LTP 25 a zakrytých častí rozvodov zdravotechniky, doplnenie časti interiérov), sa zhotoviteľ zaväzuje ich vykonať, pričom rozsah naviac prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli, že výška ceny za naviac práce bude stanovená v súlade s bodom 4.3 ZoD č. 47/01.

2) Vzhľadom na uvedené v **Čl. IV. Cena**, mení a dopĺňa sa bod 4.2, ktorý znie:

Pôvodná cena za predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č. 47/01:

cena bez DPH	24 578 926,70 Sk
DPH 10% (7 322 515,70)	732 251,60 Sk
DPH 23% (17 256 411,00)	3 968 974,50 Sk
Cena vrátane DPH	**29 280 152,70 Sk**

Cena za naviac práce dohodnuté v dodatku č.3:

cena bez DPH	1 651 174,40 Sk
DPH 10% (1 168 305,40)	116 830,50 Sk
DPH 23% (482 869,00)	111 059,90 Sk
Cena vrátane DPH	**1 879 064,80 Sk**

Celková nová cena diela:

cena bez DPH	26 230 101,10 Sk
DPH 10% (8 490 821,10	849 082,10 Sk
DPH 23% (17 739 280,00)	4 080 034,40 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**31 159 217,60 Sk**

Súčasťou dodatku č.3 k ZoD č.47/01 je záväzný rozpočet zhotoviteľa doplnený kalkuláciou, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú záznamy zo stavebného denníka o nutnosti vykonania naviac prác (príloha č.2).

4) Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.47/01. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č.3 k ZoD je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 9. 9. 2002

Objednávateľ:
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Trstenej, dňa 6. 9. 2002

Zhotoviteľ:
p. Marián MURÍN

⑦

Marián Murín OMOSS
Ul. Osadská 679-15, 028 01 TRSTENÁ
IČO:33756970, DIČ:6703126551/658

Rekapitulácia stavby: Modernizacia KJB, Kutuzevove kasarne

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH	
	vysoká
10%	23%

Názov objektu	JKSO	Cena celkom	DPH 10%	DPH 23 %	Cena celkom s DPH
Dodatok č. 3 SO- 01		1 595 071,85	111 220,28	111 059,87	1 817 352,00
Dodatok č. 3 SO- 02		11 826,76	1 182,68	0,00	13 009,44
Dodatok č. 3 - plynovod		44 275,80	4 427,58	0,00	48 703,38
		1 651 174,41	116 830,54	111 059,87	1 879 064,82

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 10. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: Rajičová