PRIDELENÉ ČÍSLO
Z CE ZMLÚV: KaVSÚ-2-653/2009

SMaV – (19)

Dodatok č. 10 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007

na stavebnú akciu : „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice“, ev. zn. 55 18 725

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	
- technických	:	
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**REKON, s.r.o.**
Sídlo	:	**Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina**
Štatutárny zástupca	:	**Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel Sro, vložka číslo 12294/L zo dňa 3.7.2000
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach - zmluvných :		Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti
IČO	:	36 392 821
IČ DPH	:	SK2020104944
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu zámeny prác sa predmet zmluvy o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007 2007 zo dňa 15.8.2007, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2007, dodatku č. 2 zo dňa 5.5.2008, dodatku č. 3 zo dňa 22.7.2008, dodatku č. 4 zo dňa 25.8.2008, dodatku č. 5 zo dňa 31.10.2008, dodatku č. 6 zo dňa 14.11.2008, dodatku č. 7 zo dňa 26.1.2009, dodatku č. 8 zo dňa 26.2.2009 a dodatku č. 9 zo dňa 16.4.2009(ďalej len: „zmluva“), upravuje a zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 10, ktorým sa znižuje cena diela takto:

1) V **Čl. II. Predmet plnenia** sa dopĺňa nový bod 2.2.7, ktorý znie:

2.2.7 V súlade s článkom IV. zmluvy, bude vykonaná zmena konštrukčného charakteru prác - zhotoviteľ nerealizuje strešné presvetľovacie telesá v priestore schodiska a po odsúhlasení projektantom stavby sa tieto nahradia štandardným oknom v stene budovy, čím sa zníži celková cena diela.

Podrobná špecifikácia zámeny prác je uvedená v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte. Zároveň rieši opravu súčtovej chyby zistenú v dodatku č.9.

2) V **Čl. IV. Cena diela** sa podľa bodu 4.3.1 zmluvy mení a dopĺňa sa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dodatkom č.10 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	1 593 985,276 €
DPH 19%	302 857,202 €
Cena vrátane DPH	**1 896 842,478** €
Cena za zámenu práce (odpočet):	
Cena bez DPH	- 2 607,80 €
DPH 19%	- 495,48 €
Cena vrátane DPH	**- 3 103,28 €**
Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	1 591 377,47 €
DPH 19%	302 361,72 €
Cena vrátane DPH	**1 893 739,19** €

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 23 APR. 2009

V Žiline dňa .....

MINISTERSTVO OBRANY SR

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

Zhotoviteľ

Ing. Pavol JAKUŠ
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia požiarnej stanice	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Požiarna stanica	EČO	
Názov časti	01.01 - stavebné riešenie	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Náklady čerpania v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce cezčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	-77 000	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		-77 000	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		-77 000,00
24	19 %	-77 000,00	-14 630,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**-91 630,00**

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	-2 555,93
	Cena s DPH	-3 041,56
	Konverzný kurz:	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA

Pečiatka

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová