DODATOK č. 2 k zmluve o dielo č. 232807/2003

na akciu : " Levice – rekonštrukcia budovy č. III." , ev. zn. 55 87 593

Čl. 1. Zmluvné strany

1.3 **Objednávateľ** :	Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu :	Ing. Martin KORITKO – riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42 , 821 08 Bratislava
IČO:	30845572
Bankové spojenie:	NBS Bratislava
Číslo účtu :	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných :	Ing. Martin KORITKO – riaditeľ
- technických:	mjr. Ing. Richard TOMÍK

1.4 **Zhotoviteľ** :	UNISTAV , s.r.o., Prešov
Sídlo :	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Právna forma :	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra:	Obchodný register Okresného súdu v Prešove
Číslo zápisu :	Oddiel sro, vložka číslo . 279/P
V zastúpení – osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných :	Ján Fränkl, konateľ
- vo veciach technických:	Ing. Jaroslav Gmitro - ved. TÚ
IČO:	17 147 387
DIČ:	2020518071
IČ DPH :	SK 2020518071
Bankové spojenie :	
Číslo účtu :	
Číslo telefónu	
Číslo faxu:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 232807/2003 zo dňa 9.10.2003 (ďalej len : „ zmluva ") o naviac práce , ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve , pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené , sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2 , ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

7) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1 vkladá nový bod 2.1.1 , ktorý znie :

2.1.1 Z dôvodu vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy , sa ich zhotoviteľ zaväzuje vykonať , pričom rozsah týchto prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa .

2) V **Čl. III. Lehota realizácie ,** sa mení a dopĺňa bod 3.1 a) , ktorý znie :

3.1Zhotoviteľ sa zaväzuje :
a) Zrealizovať dielo v termíne :
- začiatok realizácie : nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia , t.j. 25.11.2003
- dokončenie diela : 230 kalendárnych dní od začiatku realizácie diela , pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie , t.j. 07.07.2004

3) V **Čl. IV. Cena ,** v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2 , ktorý znie :

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Cena diela dohodnutá v zmluve a dodatku č. 1 :

Cena bez DPH	41 991 909,00 Sk
DPH 14 % / 1 544 912,70 /	216 287,80 Sk
DPH 19 % / 40 446 996,30 /	7 684 929,30 Sk
Cena vrátane DPH	49 893 126,00 Sk

Cena za naviac práce :

Cena diela bez DPH	3 177 553,80 Sk
DPH 19 % / 3 177 553,50 /	603 735,20 Sk
Cena vrátane DPH	3 781 289,00 Sk

Nová cena diela :

Cena diela bez DPH	45 169 462,80 Sk
DPH 14 % / 1 544 912,70/	216 287,80 Sk
DPH 19 % / 43 624 549,80/	8 288 664,50 Sk
Cena diela celkom vrátane DPH	**53 674 415,10 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa , odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3 zmluvy .

4) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 232807/2003 a dod. č. 1. Ostatné ustanovenia ZoD a dod.č. 1 , ktoré týmto dod. č. 2 nie sú dotknuté , zostávajú v platnosti nezmenené.
5) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach , z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
6) Tento dod. č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 21. 5. 2004

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Prešove, dňa 18.5.2004

UNISTAV, s.r.o., Prešov
Zhotoviteľ **PREŠOV**

Ján F r ä n k l
konateľ

Objekt: **Dodatok k rozpočtu č. 1 - naviac a menej práce - búracie práce a omietky**

Projektant:

Objednávateľ: **Správa nehnut.majetku a výst. Bratislava**

Zhotoviteľ: **UNISTAV , s.r.o. , Prešov**

Číslo zákazky:

Počet Mj: 1 0

Náklad / Mj: 3 177 553,80 Sk

JKSO:

IČO a DIČ:

IČO a DIČ:

IČO a DIČ: **17147387** **17147387/724**

Miesto:

Spracoval :

Rozpočtové náklady v Sk

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady				Celkové náklady		
HSV	Montáž	2 960 295,6	Zariadenie staveniska	0,00 %	[HSV+PSV+M]	0,0	**Cena bez DPH**		**3 177 553,8**
	Dodávky	0,0	Územie so sťaž. podmienk.	0,00 %	[HSV+PSV]	0,0	DPH 19 % z	3 177 553,8	603 735,2
	Celkom	2 960 295,6	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	[HSV+PSV+M]	0,0	DPH 0 % z	0,0	0,0
PSV	Montáž	217 258,2	Mimoriad. sťaž. podmienky	0,00 %	[HSV+PSV+M]	0,0			
	Dodávky	0,0	Združená sadzba	0,00 %	[HSV+PSV+M+D]	0,0	**Cena celkom**		**3 781 289,0**
	Celkom	217 258,2	Mimostavenisková doprava	0,00 %	[HSV+PSV]	0,0			
MONT	Montáž	0,0	VRN celkom			**0,0**			
	Materiál	0,0	Ostatné náklady			0,0			
	Dodávky	0,0							
	Celkom	0,0	HZS			0,0			
			Kompletačná činnosť			0,0			
ZRN		**3 177 553,8**							

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV

Pečiatka a podpis objednávateľa

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: 