Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 02034/2002

na akciu: „Levice – rekonštrukcia budovy č. III“, ev. zn. 55 87 593

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. januára 2003, sa zmluvné strany dohodli na znení Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č.02034/2002 zo dňa 18.10.2002 takto:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu:		plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ – obchodné meno:		**STAPRING, a.s.**
Sídlo	:	**Piaristická, 2 949 24 Nitra**
V zastúpení	:	**Ing. Dušan HRBATÝ, splnomocnený zástupca**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Okresný súd Nitra
Číslo zápisu	:	vložka č.: 164/N
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Dušan HRBATÝ, splnomocnený zástupca riaditeľ divízie projektových prác a IČ
- vo veciach technických	:	Ing. arch. Jozef HROZENSKÝ, CSc. vedúci architektonickej skupiny
IČO	:	314 114 01
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
tel. č., fax	:	

1) Vzhľadom na to, že touto úpravou došlo k zmene DPH z 10% na 14%, mení a dopĺňa sa **Čl. VI. Cena,** bod 6.2 nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č. 02034/2002:

Cena za I. a II. etapu bez DPH	650.720,00 Sk
DPH 10 %	65.072,00 Sk
Cena za I. a II. etapu vrátane DPH	715.792,00 Sk

Cena diela za I. etapu uhradená do 31.12.2002 :

Cena bez DPH	298.700,00 Sk
DPH 10 %	29.870,00 Sk
Cena vrátane DPH	328.570,00 Sk

Cena diela dohodnutá v rámci II. etapy po úprave sadzby DPH:

Cena za PD pre realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce bez DPH	285.200,00 Sk
DPH 14 %	39.928,00 Sk
Cena spolu s DPH	325.128,00 Sk
Cena za inžiniersku činnosť bez DPH	25.220,00 Sk
DPH 14 %	3.530,80 Sk
Cena spolu s DPH	28.750,80 Sk
Cena za autorský dozor bez DPH	41.600,00 Sk
DPH 14 %	5.824,00 Sk
Cena spolu s DPH	47.424,00 Sk

Nová cena diela po úprave DPH:

Cena za I. a II. etapu bez DPH	650.720,00 Sk
DPH 10 % (298.700,-)	29.870,00 Sk
DPH 14% (352.020,-)	49.282,80 Sk
Cena za I. a II. etapu vrátane DPH	729.872,80 Sk

2) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 02034/2002. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
3) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 20. 1. 2003

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

V Nitre, dňa 6. FEB. 2003

Zhotoviteľ
Ing. Dušan HRBATÝ

Stavring, a.s.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO:31 [illegible] 401/627
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel:Sa, vložka číslo [illegible]

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: