ČÍSLO DODATKU PRIDELENÉ
Z CENTRÁLNEJ EVIDENCIE
ZMLÚV : Ka VSÚ-1-1332/2007

Dodatok č. 14 k zmluve o dielo č. 1091/2005

na akciu: „Kuchyňa – rekonštrukcia hangáru č. 2“, ev. zn. 55 87 595

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	Ing. František SOLAŘ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. František SOLAŘ
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Daniel KUCEJ, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Ladislav STARNA, člen predstavenstva
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 1091/2005 zo dňa 31.8.2005, v znení dodatkov č.1 zo dňa 30.9.2005, č.2 zo dňa 21.11.2005, č.3 zo dňa 28.4.2006, č.4 zo dňa 9.6.2006, č. 5 zo dňa 10.10.2006, č. 6 zo dňa 20.11.2006, č. 7 zo dňa 13.12.2006, č. 8 zo dňa 3.4.2007, č. 9 zo dňa 16.4.2007, č. 10 zo dňa 28.6.2007, č. 11 zo dňa 7.8.2007, č. 12 zo dňa 17.10.2007 a č. 13 zo dňa 16.11.2007 (ďalej len: „zmluva“), o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a bolo nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-66-7/2007/OdVaOŽP zo dňa 06.12.2007), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.14, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.l) vkladá nový bod 2.1.m), ktorý znie:
2.1.m) **SO 01 – Vlastný objekt** – *PS 03 Faradayova klietka* - z dôvodu certifikovaného technologického postupu za skutočne zrealizovanú dodávku a montáž je opodstatnená požiadavka úhrady cenového rozdielu.
Rampa – hlavný vstup - po realizácii prác na vonkajších terénnych úpravách a schodiska do hlavného vstupu objektu vznikol rozdiel vo výške stupňov schodiska väčší ako 10 mm, čo je normatívne neprípustné. Výškový rozdiel je riešený betónovou nábehovou rampou.
Krycia lišta – posuvné vráta objektu - posuvné vráta objektu boli zrealizované v súlade s PD, po ich osadení vznikla medzera medzi spodnou hranou vrát a vonkajšou betónovou podlahou. Z dôvodu lepšej údržby a zlepšenia architektonického vzhľadu je opatrená spodná hrana vrát krycou lištou.
Maľby a nátery – realizácia výstražných náterov na jednotlivých vrátach , zábradliach a vodiacich drážkach.
Úprava dilatácie - projektová dokumentácia stavby rieši dilatáciu zvislých konštrukcií objektu výplňou pružným tmelom. Šírka dilatačnej škáry predstavuje rozmer 20 mm. Po vyplnení uvedenej škáry pružným tmelom predstavuje dilatácia nevhodný architektonický prvok. Z dôvodu zabezpečenia vhodného architektonického riešenia a vhodného doplnenia úplne novej fasády je potrebné osadiť kryciu lištu, ktorá zakryje uvedenú škáru a vhodne dopĺňala fasádu objektu.
Kábel vonkajšieho osvetlenia - výmena pôvodného oplotenie medzi hangárom č. 2 a hangárom č.1 bolo predmetom riešenia PD a rozpočtu stavby. Na pôvodnom oplotení sa nachádzal pôvodný kábel pôvodného vonkajšieho osvetlenia. Z hľadiska bezpečnosti, je neprípustné aby elektrické vedenie bolo vedené po oplotení. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné predmetné elektrické vedenie umiestniť do výkopu v zemi v dĺžke 82,5 m.
Realizačné a porealizačné vytýčenie IS - rozpočet stavby uvažuje s realizáciou realizačného a porealizačného vytýčenia IS v trvaní 29 hodín. Celkové zameranie IS a vyhotovenie digitálneho spracovania uvedeného zamerania však v skutočnosti predstavuje dobu v trvaní 162 hodín. Z dôvodu zmeny pôdorysu SO 01 Vlastný objekt a vzniku nových stavebných objektov SO 02 Kompresorová stanica, SO 03 04 Prístrešky I a II, SO 12 Spevnené plochy a terénne úpravy a PS 01 Trafostanica TS 2A je porealizačné zameranie uvedených objektov nevyhnutné z dôvodu úspešnej kolaudácie. Porealizačné zameranie a digitálne spracovanie zamerania nie je súčasťou rozpočtu stavby. Predstavuje nárast geodetických prác o 103 hodín.
SO 02 Kompresorová stanica sklad NO - *Nábehová rampa* - po realizácii prác na vonkajších terénnych úpravách a schodiska do objektu kompresorovne vznikol rozdiel vo výške stupňov schodiska väčší ako 10 mm, čo je normatívne neprípustné. Výškový rozdiel je riešený betónovou nábehovou rampou.
SO 09 VN prípojka - *Napäťová skúška* – v rámci riešenia napojenia objektu VN prípojky a TS 2 k distribučnej sieti ZSE bolo zo strany oblastného technika ZSE (Ing. Kain) konštatované, že protokol o vykonaní napäťovej skúšky z mesiaca október 2006 nie je relevantný, nakoľko ZSE uznáva doklad o vykonaní predmetnej skúšky do 1 mesiaca od jej vykonania. Doklad o vykonaní bol zhotovený pred kolaudáciou v roku 2006, napojiť objekt na distribučnú sieť ZSE nebolo možné z dôvodu absencie finančných prostriedkov na poplatok za zmluvu o pripojení nového zariadenia do distribučnej siete ZSE. Uvedené finančné prostriedky boli zabezpečené až v 3 kvartáli roka 2007. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné vykonať novú napäťovú skúšku pre zapojenie objektu na stály elektrický prúd.

Nerealizované dodávky a montáže:
V priebehu prác na jednotlivých objektoch stavebného diela bolo s GP a užívateľom dohodnuté, že niektoré dodávky a montáže nie je nutné vykonať a taktiež bola zistená duplicita položiek pri tvorbe nášľapných vrstiev podláh v objekte SO 01 a osadenie požiarnych zárubní, ktoré boli zle vykázané vo VV (viac o 53 ks) a odpočet dreveného madla, ktoré sa nerealizovalo.
Napriek ich nerealizovaniu neovplyvnia negatívne stavbu. Podrobný rozpočet (po objektoch) nerealizovaných dodávok a montáží je prílohou tohto dodatku.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 a 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.14 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	112 482 324,80 Sk
DPH 19%	21 371 641,66 Sk
Cena vrátane DPH	**133 853 966,46 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	1 969 132,20 Sk
DPH 19%	374 135,00 Sk
Cena vrátane DPH	**2 343 267,20 Sk**

Cena za nerealizované práce – odpočet:

Cena bez DPH	- 133 529,20 Sk
DPH 19%	- 25 370,50 Sk
Cena vrátane DPH	**- 158 899,70 Sk**

V súlade s bodom 4.3 zmluvy sa cena diela upravuje aj o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za obdobie IV. štvrťroku 2007. V zmysle zmluvy je cena indexovaných dodávok a montáží za uvedené obdobie, po dohode s dodávateľom vypočítaná na základe indexu z úrovne III.Q/2007 takto:

Úprava ceny diela - indexy cien stavebných prác za obdobie IV. štvrťrok 2007:

Cena bez DPH	209 021,00 Sk
DPH 19%	39 714,00 Sk
Cena vrátane DPH	**248 735,00 Sk**

Výpočet indexov tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	114 526 948,80 Sk
DPH 19%	21 760 120,16 Sk
Cena vrátane DPH	**136 287 068,96 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 07.12.2007

Objednávateľ
Ing. František SOLAŘ
riaditeľ

V Bratislave, dňa 07.12.2007

Zhotoviteľ
Ing. Daniel KUCEJ
podpredseda predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kuchyňa - rekonštrukcia hangáru - Dodatok č.14	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby BA		
Projektant	Stavoprojekt s.r.o Duchničovo nám.č.1,08148 Prešov		
Zhotoviteľ	HORNEX, a.s., Agátová 1, 841 01 Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ing. Martinkovič	7.12.2007	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplnkové náklady**			**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	
1	**HSV**	Dodávky	474	8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska	0
2		Montáž	1 721 268	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0
3	**PSV**	Dodávky	12 099	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0
4		Montáž	11 584	11				16	Prevádzkové vplyvy	0
5	**"M"**	Dodávky	0					17	Ostatné	0
6		Montáž	90 177					18	VRN z rozpočtu	0
7	**ZRN (r. 1-6)**		1 835 603	12	**DN (r. 8-11)**			19	**VRN (r. 13-18)**	0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady	0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22 1 835 603,00
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19 % 1 835 603,00 DPH 348 764,50
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23- 2 184 367,50**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kĺzavá doložka 0
Dátum a podpis 7.12.2007	Pečiatka	28	Zvýhodnenie 0

- 7 DEC. 2007

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

HORNEX
VÝSTAVBA · INŽINIERSKA ČINNOSŤ · PROJEKTOVANIE

Index rastu cien stavebných prác za 4.štvrťrok 2007

Fakturácia podľa ZoD – 12/2007

SO-01 1.časť – KS 124.1, index rastu cien za 4.štvrťrok 2007 je 1,009; t.j. 0,9%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 8,7% z 1.581.525 Sk = 137.592,68 Sk bez DPH
SO-01 2.časť – KS 124.1, index rastu cien za 4.štvrťrok 2007 je 1,009; t.j. 0,9%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 8,7% z 756.962 Sk = 65.855,69 Sk bez DPH
SO-10 - KS 222.4, index rastu cien za 4.štvrťrok 2007 je 1,009, t.j. 1,0%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 6,8% z 18.080 Sk = 1.229,44 Sk bez DPH
SO-11 - KS 222.4, index rastu cien za 4.štvrťrok 2007 je 1,009, t.j. 1,0%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 6,8% z 17.979 Sk = 1.222,57 Sk bez DPH
SO-13 - KS 222.4, index rastu cien za 4.štvrťrok 2007 je 1,009, t.j. 1,0%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 6,8% z 6.286 Sk = 427,45 Sk bez DPH
SO-14 - KS 222.4, index rastu cien za 4.štvrťrok 2007 je 1,009, t.j. 1,0%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 6,8% z 3.616 Sk = 245,89 Sk bez DPH
SO-15 - KS 222.4, index rastu cien za 4.štvrťrok 2007 je 1,009, t.j. 1,0%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 6,8% z 3.616 Sk = 245,89 Sk bez DPH
SO-19 - KS 222.4, index rastu cien za 4.štvrťrok 2007 je 1,009, t.j. 1,0%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 6,8% z 3.616 Sk = 245,89 Sk bez DPH
PS-02 - KS 222.4, index rastu cien za 4.štvrťrok 2007 je 1,009, t.j. 1,0%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 6,8% z 25.647 Sk = 1.744,00 Sk bez DPH
Dodatok č.13 - KS 222.4, index rastu cien za 4.štvrťrok 2007 je 1,009, t.j. 1,0%
Vyčíslenie indexu (viď. Príloha) 6,8% z 2.431,30 Sk = 211,52 Sk bez DPH
Nárast cien za 12/2007 bez DPH ..... 209.021,00 Sk

Rekapitulácia:
12/2007 ..... 209.021,00 Sk
CELKOM 209.021,00 Sk

Nárast cien za 4. kvartál 2007 bez DPH 209.021,00 Sk

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava
- 7 DEC. 2007

HORNEX, a.s., Agátová 1, 841 01 Bratislava
Telefón: 644 613 50, 644 613 53
Fax: 644 613 65, 644 613 56
E-mail: hornex@hornex.sk
www.hornex.sk
Manažérsky systém certifikovaný podľa ISO 9001:2000 a OHSAS 18001:1999
Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2623/B
IČO:35 802 570, DIČ:2020 223 788; IČ DPH:SK 2020 223 788
Tatra banka, a.s.
Pobočka Saratovská ul. 2/A
841 02 Bratislava
č.účtu: 262 302 3902/ 1100

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: