Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 15/08/03/PRO
na stavebnú akciu : „Levice – rekonštrukcia komunikácii“, ev. zn. 55 87 642

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. 15/18/03/PRO zo dňa 3.11.2003 a dodatok č. 1 zo dňa 30.1.2004 (ďalej len : „zmluva“) takto:

1) Na základe organizačných zmien, ktoré nastali na strane objednávateľa sa v tomto dodatku upravujú právne pomery v **Čl. I. Zmluvné strany** bod 1.1 následovne :

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Ján KORITKO – generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry MO SR Bratislava Za kasárňou č.3, 830 00 Bratislava 3
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42 130 – 882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: Ing. Ján KORITKO
- technických	: plk. Ing. Štefan DOROCIAK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: PRO.RESTAV, spol. s r.o.
Sídlo	: Mramorová 2, 821 06 Bratislava
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava I
Číslo zápisu	: 20567/B
V zastúpení	: Ing. Jozef Hovan
Osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Jozef Hovan
- vo veciach technických	: Ing. Jozef Hovan
IČO	: 35776331
DRČ	: 35776331/801
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
Číslo telefónu	:
Číslo faxu	:

2) Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a bolo nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené spisom č.p. SEMI/K-73/3-432-2004 - OdIOŽP zo dňa 14.4.2004, sa :

2.1) dopĺňa **Čl. II. Predmet zmluvy** bod 2.2.2 o naviac práce v rozsahu :
- podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

2.2) mení **Čl. III. Lehota realizácie** bod .3.1.1 písm. b) takto:
odovzdanie a prevzatie podľa prílohy č.3 k Vyhláške MVVP SR č.392/1998 Z.z., preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce) : do 66 dní od uzatvorenia zmluvy.

2.3) mení **Čl. IV. Cena** v bode 4.2 následovne :

Cena za dielo dohodnutá v zmluve :

cena za dielo bez DPH	**3.961.770,00 Sk**
základ pre DPH 14 %	2.586.313,80 Sk
DPH 14 %	362.084,00 Sk
základ pre DPH 19 %	1.375.456,20 Sk
DPH 19 %	261.336,70 Sk
cena za dielo celkom vrátane DPH	**4.585.190,70 Sk**

Cena za naviac práce :

základ pre DPH 19%	660.170,90 Sk
DPH 19%	125.432,50 Sk
cena za naviac práce celkom vrátane DPH	**785.603,40 Sk**

Nová zmluvná cena diela :

cena za dielo bez DPH	**4.621.940,90 Sk**
základ pre DPH 14 %	2.586.313,80 Sk
DPH 14 %	362.084,00 Sk
základ pre DPH 19 %	2.035.627,10 Sk
DPH 19 %	386.769,20 Sk
cena za dielo celkom vrátane DPH	**5.370.794,10 Sk**

2.4) mení **Čl. VII. Podmienky vykonania diela** v bode 7.28 následovne :
Výkonom stavebného dozoru je od 1.mája 2004 poverený Ing. Jaroslav Baran.

3) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
4) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa

Objednávateľ :
Ing. Ján KORITKO

V Bratislave

Zhotoviteľ :
Ing. Jozef HOVAN

PRO. RES AV spol. s r.o.
Mramorova 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331 DRČ. 35776331/801

súpis naviacprác a dodávok

SO 01 Oprava cesty
Levice - oprava ciest v areáli DK

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA NAVIACPRÁC

	základ DPH	DPH	celkom
vetva A	289425,0	54990,75	344415,8
vetva B	167173,4	31762,94	198936,3
vetva C	203572,5	38678,78	242251,3
celkové náklady naviacprác bez DPH	**660170,9**		
DPH 19%		125432,5	
celkové náklady naviacprác vrátane DPH			**785603,4**

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 2 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 