DODATOK č.5 k zmluve o dielo č. 21/2003

na stavbu **„Nitra, Krškany – rekonštrukcia ubytovne“, ev. zn. 55 87 600**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	2030-42130-882 / 0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing.Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing.Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
IČO DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

1.3 Zmluvné strany, v súlade s ustanovením Čl. IV, bod 4.3 Zmluvy o dielo č. 21/2003 uzatvárajú na stavebnú akciu „Nitra, Krškany - rekonštrukcia ubytovne “, ev. zn. 55 87 600 dodatok č.5, ktorým sa rozširuje obsah Čl. II – Predmet zmluvy a Čl. IV. – Cena o práce naviac, ktoré sú určené zápisom objednávateľa z kontrolného dňa stavby zo16.6.2004 takto:

Čl. II
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že článok II sa rozširuje o bod 2.7, ktorý znie:

2.7 Práce naviac v rozsahu zápisu objednávateľa z kontrolného dňa stavby zo 16.6.2004, špecifikované v rozpočte a kalkulácii zhotoviteľa, ktoré tvoria prílohu č.1 tohto dodatku.

Čl. IV
Cena

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV sa rozširuje o bod 4.11, ktorý znie:

4.11 Cena za práce naviac v rozsahu ods. 2.7 článku II je:

Cena bez DPH:	226 089,91 Sk
DPH 19%:	42 957,10 Sk
Cena s DPH:	**269 047,01 Sk**

Cena, odsúhlasená objednávateľom je doložená rozpočtom a kalkuláciou zhotoviteľa. Rozpočet a kalkulácia zhotoviteľa ako príloha č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 21/2003.

Cena na predmet zmluvy dohodnutá v Dodatku č.4 k ZoD č. 21/2003:

Cena bez DPH	59 209 021,05 Sk
DPH 14% (4.561.330,50)	638.586,30 Sk
DPH 19% (54 647 690,55)	10 383 061,20 Sk
Cena vrátane DPH:	**70 230 668,55 Sk**

Nová cena diela po zapracovaní prác naviac v rozsahu podľa ods. 4.11 Dodatku č.5 k ZoD č. 21/2003:

Cena bez DPH	59 435 110,96 Sk
DPH 14% (4.561.330,50)	638.586,30 Sk
DPH 19% (54 873 780,46)	10 426 018,30 Sk
Cena vrátane DPH:	**70 499 715,56 Sk**

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.19 Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 21/2003 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dodatku, zmluvné strany prehlasujú za originál.

12.20 Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 21/2003 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.21 Dodatok č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

12.22 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 21/2003 prečítali, rozumejú mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho prostredníctvom oprávnených zástupcov podpisujú.

V Bratislave dňa 30. 7. 2004

Objednávateľ

Ing. Martin Koritko

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ

Ing.Stanislav Petrovský

MINISTERSTVO OBRANY SR

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :1.34 Nitra,Krškany-rekonštrukcia ubytovne - DODATOK č.5	JKSO :
Objekt :SO 01 Rekonštrukcia ubytovne	Rozpočet :
Časť : Oprava vonkajšieho schodiska, prekrytie elektrokanála a obklad rozvodov ÚK	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby	IČO :	DIČ :
	82108 Bratislava	Krížna 42	
Dodávateľ :	Ikores Slovakia spol. s r. o.	IČO : 35814730	DIČ :
	82109 Bratislava	Votrubova 28	
Projektant :	VPÚ DECO a.s.	IČO :	DIČ :
	83000 Bratislava	Za kasárňou 1	

	1 M3 OP	269 047 Sk	za M3 OP	1 M	269 047 Sk za M
	1 M2 ZP	269 047 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	269 047 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	25 322,03	2 280,00	27 602,03
2	PSV :	59 881,58	138 606,30	198 487,88
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	85 203,61	140 886,30	226 089,91

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	226 089,91
22	DPH 19 % z : 226 089,91	42 957,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	269 047,01
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 11 . júla .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 