PSB-RBk-37-20/2009

ID 13088

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-39-9/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Krátky Dušan – Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka 0960 /472 257 riaditeľ PSB Ružomberok
Odborný dozor objednávateľa:	Stanislav Ondrík 0960/ 472 254
Telefón :	0960 503 210
Fax :	0960 503 202
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**SLOKO, s. r. o.**
Sídlo:	Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík - konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Slovík - konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Ján Kozoň - zamestnanec spoločnosti
vo veciach stavebných:	Jaroslav Prozbík - zamestnanec spoločnosti
IČO :	36 430 013
IČDPH:	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Námestovo
Číslo účtu:	1981026658/0200
Telefón:	043/5524648
Fax:	043/5522285
Register:	Obchodný register, Okresného súdu Žilina, Sro, vložka číslo 16161/L
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo

„Liptovský Mikuláš AOS - stavebné práce a úpravy budova č. 13 kultúrne centrum".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **13.07.2009**
termín ukončenia prác: **20.08.2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**18 041,05 €**	
DPH 19 %	**3 427,80 €**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**21 468,85 €**	***(646 770,58 Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,1260 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Ružomberok, u. Zárevúca 2, 034 01 Ružomberok.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 16.6.2009

Ing. Dušan Krátky
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 16.6.2009

SLOKO s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 020 01 Námestovo
IČO: 36420014
DIČ: 2020234070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522286

Ján Slovík
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Ján JAGELKA RABČA

PSB Ružomberok	č. 93990311	JKSO :	
Objekt : L.Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č.13 kultúrne centrum	č. 9053008	Rozpočet :	
		Spracoval : Jagelka	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .	

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	21 469 EUR za M3 OP	1 M	21 469 EUR za M
1 M2 ZP	21 469 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	21 469 EUR za M2 UP		

	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	5 615,98	119,75	5 735,73
2	PSV :	9 226,40	2 640,88	11 867,28
3	MCE :	167,12	270,92	438,04
4	iné :			
5	Súčet :	15 009,50	3 031,55	18 041,05

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 16. 6. 2004 *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : SLOKO, s. r. o. Kláštorská [illegible] Ružomberok IČ DPH [illegible]

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	18 041,05
22	DPH 19 % z : 18 041,05	3 427,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	21 468,85
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	543 504,67
	Cena s DPH	646 770,58
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

OVERIL :

Ing. Ľubo MARUŠIAK

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

vba: PSB Ružomberok **Objekt : L.Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č.13 kultúrne centrum**

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
ÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNE PRÁCE	**157,38**	**143,63**	**13,75**	*4 741,20*	0,768
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**281,00**	**281,00**		*8 465,41*	1,405
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**12,00**	**12,00**		*361,51*	0,454
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**1 916,67**	**1 810,67**	**106,00**	*57 741,60*	11,518
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**3 368,70**	**3 368,70**		*101 485,37*	0,412
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 735,75**	**5 616,00**	**119,75**	*172 795,08*	14,556
RÁCE A DODÁVKY PSV					
1 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**421,57**	**421,57**		*12 700,25*	0,054
1 - IZOLÁCIE	**421,57**	**421,57**		*12 700,25*	0,054
721 - Vnútorná kanalizácia	**109,60**	**109,60**		*3 301,66*	0,013
722 - Vnútorný vodovod	**224,96**	**224,96**		*6 777,11*	0,025
725 - Zariaďovacie predmety	**1 973,28**	**1 487,48**	**485,80**	*59 447,09*	0,144
2 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**2 307,84**	**1 822,04**	**485,80**	*69 525,87*	0,182
733 - Rozvod potrubia	**24,85**	**24,85**		*748,57*	0,003
735 - Vykurovacie telesá	**90,95**	**90,95**		*2 739,93*	0,005
3 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**115,80**	**115,80**		*3 488,50*	0,009
763 - Konštrukcie - drevostavby	**396,27**	**396,27**		*11 937,97*	0,230
766 - Konštrukcie stolárske	**264,22**	**42,58**	**221,64**	*7 959,77*	0,060
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**1 170,46**	**300,96**	**869,50**	*35 261,13*	0,247
6 - KONŠTRUKCIE	**1 830,94**	**739,80**	**1 091,14**	*55 158,87*	0,538
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	**480,04**	**232,47**	**247,57**	*14 461,75*	0,376
7 - PODLAHY	**480,04**	**232,47**	**247,57**	*14 461,75*	0,376
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	**1 900,94**	**1 084,57**	**816,37**	*57 267,84*	1,118
783 - Nátery	**2 559,74**	**2 559,74**		*77 114,73*	0,285
784 - Maľby	**2 201,22**	**2 201,22**		*66 314,01*	0,295
787 - Zasklievanie	**49,20**	**49,20**		*1 482,29*	0,032
8 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**6 711,11**	**5 894,74**	**816,37**	*202 178,87*	1,730
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**11 867,29**	**9 226,41**	**2 640,89**	*357 514,10*	2,888
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**438,04**	**167,12**	**270,92**	*13 196,39*	0,026
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**438,04**	**167,12**	**270,92**	*13 196,39*	0,026
Za rozpočet celkom :	**18 041,08**	**15 009,53**	**3 031,55**	*543 505,58*	17,470

Stavba: PSB Ružomberok *Odberateľ :* *JKSO :*

Objekt : L.Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č.13 kultúrne centrum *Dodávateľ :* *Dátum* . .

Projektant : *Spracoval :* **Jagelka**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v hom. tr. 1-4	1,280	m3	**59,50**	*1 792,50*	**76,16**		*2 294,40*			19
2	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 1-4	0,640	m3	**6,35**	*191,30*	**4,06**		*122,43*			19
3	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	7,680	m3	**5,75**	*173,22*	**44,16**		*1 330,36*			19
4	1712012011	Poplatkom za skládku zeminy	0,640	m3	**12,00**	*361,51*	**7,68**		*231,37*			19
5	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	0,640	m3	**9,45**	*284,69*	**6,05**		*182,20*			19
6	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	0,480	m3	**11,50**	*346,45*	**5,52**		*166,30*			19
7	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	0,768	t	**17,90**	*539,26*		**13,75**	*414,14*	0,768		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**157,38**	**EUR**			**143,63**	**13,75**	*4 741,20*	**0,768**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
8	342243111	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	11,240	m2	**25,00**	*753,15*	**281,00**		*8 465,41*	1,405		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**281,00**	**EUR**			**281,00**		*8 465,41*	**1,405**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	0,240	m3	**50,00**	*1 506,30*	**12,00**		*361,51*	0,454		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**12,00**	**EUR**			**12,00**		*361,51*	**0,454**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
10	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	12,600	m2	**8,25**	*248,54*	**103,95**		*3 131,60*	1,349		19
11	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	54,820	m2	**8,20**	*247,03*	**449,52**		*13 542,36*	2,498		19
12	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	68,720	m2	**12,20**	*367,54*	**838,38**		*25 257,16*	2,044		19
	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	1,546	m3	**122,00**	*3 675,37*	**188,61**		*5 682,13*	3,678		19
	51055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	15,460	m2	**10,00**	*301,26*	**154,60**		*4 657,48*	1,695		19
		Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	4,000	kus	**18,90**	*569,38*	**75,60**		*2 277,53*	0,211		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : L.Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č 13 kultúrne centrum

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12	
16	553300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L komaxit.	3,000	kus	**26,50**	*798,34*		**79,50**	*2 395,02*	0,032		19
17	553300850	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm P komaxit.	1,000	kus	**26,50**	*798,34*		**26,50**	*798,34*	0,011		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 916,67**	**EUR**			**1 810,67**	**106,00**	*57 741.60*	**11,518**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
18	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	68,200	m2	**4,94**	*148,82*	**336,91**		*10 149,69*	0,401		19
19	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	128,000	m2	**2,28**	*68,69*	**291,84**		*8 791,97*	0,003		19
20	965043431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2	2,319	m3	**92,50**	*2 786,66*	**214,51**		*6 462,27*		5,102	19
21	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	15,460	m2	**2,14**	*64,47*	**33,08**		*996,69*		0,309	19
22	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	3,000	kus	**0,40**	*12,05*	**1,20**		*36,15*			19
23	973031813	Vysek kapies pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 15 cm	9,200	m	**8,30**	*250,05*	**76,36**		*2 300,42*		0,083	19
24	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	16,000	m	**3,39**	*102,13*	**54,24**		*1 634,03*	0,008	0,096	19
25	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	123,540	m2	**5,75**	*173,22*	**710,36**		*21 400,15*		7,536	19
26	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	82,040	m2	**2,81**	*84,65*	**230,53**		*6 945,01*		5,579	19
27	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	18,704	t	**9,75**	*293,73*	**182,36**		*5 493,90*			19
28	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	243,152	t	**0,32**	*9,64*	**77,81**		*2 344,07*			19
29	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	18,704	t	**8,10**	*244,02*	**151,50**		*4 564,15*			19
30	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	224,448	t	**0,93**	*28,02*	**208,74**		*6 288,41*			19
31	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	18,704	t	**26,00**	*783,28*	**486,30**		*14 650,39*			19
32	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	14,556	t	**21,50**	*647,71*	**312,95**		*9 428,05*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 368,70**	**EUR**			**3 368,70**		*101 485,37*	**0,412**	**18,704**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 735,75**	**EUR**			**5 616,00**	**119,75**	*172 795,08*	**14,556**	**18,704**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
	93121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	15,460	m2	**26,50**	*798,34*	**409,69**		*12 342,32*	0,054		19
		Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	4,097	%	**2,90**	*87,37*	**11,88**		*357,93*			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

jekt : L.Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č.13 kultúrne centrum

Ján JAGELKA RABČA

or slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**421,57**	**EUR**			**421,57**		*12 700,25*	**0,054**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**421,57**	**EUR**			**421,57**		*12 700,25*	**0,054**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
35	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	6,200	m	**15,30**	*460,93*	**94,86**		*2 857,75*	0,013		19
36	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	3,000	kus	**3,00**	*90,38*	**9,00**		*271,13*			19
37	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	6,200	m	**0,75**	*22,59*	**4,65**		*140,09*			19
38	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1,085	%	**1,00**	*30,13*	**1,09**		*32,69*			19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**109,80**	**EUR**			**109,60**		*3 301,66*	**0,013**		
		722 - Vnútorný vodovod										
39	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	6,300	m	**12,40**	*373,56*	**78,12**		*2 353,44*	0,012		19
40	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	2,700	m	**19,00**	*572,39*	**51,30**		*1 545,46*	0,009		19
41	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	6,300	m	**1,20**	*36,15*	**7,56**		*227,75*	0,001		19
42	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	2,700	m	**1,01**	*30,43*	**2,73**		*82,15*			19
43	722190402	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	3,000	kus	**7,00**	*210,88*	**21,00**		*632,65*			19
44	722221118	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1D G 3/4	2,000	súbor	**18,00**	*542,27*	**36,00**		*1 084,54*	0,002		19
45	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	9,000	m	**1,52**	*45,79*	**13,68**		*412,12*	0,002		19
46	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	9,000	m	**0,98**	*29,52*	**8,82**		*265,71*			19
47	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	3,000	kus	**1,47**	*44,29*	**4,41**		*132,86*			19
48	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	2,236	%	**0,60**	*18,08*	**1,34**		*40,43*			19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**224,96**	**EUR**			**224,96**		*6 777,11*	**0,025**		
		725 - Zariaďovacie predmety										
49	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	4,000	súbor	**5,05**	*152,14*	**20,20**		*608,55*		0,076	19
50	725111100	Splachovacia nádrž s roh. ventilom vysoko polož. štandardná kvalita	10,000	kus	**46,50**	*1 400,86*	**465,00**		*14 008,59*	0,038		19
	725111910	Opr. zariad. záchod. nádrží, odmontovanie splach. rúrky	10,000	kus	**1,16**	*34,95*	**11,60**		*349,46*			19
	11911	Opr. zariad. záchod. nádrží, odmontovanie nádrže	10,000	kus	**0,44**	*13,26*	**4,40**		*132,55*			19
		Opr. zariad. záchod. nádrží, výmena privod. rúrky za novodur	10,000	kus	**2,48**	*74,71*	**24,80**		*747,12*		0,040	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : L.Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č 13 kultúrne centrum

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
54	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	3,000	súbor	**157,00**	*4 729,78*	**471,00**		*14 189,35*	0,087		19
55	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	**3,19**	*96,10*	**9,57**		*288,31*	0,001		19
56	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	**3,36**	*101.22*	**6,72**		*202.45*		0,038	19
57	725211603	Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mmm	2,000	súbor	**75,00**	*2 259,45*	**150,00**		*4 518,90*	0,002		19
58	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	2,000	kus	**1,44**	*43,38*	**2,88**		*86,76*			19
59	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	3,000	súbor	**6,00**	*180,76*	**18,00**		*542,27*			19
60	551014350	Rúrka pripojovacia T63 10x300	3,000	kus	**2,85**	*85,86*		**8,55**	*257,58*			19
61	551115240	Ventil rohový s čapom KE 90T 3/8	3,000	kus	**5,75**	*173,22*		**17,25**	*519,67*	0,001		19
62	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	3,000	súbor	**1,97**	*59,35*	**5,91**		*178,04*		0,003	19
63	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	3,000	kus	**78,50**	*2 364,89*	**235,50**		*7 094,67*	0,006		19
64	725840850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	4,000	kus	**3,80**	*114,48*	**15,20**		*457,92*		0,008	19
65	725849200	Montáž batérií sprch. nástен. s nastav. výškou	4,000	kus	**10,20**	*307,29*	**40,80**		*1 229,14*			19
66	551455390	Batéria sprchová nastenná 1 páková s prísl.TF-8320 B -150	4,000	kus	**115,00**	*3 464,49*		**460,00**	*13 857,96*	0,009		19
67	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	19,674	%	**0,30**	*9,04*	**5,90**		*177,80*			19
		725 - Zariadovacie predmety spolu :	**1 973,28**	**EUR**			**1 487,48**	**485,80**	*59 447,09*	**0,144**	**0,165**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**2 307,84**	**EUR**			**1 822,04**	**485,80**	*69 525,87*	**0,182**	**0,165**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		733 - Rozvod potrubia										
68	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	2,400	m	**10,20**	*307,29*	**24,48**		*737,48*	0,003		19
69	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,245	%	**1,50**	*45,19*	**0,37**		*11,09*			19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**24,85**	**EUR**			**24,85**		*748,57*	**0,003**		
		735 - Vykurovacie telesá										
70	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	4,200	m2	**1,02**	*30,73*	**4,28**		*129,06*		0,097	19
	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	4,200	m2	**9,20**	*277,16*	**38,64**		*1 164,07*	0,005		19
	910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	38,000	m2	**0,51**	*15,36*	**19,38**		*583,64*			19
		Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	**38,000**	**m2**	**0,70**	*21,09*	**26,60**		*801,35*			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : L.Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č.13 kultúrne centrum

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.	11.	12.	
74	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	0,889	%	**2,30**	*69,29*	**2,05**		*61,61*			19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**80,95**	**EUR**			**80,95**		*2 739,93*	**0,005**	**0,097**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**115,80**	**EUR**			**115,80**		*3 488.50*	**0,009**	**0,097**	
		76 - KONŠTRUKCIE										
		763 - Konštrukcie - drevostavby										
75	763132110	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	15,460	m2	**24,00**	*723,02*	**371,04**		*11 177,95*	0,230		19
76	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	3,710	%	**6,80**	*204,86*	**25,23**		*760,02*			19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**396,27**	**EUR**			**396,27**		*11 937,97*	**0,230**		
		766 - Konštrukcie stolárske										
77	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	4,000	kus	**7,55**	*227,45*	**30,20**		*909,81*			19
78	611601262	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 biele+kovanie	3,000	kus	**53,00**	*1 596,68*		**159,00**	*4 790,03*	0,041		19
79	611601862	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 biele+kovanie	1,000	kus	**54,00**	*1 626,80*		**54,00**	*1 626,80*	0,017		19
80	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	2,000	kus	**5,40**	*162,68*	**10,80**		*325,36*			19
81	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	2,000	kus	**4,32**	*130,14*		**8,64**	*260,29*	0,002		19
82	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	2,626	%	**0,60**	*18,08*	**1,58**		*47,48*			19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**264,22**	**EUR**			**42,58**	**221,64**	*7 959,77*	**0,060**		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
83	767132812	Demontáž priečok z plechu zváraných	8,930	m2	**11,00**	*331,39*	**98,23**		*2 959,28*		0,161	19
84	767581802	Demontáž podhľadov, lamely	15,460	m2	**4,96**	*149,42*	**76,68**		*2 310,12*		0,062	19
85	767582800	Demontáž podhľadov, roštov	15,460	m2	**1,35**	*40,67*	**20,87**		*628,76*		0,031	19
86	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	3,000	kus	**4,17**	*125,63*	**12,51**		*376,88*		0,003	19
87	549136439	Zámok stavebný vložkový	1,000	ks	**6,70**	*201,84*		**6,70**	*201,84*			19
88	549136440	Vložka dozická fab	2,000	ks	**5,95**	*179,25*		**11,90**	*358,50*	0,001		19
	767647912	Oprava a údržba dverí, výmena kľučiek a štítkov	1,000	sada	**6,40**	*192,81*	**6,40**		*192,81*		0,005	19
	136423	Kľučka a štít dverový	1,000	sada	**12,90**	*388,63*		**12,90**	*388,63*			19
	10	Montáž mreží otváravých	10,195	m2	**7,55**	*227,45*	**76,97**		*2 318,86*	0,001		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č 13 kultúrne centrum

Ján JAGELKA RABČA

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.	11.	12.	DPH
55300000A0	Mreža oceľová tyč 12x12mm, rozm.180x175cm, oká 12x12cm, otváracie	1,000	ks	**259,00**	*7 802,63*		**259,00**	*7 802,63*	0,076		19
55300000A1	Mreža oceľová tyč 12x12mm, rozm.270x175cm, oká 12x12cm, otváracie	1,000	ks	**382,00**	*11 508,13*		**382,00**	*11 508,13*	0,113		19
55300000A2	Mreža oceľová tyč 12x12mm, rozm.80x290cm, oká 12x12cm, otváracie	1,000	ks	**197,00**	*5 934,82*		**197,00**	*5 934,82*	0,056		19
998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	11,612	%	**0,80**	*24.10*	**9,29**		*279.87*			19
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 170,46**	**EUR**			**300,96**	**869,50**	*35 261,13*	**0,247**	**0,262**	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 830,94**	**EUR**			**739,80**	**1 091,14**	*55 158,87*	**0,538**	**0,262**	
	77 - PODLAHY										
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	15,460	m2	**13,90**	*418,75*	**214,89**		*6 473,90*	0,076		19
597637000	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	15,769	m2	**15,70**	*472,98*		**247,57**	*7 458,38*	0,300		19
998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	4,625	%	**3,80**	*114,48*	**17,58**		*529,46*			19
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**480,04**	**EUR**			**232,47**	**247,57**	*14 461,75*	**0,376**		
	77 - PODLAHY spolu :	**480,04**	**EUR**			**232,47**	**247,57**	*14 461,75*	**0,376**		
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
781471209	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 200x200 do tmelu	54,820	m2	**17,30**	*521,18*	**948,39**		*28 571,08*	0,128		19
597670800	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT2 I	55,916	m2	**14,60**	*439,84*		**816,37**	*24 594,08*	0,895		19
781491111	Montáž plastových profilov do malty, roh	12,600	m	**7,85**	*236,49*	**98,91**		*2 979,76*	0,096		19
998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	18,637	%	**2,00**	*60,25*	**37,27**		*1 122,92*			19
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**1 900,94**	**EUR**			**1 084,57**	**816,37**	*57 267,84*	**1,118**		
	783 - Nátery										
783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	6,860	m2	**4,99**	*150,33*	**34,23**		*1 031,24*	0,001		19
783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	6,860	m2	**2,32**	*69,89*	**15,92**		*479,46*	0,001		19
[illegible]	Nátery syntet. lat. radiátorov jednonásobné+1x email	48,260	m2	**7,10**	*213,89*	**342,85**		*10 322,55*	0,017		19
[illegible]	Nátery syntet. lat. radiátorov [illegible]	**48,260**	**m2**	**1,93**	*58,14*	**93,14**		*2 806,00*	0,008		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

)S - stavebné práce a úpravy b.č.13 kultúrne centrum

Ján JAGELKA RABČA

ížky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12	DPH
	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	14,600	m	**1,49**	*44,89*	**21,75**		*655,36*	0,001		19
	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	254,000	m2	**7,90**	*238,00*	**2 006,60**		*60 450,83*	0,249		19
	Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou SADAKRINOM bielym pre sadr. 2x	15,460	m2	**2,94**	*88,57*	**45,45**		*1 369,29*	0,008		19
	783 - Nátery spolu :	**2 559,74**	**EUR**			**2 559,74**		*77 114,73*	**0,285**		
	784 - Maľby										
M	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	626,000	m2	**0,95**	*28,62*	**594,70**		*17 915,93*			19
M	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	28,000	m2	**0,28**	*8,44*	**7,84**		*236,19*	0,002		19
71	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	914,600	m2	**1,57**	*47,30*	**1 435,92**		*43 258,59*	0,274		19
01	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	626,000	m2	**0,26**	*7,83*	**162,76**		*4 903,31*	0,019		19
	784 - Maľby spolu :	**2 201,22**	**EUR**			**2 201,22**		*66 314,01*	**0,295**		
	787 - Zasklievanie										
02	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 3m2	1,860	m2	**2,97**	*89,47*	**5,52**		*166,42*		0,026	19
21	Prípl. za konš. s hliník. lištami jednostr. vyskl. okien,dv.	1,860	m2	**0,17**	*5,12*	**0,32**		*9,52*			19
62	Zaskl. okien, dvier sklom ťah. hr. do 3m2 podt. lišty hr.6mm	1,860	m2	**23,00**	*692,90*	**42,78**		*1 288,79*	0,032		19
01	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	0,486	**%**	**1,20**	*36,15*	**0,58**		*17,56*			19
	787 - Zasklievanie spolu :	**49,20**	**EUR**			**49,20**		*1 482,29*	**0,032**	**0,026**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**6 711,11**	**EUR**			**5 894,74**	**816,37**	*202 178,87*	**1,730**	**0,026**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**11 867,29**	**EUR**			**9 226,41**	**2 640,89**	*357 514,10*	**2,888**	**0,549**	
	PRÁCE A DODÁVKY M										
	M21 - 155 Elektromontáže										
03	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	4,000	kus	**3,74**	*112,67*	**14,96**		*450,68*			19
A021	Prepínač rad.5 : 3558A-05940 B, Tango IP44, zapustený, biely	4,000	kus	**7,15**	*215,40*		**28,60**	*861,60*			19
059	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	3,000	kus	**8,00**	*241,01*	**24,00**		*723,02*			19
071	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x100W	1,000	kus	**9,15**	*275,65*	**9,15**		*275,65*			19
86	**Svietidlo strop., nástен. žiarovk. 511 26 02 Ž 100 W IP 54**	4,000	kus	**16,90**	*509,13*		**67,60**	*2 036,52*	0,010		19
	Výmena žiarivka - žiarivkové svietidlá 18-58W	96,000	kus	**0,41**	*12,35*	**39,36**		*1 185,76*			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č.13 kultúrne centrum

Ján JAGELKA RABČA

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
2.	3.	4	5.	6.	7	8.	9.	10.	11	12	DPH
4790002	Zapalovač ST11150ER/4-80W	96,000	kus	**0,51**	*15,36*		**48,96**	*1 474,97*	0,010		19
210290573	Výmena skla svietidla	9,000	kus	**0,99**	*29,82*	**8,91**		*268,42*			19
34820 1094	Náhradné sklá na svietidlá	9,000	kus	**5,80**	*174,73*		**52,20**	*1 572,58*	0,002		19
210290592	Výmena trubice - svietidlo žiarivkové - uzatvorené	48,000	kus	**1,39**	*41,88*	**66,72**		*2 010,01*			19
34750064	Žiarivka lineár.STANDART 36W/30	48,000	kus	**1,48**	*44,59*		**71,04**	*2 140,15*	0,005		19
210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	6,000	m	**0,67**	*20,18*	**4,02**		*121,11*			19
341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	6,000	m	**0,42**	*12,65*		**2,52**	*75,92*			19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**438,04**	**EUR**			**167,12**	**270,92**	*13 196,39*	**0,026**		
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**438,04**	**EUR**			**167,12**	**270,92**	*13 196,39*	**0,026**		
	Za rozpočet celkom :	**18 041,08**	**EUR**			**15 009,53**	**3 031,55**	*543 505,58*	**17,470**	**19,254**	

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Stanislav Ondrík
OR – stavbár PSB - RK