# Dodatok č. 7
# K Zmluve o dielo č.4112 na stavebnú akciu
# „Martin – rekonštrukcia budov č. 75 a č.76“

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ:** | **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** |
| -splnomocnený zástupca: | **Ing. Rudolf Kovačka –riaditeľ** |
| | Správa nehnuteľného majetku a výstavby |
| | Ul. Československej armády č.7 |
| | 975 90 Banská Bystrica |
| IČO: | 308 455 72 |

| | |
|---|---|
| **zhotoviteľ:** | **REKON, s.r.o.** |
| | Mládežnícka 586/13, |
| | 010 04 Žilina – Závodie |
| - zastúpený: | **Ing. Jakuš Pavol – konateľ** |
| tel.: | 041/47003492, |
| fax.: | 041/7234803 |
| IČO: | 36 392 821 |
| IČ DPH: | SK 2020104944 |
| Bankové spojenie: | Tatra Banka a.s. |
| Číslo účtu: | 262 0754072/1100 |

Zápis v obchodnom registri: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č.: 12294/L, zo dňa 03.07.2000

**sa dohodli na tomto dodatku:**

## Čl. I

Vzhľadom k tomu, že VÚ 2370 Martin v súlade s Plánom prípravy VÚ Martin na VR 2005 bol v dobe od 6.6.2005 do 30.6.2005 vyvedený na výcvik do VVP Lešť a pre zabezpečenie činnosti chodu útvaru bolo na útvare Martin ponechaných minimum osôb, nebolo možné presťahovať priestory útvaru VÚ 2370 Martin z budovy č. 75 na budovu č. 76. Priestory boli uzatvorené a zapečatené. Zhotoviteľ nemal prístup ku priestorom určených na rekonštrukciu a nebolo možné realizovať stavebné práce v súlade s harmonogramom prác.
Samotné sťahovanie priestorov útvaru realizoval užívateľ VÚ 2370 v období od 1.7.2005 do 7.7.2005.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo č. 4112 na stavebnú akciu „Martin-rekonštrukcia budov č. 75 a č. 76“ ev.č. : 18 532 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok III. Čas plnenia mení sa bod 3.1.2. v znení:
   „3.1.2. 2.etapa: dokončiť a odovzdať dielo
   **do 61 týždňov od odovzdania staveniska“**

## Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

v Banskej Bystrici dňa: 18.7.2007

Objednávateľ:

.....

Ing. Rudolf Kovačka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a výstavby
Banská Bystrica

v Žiline dňa:

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o.
Ul. Mládežnícka 13
010 04 ŽILINA

.....

Ing. Jakuš Pavol

**Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom**

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**