PSB BA - 1-5/2010

# Zmluva o dielo č. : 17/ 2009
# Uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

## *Článok I.*
## *ZMLUVNÉ STRANY*

**1.1. Objednávateľ :**

| | |
|---|---|
| Obchodný názov | : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Sekcia majetku a infraštruktúry ( SEMaI )**<br>**Správa prevádzky a údržby Trenčín** |
| Poverená organizácia | : Posádková správa budov Bratislava |
| Sídlo organizácie | : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava |
| Oprávnená osoba | : Ing. Milan Štaffen - Riaditeľ PSB |
| IČO | : 30 845 572 |
| Bankové spojenie | : 7000171928/8180 |
| Oprávnený rokovať | |
| Vo veciach technických : | : Ing. Ján Puškár |
| Odborný dozor objednávateľa: | : Vladimíra Chrvalová |
| Telefón : | : 0960/312 724 |
| Fax : | : 0960/312 740 |

/ ďalej len „objednávateľ“ /

**1.2. Zhotoviteľ** : Vladimír Trúchly – TYPOS, 023 33 Povina 315

| | |
|---|---|
| Oprávnená osoba | : Vladimír Trúchly |
| IČO | : 17869811 |
| DIČ | : SK1020458230 |
| Bankové spojenie | : SLSP Kys. Nové Mesto |
| Číslo účtu | : 0310666190/0900 |
| Číslo telefónu | : 041/763065 |
| Číslo faxu | : 041/7635065 |
| Stavbyvedúci | : Trúchly Samuel |
| Výpis z obch. registra číslo | : |
| Živnostenský list číslo | : ŽO-2004/00180/7/HAJ,č.registra 504-3696 |

/ ďalej len „dodávateľ“ /

**1.3.** Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom. ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

**1.4.** Zmluvné strany uzatvárajú na zabezpečenie akcie **„B08.01.007 – b.č.111 – Oprava poškodených odpadových žľabov “** v starostlivosti PSB Bratislava zmluvu o dielo (ďalej len „ZOD“).

**4.2.** Zmluvné strany dohodli cenu predmetu obstarania :

| | | |
|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | **4 939,62€** | |
| **DPH 19%** | **938,53€** | |
| **Cena za dielo celkom vrátane DPH** | **5 878,15 €** | *(Sk)* |

*Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1 EUR=30,126 Sk.*

**4.3.** Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

**4.4.** V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

**4.5.** Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnuté a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2

## *Článok V.*
## *PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA*

**5.1.** Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný obratom opraviť.

**5.2.** Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák. č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje overené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

**5.3.** Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

**5.4.** Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom faktúrované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

**5.5.** Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu posádkovej správy budov.

zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č. I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

**7.21.** Predčasné užívanie predmetu diela je možne len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

**7.22** . Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho nedostatky a nedorobky a to až do ich odstránenia.

## *Článok VIII.*
## *SANKCIE*

**8.1.** V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý ( i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

**8.2.** V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

**8.3.** Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

## *Článok IX.*
## *OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIA OD ZMLUVY*

**9.1.** Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

**9.2.** Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

**9.3.** Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien

## *Článok X.*
## *ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA*

**10.1.** Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

**10.2.** Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

**10.3.** Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka

**10.4.** Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží piatich a zhotoviteľ dva výtlačky

**10.5.** Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Bratislave 22 FEB. 2010

Objednávateľ

**Ing. Milan ŠTAFFEN**
Riaditeľ PSB Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prezídium Správy PSB
BRATISLAVA

Dodávateľ

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

**Vladimír TRÚCHLY**
konateľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum 22 FEB. 2010

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) uhradiť bola v súlade s týmto zákonom.

22 FEB. 2010

Dátum

Podpis oprávnenej osoby

635006-83

## *Článok II.*
## *PREDMET A MIESTO PLNENIA*

**2.1.** Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo **„ B08.01.007 – b.č.111 – Oprava poškodených odpadových žľabov“.**

**2.2.** Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebného zákona ) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo

**2.3.** Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa

**2.4.** Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy

## *Článok III.*
## *TERMÍN PLNENIA*

**3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

| | |
|---|---|
| termín začatia prác: | dňom podpisu zmluvy |
| termín ukončenia prác : | 28.02.2010 |

**3.2.** Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

**3.3.** Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo

**3.4.** Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

## *Článok IV.*
## CENA DIELA

**4.1.** Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa náklady a výdavky s tým spojené.

## *Článok VI.*
## *ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY*

**6.1 .** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov na vykonané práce a 24 mesiacov na dodaný materiál od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

**6.2** . Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

**6.3** . Materiály, stavebné diely a výrobky ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

**6.4.** Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záruky odstraňovať.

**6.5** . Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

**6.6** . Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

## *Článok VII.*
## *PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN*

**7.1.** Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

**7.2.** Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

**7.3.** Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

**7.4.** Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

**7.5.** Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

**7.6.** Zhotoviteľ má zakázané práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

**7.7.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú používať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

**7.8.** Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

**7.9.** Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

**7.10.** Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

**7.11.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

**7.12.** Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

**7.13.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR

**7.14.** Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

**7.15.** Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

**7.16.** Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001 : 1998

**3.17.** Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky 374/1990.

**7.18.** Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskom objekte zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle §5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru.

Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až §12 citovanej vyhlášky. Súčastne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu.

Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu – dozornému útvaru.

**7.19.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

**7.20.** Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním

# Krycí list rozpočtu v EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :B08.01.007-b.č. 111 - Oprava poškodených odpadových žľabov | | Miesto: Bratislava | |
| | | JKSO : | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ: | MO SR - Posádková správa budov Bratislava | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Dodávateľ: | Vladimír Trúchly - TYPOS | IČO: | |
| | 02313 P o v i n a | DIČ: | |
| Projektant: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | M3 OP | 5 878 | 1 M 5 878 |
| 1 | M2 ZP | 5 878 | |
| 1 | M2 UP | 5 878 | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 925,53 | | 925,53 |
| 2 | PSV: | 2 176,63 | 545,53 | 2 722,16 |
| 3 | MCE: | 608,50 | 497,00 | 1 105,50 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 3 710,66 | 1 042,53 | 4 753,19 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie : | 1,00% | 42,56 |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | 0,70% | 29,79 |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | Územné vplyvy | 2,40% | 114,08 |
| 15 | | Sučet riadkov 11 až 14: | 186,43 |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: | |
| podpis: | | |
| dátum: | | |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 4 939,62 |
| 22 | DPH 19% z: | 4 939,62 | 938,53 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Sučet riadkov 21 až 23: | | 5 878,15 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
|---|---|
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: Vladimíra Chrvalová | pečiatka: Vladimír Trúchly - TYPOS 023 33 POVINA 315 DIČ: SK1020458230 ☎ 041/7635 065 |

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa nehnuteľností a objektov THENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ: MO SR - Posádková správa budov Bratislava
Projektant:
Dodávateľ: Vladimír Trúchly - TYPOS

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :B08.01.007-b.č. 111 - Oprava poškodených odpadových žľabov

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| 1 | 014 | 41138-7531 | Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, klenbách vrátane del | 2,000 | kus | 12,00 | 24,00 | 19 |
| | | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | 24,00 | | | 24,00 | |
| | | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | |
| 2 | 011 | 62147-5221 | Tenkovrstvá úpr.vonk.stropov váp.cementový štuk SAKRET KZS h | 54,000 | m2 | 7,85 | 423,90 | 19 |
| 3 | 011 | 63245-1053 | Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 | 13,200 | m2 | 7,15 | 94,38 | 19 |
| | | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :** | 518,28 | | | 518,28 | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 4 | 003 | 94195-5001 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m | 18,000 | m2 | 2,26 | 40,68 | 19 |
| 5 | 013 | 96504-3331 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 | 0,792 | m3 | 111,00 | 87,91 | 19 |
| 6 | 013 | 96508-1713 | Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 | 13,200 | m2 | 1,86 | 24,55 | 19 |
| 7 | 013 | 97201-2211 | Vybúranie otvorov v prefa stropoch hr. nad 12 cm do 0,09 m2 | 2,000 | kus | 3,11 | 6,22 | 19 |
| 8 | 013 | 97404-2554 | Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 15 cm | 4,000 | m | 9,35 | 37,40 | 19 |
| 9 | 013 | 97901-1111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 2,166 | t | 9,40 | 20,36 | 19 |
| 10 | 013 | 97901-1121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | 2,166 | t | 5,70 | 12,35 | 19 |
| 11 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 2,166 | t | 9,80 | 21,23 | 19 |
| 12 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 38,988 | t | 0,28 | 10,92 | 19 |
| 13 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 2,166 | t | 8,20 | 17,76 | 19 |
| 14 | 013 | 97908-2121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 8,664 | t | 0,85 | 7,36 | 19 |
| 15 | 312 | 97908-6213 | Nakladanie vybúraných hmôt | 2,166 | t | 17,50 | 37,91 | 19 |
| 16 | 013 | 97913-1409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach " | 2,166 | t | 16,60 | 35,96 | 19 |
| 17 | 014 | 99928-1111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 1,224 | t | 18,50 | 22,64 | 19 |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | 383,25 | | | 383,25 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 925,53 | | | 925,53 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| | | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | |
| | | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti** | | | | | |
| 18 | 711 | 71141-3111 | Izolácia proti vode vodor. COMBIFLEX-C2 | 13,200 | m2 | 39,50 | 521,40 | 19 |
| | | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :** | 521,40 | | | 521,40 | |
| | | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | |
| 19 | 713 | 71346-3135 | Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)prilepené n | 6,000 | m | 1,86 | 11,16 | 19 |
| 20 | 713 | 71346-3155 | Montáž tep.izol. ohybov pod stropom skr.PE (Mirelon,...)prilepené r | 5,000 | kus | 2,44 | 12,20 | 19 |
| | | | **713 - Izolácie tepelné spolu :** | 23,36 | | | 23,36 | |
| | | | **71 - IZOLÁCIE spolu :** | 544,76 | | | 544,76 | |
| | | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | |
| | | | **733 - Rozvod potrubia** | | | | | |
| 21 | 731 | 73312-0819 | Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3 | 6,000 | m | 1,88 | 11,28 | 19 |
| 22 | 731 | 73312-1115 | Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 38/2,6 | 6,000 | m | 14,10 | 84,60 | 19 |
| | | | **733 - Rozvod potrubia spolu :** | 95,88 | | | 95,88 | |
| | | | **734 - Armatúry** | | | | | |
| 23 | 731 | 73410-9214 | Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 50 | 4,000 | súbor | 34,00 | 136,00 | 19 |
| 24 | 731 | 99873-4101 | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m | 0,029 | t | 28,50 | 0,83 | 19 |
| | | | **734 - Armatúry spolu :** | 136,83 | | | 136,83 | |
| | | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :** | 232,71 | | | 232,71 | |
| | | | **77 - PODLAHY** | | | | | |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | |
| 25 | 771 | 77157-5109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu | 13,200 | m2 | 14,10 | 186,12 | 19 |
| 26 | MAT | 597 636000 | Dlaždice keramické - protišmykové (kuchyňa) | 13,860 | m2 | 39,36 | 545,53 | 19 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 771 | 77157-9792 | Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram | 13,200 | m2 | 1,74 | 22,97 | 19 |
| 28 | 771 | 77158-9795 | Prípl. za škárovanie flexibilnou špárovacou hmotou | 13,200 | m2 | 1,36 | 17,95 | 19 |
| 29 | 771 | 99877-1201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 7,726 | % | 3,80 | 29,36 | 19 |
| | | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | 801,93 | | | 801,93 | |
| | | | **77 - PODLAHY spolu :** | 801,93 | | | 801,93 | |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | |
| | | | **784 - Maľby** | | | | | |
| 30 | 784 | 78440-2801 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním | 96,000 | m2 | 1,08 | 103,68 | 19 |
| 31 | 784 | 78445-2571 | Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 142,000 | m2 | 1,74 | 247,08 | 19 |
| | | | **784 - Maľby spolu :** | 350,76 | | | 350,76 | |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | 350,76 | | | 350,76 | |
| | | | **79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV** | | | | | |
| | | | **791 - Zariadenia veľkokuchyne** | | | | | |
| 32 | 791 | 79199-9906 | Zariadenia veľkokuchyne, HZS T6 | 72,000 | hod | 11,00 | 792,00 | 19 |
| | | | **791 - Zariadenia veľkokuchyne spolu :** | 792,00 | | | 792,00 | |
| | | | **79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV spolu :** | 792,00 | | | 792,00 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | 2 722,16 | | | 2 722,16 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 33 | MAT | 348 2B0574 | Svietidlo žiarivkové vstavané IP40,4x36W | 5,000 | kus | 89,00 | 445,00 | 19 |
| 34 | MAT | 921 AN34703 | Žiarivka Master TL -D Super 80 58W/865 SL 25 | 16,000 | kus | 3,25 | 52,00 | 19 |
| 35 | 921 | 21020-1091 | Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 4x36W - montáž | 5,000 | kus | 6,70 | 33,50 | 19 |
| 36 | 921 | 21329-0040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 8,000 | hod | 10,00 | 80,00 | 19 |
| 37 | 921 | 21329-0070 | Sprevádzkovanie existujúcich zariadeni rozvodov EI | 45,000 | hod | 11,00 | 495,00 | 19 |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | 1 105,50 | | | 1 105,50 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | 1 105,50 | | | 1 105,50 | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 4 753,19 | | | 4 753,19 | |

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z 10 strán.

v BRATISLAVE, dňa: 10 AUG. 2010

JOZEF POKORNÝ

