~~Číslo - 541/k KC/11/Lorc - 001~~ a PVO
VVS-4/85-11/2003

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 05VVS/02-SK
zo dňa 22.02.2002

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ: ALES a. s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
zastúpený: Ing. Marek Náhlik, generálny riaditeľ

a

Objednávateľ: Slovenská republika, Ozbrojené sily SR, Veliteľstvo vzdušných síl,
Borovianska cesta 1, 960 02 Zvolen
zastúpený: genmjr. Ing. Jozef Dunaj, veliteľ vzdušných síl

sa v súlade s bodom 17.2. zmluvy dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach:

I. Bod 3.1.:
Časový termín ukončenia etapy číslo 3. sa mení na termín 31. augusta 2002.

II. Ostatné ustanovenie zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny.

III. Dodatok č. 2 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, po dve pre každú zmluvnú stranu a jeden pre VÚ 2841 Zvolen. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami, čím sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 04 VVS/02-SK.

V Trenčíne, dňa:

.....

Zhotoviteľ:
Ing. Marek NÁHLIK
generálny riaditeľ
ALES a.s.

Vo Zvolene, dňa: 19.7.2002

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ Vzdušných síl
Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

30.3.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*