KZVSU-2-1113/2009

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 026/2009/V

na akciu : „Trenčín, Kasárne SNP - zabezpečenie objektovej bezpečnosti b.č. XXVI“
ev.zn. 55 87 850

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo výdavkového účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ
- technických	:	Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo	:	**Gavlovičova 9, 040 17 Košice**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Zoltán KOLLÁR- konateľ spoločnosti
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Košice I.
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sro, vložka č. 117/V
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných	:	Ing. Ladislav Plánka
rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Peter Kalakaj
IČO	:	00692069
IČ DPH	:	SK2020482871
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
E-mail	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 026/2009/V zo dňa 27.07.2009, ktorý rieši zámenu bezpečnostných zariadení z dôvodu vypršania platnosti certifikátu zariadení uvedených v projektovej dokumentácii (systém kontroly vstupu s platnosťou certifikátu do 24.3.2009 bol nahradený elektrickým zabezpečovacím systémom s platnosťou certifikátu do 15.01.2015). Z dôvodu úspory finančných prostriedkov je týmto dodatkom riešené použitie vyhovujúcich dverí, ktoré zostali po výmene pôvodných dverí za bezpečnostné v rekonštruovaných priestoroch.

2) V **Čl. IV. Cena,** v súlade s bodom 4.4 sa mení a dopĺňa bod 4.3, ktorý znie:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	110 224,58 €
DPH 19%	20 942,70 €
Cena vrátane DPH	131 167,28 €

Cena za nerealizované práce:

Cena bez DPH	- 11 215,65 €
DPH 19%	- 2 130,97 €
Cena vrátane DPH	- 13 346,62 €

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	11 215,65 €
DPH 19%	2 130,97 €
Cena vrátane DPH	13 346,62 €

Nová cena diela:

Cena bez DPH	110 224,58 €
DPH 19%	20 942,70 €
Cena vrátane DPH	131 167,28 €

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 24 NOV. 2009

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
Generálny riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave dňa

LYNX®
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
prevádzka
Jelačičova 8, 821 08 Bratislava

Zhotoviteľ

Ing. Zoltán KOLLÁR
Konateľ

LYNX spol. s r.o. Košice

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Trenčín, kasárne SNP b. č. XXVI - odpočet	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: 26.08.2008 Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	-13 347 Sk	1 M2 UP	-13 347 Sk
1 M2 ZP	-13 347 Sk	1 M	-13 347 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	-43,48	-1 622,58	-1 666,06
3	MCE:	-3 896,62		-3 896,62
4	iné:		-5 652,97	-5 652,97
5	Súčet:	-3 940,10	-7 275,55	-11 215,65

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum:

pečiatka:

LYNX®
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
prevádzka
Jelačičova 8, 821 08 Bratislava

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

LYNX®
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
prevádzka
Jelačičova 8, 821 08 Bratislava

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 24 NOV. 2009 podpis:

pečiatka:

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	-11 215,65
22	DPH 19% z: -11 215,65	-2 130,97
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	-13 346,62

F	Odpočet - prípočet

tlačivo: ODIS A10

LYNX spol. s r.o. Košice

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Trenčín, kasárne SNP b. č. XXVI - navýšenie	Miesto: Trenčín	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: 6.11.2009	Zmluva č.:

Odberateľ:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR	83247	Bratislava	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	DIČ:	
Projektant:	LYNX spol. s r.o.	04017	Košice	IČO: 692069	DIČ:	2020482871

1 M3 OP	13 347 Sk	1 M2 UP	13 347 Sk
1 M2 ZP	13 347 Sk	1 M	13 347 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	5 481,33		5 481,33
4	iné:		5 734,32	5 734,32
5	Súčet:	5 481,33	5 734,32	11 215,65

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

LYNX®
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
prevádzka
Jelačičova 8, 821 08 Bratislava

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

LYNX®
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
prevádzka
Jelačičova 8, 821 08 Bratislava

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 24 NOV. 2009 podpis:

pečiatka:

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		11 215,65
22	DPH 19% z:	11 215,65	2 130,97
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		13 346,62

F	Odpočet - prípočet

tlačivo: ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 24. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: