Dodatok č. 9 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007

na stavebnú akciu : „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice“, ev. zn. 55 18 725

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV Bratislava
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**REKON, s.r.o.**
Sídlo	:	**Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina**
Štatutárny zástupca	:	**Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel Sro, vložka číslo 12294/L zo dňa 3.7.2000
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach - zmluvných :		Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti
IČO	:	36 392 821
IČ DPH	:	SK2020104944
Bankové spojenie	:	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Žilina
Číslo účtu	:	8716265/5200
Číslo telefónu	:	041/7003 492, 7003 493
Číslo faxu	:	041/7234 803

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007 2007 zo dňa 15.8.2007, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2007, dodatku č. 2 zo dňa 5.5.2008, dodatku č. 3 zo dňa 22.7.2008, dodatku č. 4 zo dňa 25.8.2008, dodatku č. 5 zo dňa 31.10.2008, dodatku č. 6 zo dňa 14.11.2008, dodatku č. 7 zo dňa 26.1.2009 a dodatku č. 8 zo dňa 26.2.2009 (ďalej len: „zmluva“), o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI-82-20/2009/OdIaP zo dňa 6.4.2009), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.9, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet plnenia** sa dopĺňa nový bod 2.2.6, ktorý znie:
   2.2.6 V súlade s článkom IV. zmluvy, zhotoviteľ zrealizuje prepojenie medzi náhradným zdrojom elektrickej energie požiarnej stanice a vežou riadenia letovej kontroly.
   V rámci stavby je dodaný náhradný zdroj elektrickej energie pre objekt požiarna stanica, ktorý kapacitne pokrýva v prípade výpadku elektrickej energie aj vežu riadenia letovej kontroly. Táto je v súčasnej dobe napájaná z náhradného zdroja z objektu v areáli letiska Sliač, ktorý je z hľadiska amortizácie už po životnosti a je značne poruchový.

Podrobná špecifikácia naviac prác je uvedená v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte.

2) V **Čl. IV. Cena diela** sa podľa bodu 4.3.1 zmluvy mení a dopĺňa sa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dodatkom č.9 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	1 588 964,356 €	(47 869 140,19 Sk)
DPH 19%	301 903,228 €	(9 095 136,64 Sk)
Cena vrátane DPH	**1 890 867,584 €**	**(56 964 276,83 Sk)**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	5 020,92 €	(151 260,24 Sk)
DPH 19%	953,97 €	(28 739,44 Sk)
Cena vrátane DPH	**5 974,89 €**	(179 999,68 Sk)

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	1 593 985,276 €	(48 020 400,43Sk)
DPH 19%	302 857,202 €	(9 123 876,08Sk)
Cena vrátane DPH	**1 896 842,478 €**	**(57 144 276,51 Sk)**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

16 APR. 2009

V Bratislave dňa .....

V Žiline dňa .....

MINISTERSTVO OBRANY SR

REKON s.r.o
Pri Rajčianke 87
010 01 ŽILINA

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

Zhotoviteľ

Ing. Pavol JAKUŠ
konateľ spoločnosti

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**