Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB- PP-27-146/2007 **s originálom.**

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KT 532/07

ZMLUVA O DIELO č. PSB PP – 27-146/2007

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov 29. august, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca:	:	Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO	:	00805203
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech.	:	Eduard Palubjak
1.2. Zhotoviteľ	:	MUTEZ spol. s.r.o
Sídlo	:	Allendeho 1550/3, Matejovce
Zastúpený	:	Ing. Emil Olejár
IČO	:	17082315
DIČO	:	2020512967
Bankové spojenie	:	Tatra banka
Č.účtu	:	2328380300/1100

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Technicko-organizačné opatrenia na vykurovaciu sezónu“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 19.9.2007
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 15.10.2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

Posádková správa budov Poprad

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 8838 Poprad-Stráže, DK Poprad, VÚ 5574/92 Kežmarok, OVS PP, VVP Zaľubica, VÚ Kežmarok, VÚ 5728 Kvetnica,

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	429 895,69
DPH 19%	81 680,18
Cena celkom vrátane DPH	**511 575,87**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.



VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy,vzorky materiálov,výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia.
Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy,dodávky,vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol
tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozef Dvornický

8.7. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov

8.8. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané,len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:



- v prípade,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.- O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 19.9.2007

Posádková správa budov * Poprad *

.....
objednávateľ

MUTEZ Poprad, spol. s r.o.
Alendeho 1550/3
059 51 Poprad - Matejovce
IČO: 17082315, DIČ: 2020512967
IČ DPH: SK2020512967
Tel./Fax: 052/7780341

-4-

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kasárne	JKSO	
Názov objektu	VVP	EČO	
Názov časti	TOO	Miesto	Zaľubica
Objednávateľ	PSB Poprad	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	MUTEZ Poprad s.r.o		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			21

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 44 785	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	44 785	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			44 785,05
24	19%	44 785,05	DPH	8 509,20
25	00%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**53 294,25**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant
Dátum a podpis
Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis
Pečiatka

Pečiatka: Posádková správa budov * Poprad *

Zhotoviteľ
Dátum a podpis

Pečiatka -2-

MUTEZ
MUTEZ Poprad, spol. s r.o.
Allendeho 1550/3
059 51 Poprad - Matejovce
IČO: 17082315, DIČ: 2020512967
IČ DPH: SK2020512967
Tel./Fax: 052/7780341 .

Posádková správa budov * Poprad *

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Kasárne**	JKSO	
Názov objektu	**Oprava izolácie v temperovaných priestoroch**	EČO	
Názov časti	**TOO**	Miesto	Kežmarok
		IČO	DIČ
Objednávateľ	PSB Poprad		
Projektant			
Zhotoviteľ	MUTEZ Poprad s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			3

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2	Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV Dodávky	10 620	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4	Montáž	31 224	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M" Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6	Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	41 844	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			41 844,00
24	19%	41 844,00	DPH	7 950,40
25	00%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**49 794,40**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Posádková správa budov * Poprad *

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka -2-

MUTEZ

MUTEZ Poprad, spol. s r.o.
Allendeho 1550/3
059 51 Poprad - Matejovce
IČO: 17082315, DIČ: 2020512967
IČ DPH: SK2020512967
Tel./Fax: 052/7780341

Posádková správa budov * Poprad *

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kasárne	JKSO	
Názov objektu	Garážový dvor	EČO	
Názov časti	TOO	Miesto	Garážový dvor Zaľubica
		IČO	DIČ
Objednávateľ	PSB Poprad		
Projektant			
Zhotoviteľ	MUTEZ Poprad s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			15

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2	Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	5 340	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4	Montáž	121 816	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	0				17	Ostatné	0,00%	0
6	Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	127 156	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			127 156,38
24	19%	127 156,38	DPH	24 159,70
25	00%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**151 316,08**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Posádková správa Poprad

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

MUTEZ Poprad, spol. s r.o.
Alendeho 1550/3
059 51 Poprad - Matejovce
IČO: 17082315, DIČ: 2020512967
IČ DPH: SK2020512967
Tel./Fax: 052/7780341

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

Posádková správa Poprad

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kasárne	JKSO	
Názov objektu	OVS Poprad	EČO	
Názov časti	TOO	Miesto	OVS Poprad
		IČO	DIČ
Objednávateľ	PSB Poprad		
Projektant			
Zhotoviteľ	MUTEZ Poprad s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			18

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 36 676	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 4 492	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	41 168	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			41 167,60
24	19%	41 167,60	DPH	7 821,80
25	00%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**48 989,40**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant
Dátum a podpis
Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis
Pečiatka
Posádková správa budov Poprad

Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
MUTEZ
MUTEZ Poprad, spol. s r.o.
Allendeho 1550/3
059 81 Poprad - Matejovce
IČO: [illegible]2315, DIČ: 2020512967
IČ DPH: SK2020512967
Tel./Fax: 052/7780341

Posádková správa budov Poprad

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kasárne	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Stráže VÚ 8838 - TOO
		IČO	DIČ
Objednávateľ	PSB Poprad		
Projektant			
Zhotoviteľ	MUTEZ Poprad s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			15

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	93 888	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	15 569	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		109 457	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant			**D**	**Celkové náklady**	
			23	Súčet 7, 12, 19-22	109 457,13
Dátum a podpis	Pečiatka		24	19% 109 457,13 DPH	20 796,90
Objednávateľ			25	00% 0,00 DPH	0,00
			26	**Cena s DPH (r.23-25)**	**130 254,03**
Dátum a podpis	Pečiatka		**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ			27	Dodávky objednávateľa	0
			28	Kĺzavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -	0

Pozádková správa budov * Poprad *

MUTEZ Poprad, spol. s r.o.
Allendeho 1550/3
059 51 Poprad - Matejovce
IČO: 17082315, DIČ: 2020512967
IČ DPH: SK2020512967
Tel./Fax: 052/7780341

-2-

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

Správa budov * Poprad *

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kasárne	JKSO	
Názov objektu	Budova č.2 - 3	EČO	
Názov časti	TOO	Miesto	Duklianske kasárne
		IČO	DIČ
Objednávateľ	PSB Poprad		
Projektant			
Zhotoviteľ	MUTEZ Poprad s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			15

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 21 640	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 11 622	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	33 262	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			33 261,61
24	19%	33 261,61	DPH	6 319,70
25	00%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**39 581,31**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant
Dátum a podpis
Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis
Pečiatka

Posádková správa Poprad

Zhotoviteľ
Dátum a podpis

MUTEZ

Pečiatka

MUTEZ Poprad, spol. s r.o.
Allendeho 1550/3
059 51 Poprad - Matejovce
IČO: 17082315, DIČ: 2020512967
IČ DPH: SK2020512967
Tel./Fax: 052/7780341

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

Posádková správa Poprad

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Kasárne**	JKSO	
Názov objektu	**Kvetnica**	EČO	
Názov časti	**TOO**	Miesto	Kvetnica
		IČO	DIČ
Objednávateľ	PSB Poprad		
Projektant			
Zhotoviteľ	MUTEZ Poprad s.r.o		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			25

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 11 186	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 21 038	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	32 224	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			32 223,90
24	19%	32 223,90	DPH	6 122,50
25	00%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**38 346,40**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant
Dátum a podpis
Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis
Pečiatka

Posádková správa budov * Poprad *

Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka

MUTEZ
MUTEZ Poprad, spol. s r.o.
Allendeho 1550/3
059 51 Poprad - Matejovce
IČO: 17082315, DIČ: 2020512967
IČ DPH: SK2020512967
Tel./Fax: 052/7780341

-2-

Posádková správa budov * Poprad *