Dodatok č.1 k
Zmluve o dielo č. 27-1 /2008

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a medzi týmito stranami :

Čl. I. Zmluvné strany

1.1: Objednávateľ	:	**Ústredná vojenská nemocnica SNP** **Ul. genmjr. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok**
Splnomocnený zástupca	:	MUDr. Igor ČOMBOR
IČO	:	31936415
DIČ	:	2020590187
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu	:	7000177393/8180
1.2 Zhotoviteľ	:	STAVOS, Milan Kmoško, M.R.Štefánika 4/11, 034 01 Ružomberok
V zastúpení	:	Milan Kmoško
IČO	:	35053071
DIČ	:	Sk 1020485786
Bankové spojenie	:	SLSP,a.s. Ružomberok
Číslo účtu	:	0330073392/0900

Čl. II. Predmet dodatku k ZoD

2. 1 Predmetom dodatku k ZoD č.27-1/2008 je výzva na začatie stavebných prác stavebnej akcii „Oprava lôžkovej časti krčné oddelenie".

2.2 V zmysle článku 11.2. ZoD je spracovaný Dodatok č.1 k pôvodnej ZoD o zmene rozsahu stavebných prác a následne zmeny časového a finančného plnenia ZoD.

2.3 Rozsah naviac prác, ktoré je nutné vykonať na stavbe, ktoré nebolo možné predvídať pred zahájením stavby, je uvedený v stavebnom denníku a schválený investorom stavby. Na rozsah naviac prác bol spracovaný súpis stavebných prác, výkaz výmer a následne ponukový rozpočet zhotoviteľa stavby, ktorý špecifikuje celý rozsah naviac prác a nieje možné ho bez ďalších písomných dodatkov prekročiť.
Dňom 8.9.2008 budú pozastavené stavebné práce z dôvodu insolventnosti ÚVN a to tak, že na II. NP pravá strana budú stavebné práce dokončené a II. ľavá strana a vestibul budú dokončené po výzve na opätovné zahájenie stavebných prác.

Čl. III. Lehota realizácie

Mení sa doba ukončenia diela na základe potreby vykonania naviac prác a dočasnej insolventnosti ÚVN, kde pôvodný termín zrealizovania diela bol do 30.9. 2008, nový predpokladaný termín 31.1. 2009.
Na ukončenie prerušenia prác a dokončenie diela vyzve objednávateľ dodávateľa stavby po zabezpečení finančných zdrojov krytia stavby.

Čl. IV. Cena diela

4.1 Cena dodatkuč.1 bez DPH	1 199 885,70 Sk (39 828,91 €)
19% DPH	227 978,30 Sk (7 567,49 €)
s DPH	1 427 864,00 Sk (47 396,40 €)

4.2 Nová cena diela :

Celková cena diela bez DPH	11 748 447,30 Sk (389 977,01 €)
19% DPH	2 232 205,00 Sk (74 095,63 €)
Celková cena diela spolu	13 980 652,30 Sk (464 072,64 €)

Čl. V. Záverečné ustanovenia

5.1. Ostatné články pôvodnej ZoD ostávajú v platnosti nezmenené.
5.2. Dodatok k ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, ktoré nadobúdajú platnosť podpísaním dodatku oprávnenými zástupcami zmluvných strán a dva vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

MILAN KMOŠKO - STAVOS
stavebno-podnikateľská činnosť
Nábr. M. R. Štefánika 4/31
034 01 RUŽOMBEROK
IČO: 35 05 30 [illegible] DIČ: SK1020486786
č. účtu: 0330073392/0900

Zhotoviteľ:

V Ružomberku, dňa 26.8.2008

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok

Objednávateľ:

V Ružomberku, dňa 26.8.2008

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Vyhlásenie

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Ružomberku dňa 20.08.2010 Anna Augustínová

Držiteľ certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001:2008

Telefón: +421 44 438 2111
Fax: +421 44 438 2683
Email: spracovatel@uvn.sk
Web: www.uvn.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000301649 / 8180
IČO: 319 364 15
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187