ČÍSLO DODATKU PRIDELENÉ
Z CENTRÁLNEJ EVIDENCIE
ZMLÚV: KaVSÚ-1-167/2007

1.3

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1 6281

na stavebnú akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne – b.č. XVIII – rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 721

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
Sídlo	:	**Za kasárňou 1, 831 01 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Igor TÓTH – výkonný riaditeľ
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na		
rokovanie vo veciach zmluvných	:	Ing. Igor TÓTH – výkonný riaditeľ
vo veciach technických	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ – technický riaditeľ
IČO	:	31400027
IČ DPH	:	SK 2020342557 7
Bankové spojenie		
Číslo účtu		
Číslo telefónu		
Číslo faxu		

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 1 6281 zo dňa 28.11.2005 (ďalej len: „zmluva“) o projektové naviac práce, ktoré vyplývajú z dodatočnej požiadavky budúceho užívateľa, pričom Tieto naviac práce boli odsúhlasené z úrovne MO SR/ÚSANM spisom č.p. ÚSANM-153-94/2006/OdVaOŽP zo dňa 27.10.2006 a na základe vydaného predchádzajúceho súhlasu vlády SR (Uznesenie č.153 zo dňa 28.2.2007), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.9. vkladá nový bod 2.1.10, ktorý znie:

2.1.9 Zmena projektovej dokumentácie na základe požiadavky užívateľa č.p. BÚ-60-13/2006-OFOBaPB zo dňa 17.10.2006 a zápisu z rokovania k zabezpečeniu stavebnej akcie dňa 19.3.2007.

2) V **Čl. V. Čas plnenia,** sa dopĺňa bod 5.1 a znie takto:
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 2.1.9 vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v týchto lehotách:
a) začiatok realizácie diela: **do dvoch pracovných dní** od uzavretia tohto dodatku
b) ukončenie realizácie: **do 20 dní** od začatia realizácie – expedícia čistopisu

3) V **Čl. VI. Cena,** sa v súlade s bodom 6.3 zmluvy dopĺňa bod 6.2, nasledovne:
6.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	4 452 900,00 Sk
DPH 19%	846 051,00 Sk
Cena vrátane DPH	**5 298 951,00 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	378 000,00 Sk
DPH 19%	71 820,00 Sk
Cena spolu s DPH	**449 820,00 Sk**

Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	4 830 900,00 Sk
DPH 19%	917 871,00 Sk
Cena vrátane DPH	**5 748 771,00 Sk**

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 21. 3. 2007 V Bratislave, 21. 3. 2007

Objednávateľ
Ing. Richard TOMÍK
Riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

Zhotoviteľ
Ing. Igor TÓTH – výkonný riaditeľ
Ing. ~~Jozef~~ MATEJOVIČ – technický riaditeľ

VPÚ DEKO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a manažérska organizácia
Za kasárňou 1, P.O.box 177, 830 00 BRATISLAVA

Príloha č.1 k dod. č.1 k ZOD č. 1 6281

Špecifikácia ceny

na akciu : Bratislava, Kutuzovove kasárne - budova č. XVIII - rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2005“.
Základom pre výpočet ceny je počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

Zmena projektovej dokumentácie:
Stanovenie počtu hodín:

- obhliadky a konzultácie	30hod.
- zisťovanie skutkového stavu	30hod.
- elektroinštalácia	160hod.
- slaboprúdové rozvody	250hod.
- zdravotechnika	25hod.
- interiér	155hod.
- požiarna ochrana	95hod.
- rozpočet	95hod.
spolu:	840hod.

Výpočet ceny:

- náročné práce	745hod. x 450.-Sk/hod. =	378.000.-Sk
DPH 19%		71.820.-Sk
celkom vrátane DPH		**449.820.-Sk**

V Bratislave, dňa 21. 8. 2004

Objednávateľ
Ing. Richard TOMÍK
Riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 21. 8. 2007

Zhotoviteľ
Ing. Igor TÓTH – výkonný riaditeľ
Ing. Jozef MATEJOVIČ – technický riaditeľ

VÚI PROJEKT BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 26. mája 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: