ZÁKAZKA

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 02034/2002

na akciu: „Levice – rekonštrukcia budovy č. III“, ev. zn. 55 87 593

Na základe § 10 zákona č. 255/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. januára 2004, sa zmluvné strany dohodli na znení Dodatku č.3, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 02034/2002 zo dňa 18.10.2002 takto:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu:		plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ – obchodné meno:		**STAPRING, a.s.**
Sídlo	:	**Piaristická, 2 949 24 Nitra**
V zastúpení	:	**Ing. Dušan HRBATÝ, splnomocnený zástupca**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Okresný súd Nitra
Číslo zápisu	:	vložka č.: 164/N
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Dušan HRBATÝ, splnomocnený zástupca riaditeľ divízie projektových prác a IČ
- vo veciach technických	:	Ing. arch. Jozef HROZENSKÝ, CSc. vedúci architektonickej skupiny
IČO	:	
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
tel. č., fax	:	

1) Vzhľadom na to, že touto úpravou došlo k zmene sadzby DPH zo 14% na 19%, mení a dopĺňa sa **Čl. VI. Cena**, v časti bodu 6.2 nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č. 02034/2002 a v dodatkoch č.1 a 2:

Cena bez DPH	660.320,00 Sk
DPH 10 % (298.700,-)	29.870,00 Sk
DPH 14% (361.620,-)	50.626,80 Sk
Cena vrátane DPH	740.816,80 Sk

Cena diela uhradená do 31.12.2003 :

Cena bez DPH	618.720,00 Sk
DPH 10 % (298.700,-)	29.870,00 Sk
DPH 14% (320.020,-)	44.802,80 Sk
Cena vrátane DPH	693.392,80 Sk

Cena za autorský dozor po úprave sadzby DPH:

Cena za autorský dozor bez DPH	41.600,00 Sk
DPH 19 %	7.904,00 Sk
Cena spolu s DPH	49.504,00 Sk

Nová cena diela po úprave DPH :

Cena bez DPH	660.320,00 Sk
DPH 10 % (298.700,-)	29.870,00 Sk
DPH 14% (320.020,-)	44.802,80 Sk
DPH 19% (41.600,-)	7.904,00 Sk
Cena vrátane DPH	742.896,80 Sk

2) Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 02034/2002. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
3) Dodatok č.3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 29.1.2004

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Nitre, dňa 4. FEB. 2004

Zhotoviteľ
Ing. Dušan HRBATÝ

Stapring, a.s.
Piaristická 2,949 24 Nitra
IČO:31 411 401 DRČ:31 411 401/627
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel:Sa,vložka číslo: 164/N

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: