# Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 05/2005

**na stavebnú akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne – b.č. XIX – rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 702**

---

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Objednávateľ** | : | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| V zastúpení štatutárneho zástupcu | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP<br>Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava<br>Krížna 42, 832 47 Bratislava |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : | 7000171215/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach | | |
| - zmluvných | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK |
| - technických | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK |
| **1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** | : | **IKORES Slovakia, s.r.o.** |
| Sídlo | : | **Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava** |
| Štatutárny zástupca | : | Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ |
| Právna forma | : | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Označenie registra | : | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I |
| Číslo zápisu | : | Vložka číslo: 24367/B |
| V zastúpení - osoba oprávnená na - | | |
| - rokovanie vo veciach zmluvných: | | Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ |
| - rokovanie vo veciach technických | : | Ing. Dagmar Hlavová - prokurista |
| IČO | : | 35 814 730 |
| IČ DPH | : | SK 2020259769 |
| Bankové spojenie | : | |
| Číslo účtu | : | |
| Číslo telefónu | : | |
| Číslo faxu | : | |

V súlade s podmienkami dohodnutými v bode 4.2 o doplnení ceny diela v bode 4.5 zmluvy o dielo č. 05/2005 zo dňa 22.9.2005, v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.10.2005, dodatku č. 2 zo dňa 30.11.2005 a dodatku č. 3 zo dňa 27.3.2006 (ďalej len: „zmluva“), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.4, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny,** sa dopĺňa bod 4.5, ktorý znie:

4.5 Zmluvné strany dodatkom č.4 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

***Cena dohodnutá v zmluve:***

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 53 174 890,52 Sk |
| DPH 19% | 10 103 229,20 Sk |
| **Cena vrátane DPH** | **63 278 119,72 Sk** |

***Cena za bezpečnostné systémy a prvky – vykonávané nominovaným poddodávateľom:***

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 11 692 325,70 Sk |
| DPH 19% | 2 221 541,90 Sk |
| Cena spolu s DPH | 13 913 867,60 Sk |

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené stavebné práce je súčasťou tohto dodatku.

***Náklady prislúchajúce zhotoviteľovi – kompletizačná činnosť a vedľajšie rozpočtové náklady:***

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 736 402,80 Sk |
| DPH 19% | 139 916,50 Sk |
| Cena spolu s DPH | 876 319,30 Sk |

***Nová celková cena diela:***

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 65 603 619,02 Sk |
| DPH 19% | 12 464 687,60 Sk |
| **Cena vrátane DPH** | **78 068 306,62 Sk** |

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 4.5.2006

**Objednávateľ**
**pplk. Ing. Richard TOMIK**
Riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa 2.5.2006

**Zhotoviteľ**
**Ing. Stanislav PETROVSKÝ**
Konateľ

ÚKORT
VOTRUBOVA

# Krycí list rozpočtu

UNITECH HOLDING spol. s r.o.

| | | |
|---|---|---|
| Ministrestvo obrany Slovenskej republiky | č. 003 | JKSO : |
| | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
| Miesto : Ministerstvo obrany SR - Bratislava | Zmluva č. | Dňa : 1.05.2006 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ : | Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR | | IČO : 30845572 | DIČ : | |
| | 83247 Bratislava | | Kutuzovova 8 | | |
| Dodávateľ : | UNITEC HOLDING spol. s r. o. | | IČO : 31353371 | DIČ : | SK2020312712 |
| | 83101 Bratislava | | Vidlicová 14 | | |
| Projektant : | | | IČO : | DIČ : | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 M3 OP | 13 913 868 Sk | za M3 OP | 1 M | 13 913 868 Sk za M |
| | 1 M2 ZP | 13 913 868 Sk | za M2 ZP | | |
| | 1 M2 UP | 13 913 868 Sk | za M2 UP | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 191 138,70 | 690,00 | 191 828,70 |
| 2 | PSV : | 117 227,30 | 154 362,00 | 271 589,30 |
| 3 | MCE : | 2 555 667,70 | 35 535,00 | 2 591 202,70 |
| 4 | iné : | | 8 637 705,00 | 8 637 705,00 |
| 5 | Súčet : | 2 864 033,70 | 8 828 292,00 | 11 692 325,70 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 11 692 325,70 |
| 22 | DPH 19 % z : 11 692 325,70 | 2 221 541,90 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 13 913 867,60 |
| F | Odpočet - prípočet | |

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : UNITEC HOLDING spol. s r.o. Vidlicová 14, 831 01 Bratislava 37 IČO: 31 353 371 DIČ: SK2020312712

Podpis :

Tlačivo : ODIS A50

IKORES Slovakia s.r.o.

ISO-9002 REGISTERED FIRM
Det Norske Veritas B.V., NETHERLANDS

VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35 814 730, IČ DPH: SK 2020259769, TELEFÓN : 02 / 5341 46 00, FAX : 02 / 5341 11 15, E-mail : ikoresslovakia @ ikoresslovakia.sk
Obch.reg.Okr.súd BA I vložka č.24367/B http:// www. ikoresslovakia.sk

**Dopočet sadzby kompletizačnej činnosti a zariadenia staveniska pre práce vykonané nominovaným subdodávateľom na stavbe:"Bratislava, Kutuzovove kasárne – budova č.XIX."**
( na základe oznámenia objednávateľa o nákladoch nominovaného subdodávateľa)

| | |
|---|---|
| ZRN nominovaného subdodávateľa: | 11 692 325,70 Sk |
| DPH 19% | 2 221 541,90 Sk |
| Náklady nominovaného subdodávateľa vrátane DPH: | 13 913 867,60 Sk |

Náklady prislúchajúce zhotoviteľovi:

| | |
|---|---|
| 1. Kompletizačná činnosť | 233 846,50 Sk |
| 2. VRN | 502 556,30 Sk |
| Náklady zhotoviteľa bez DPH: | 736 402,80 Sk |
| DPH 19% | 139 916,50 Sk |
| **Náklady zhotoviteľa vrátane DPH:** | **876 319,30 Sk** |

Ing.Stanislav Petrovský
konateľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: